



ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2026 ГОДИНА НА АД МЕПСО

**Декември,
2025 година**

СОДРЖИНА

ПОДРУЖНИЦА ОЕПС.....	4
ОДДЕЛ ЗА ПАЗАРНИ ОПЕРАЦИИ СО ЕЕС.....	4
ОДДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЕС.....	7
ОДДЕЛ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	9
ОДДЕЛ ЗА ТЕХНИЧКА ИНФОРМАТИКА.....	11
ПОДРУЖНИЦА ОПМ.....	14
ОДДЕЛ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА, ОДРЖУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ТС.....	14
ОДДЕЛ ЗА ДАЛЕКУВОДИ.....	33
ОДДЕЛ ЗА ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ.....	38
ОДДЕЛ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА.....	39
ОДДЕЛ ЗА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА.....	40
СЕКТОР ЗА ИТ И ТК.....	50
ОДДЕЛ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.....	50
ОДДЕЛ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ.....	56
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ.....	63
ОДДЕЛ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ.....	63
ОДДЕЛ ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ.....	64
ОДДЕЛ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ.....	67
ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ РАБОТИ.....	76
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИКИ РАБОТИ.....	80
ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИИ.....	80
СЛУЖБА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.....	80
СЛУЖБА ЗА ДЕНАРСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ.....	81
СЛУЖБА ЗА ТЕКОВНО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ.....	83
ОДДЕЛ ЗА СМЕТКОВОДСТВО.....	86
ОДДЕЛ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ.....	88
КАБИНЕТ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР.....	90
СОВЕТНИЦИ И КООРДИНАТОРИ.....	90
СЛУЖБА ЗА ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛИНГ.....	91
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА.....	92
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ.....	93
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ.....	95
ОДДЕЛ ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ.....	96

СЛУЖБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ	96
СЛУЖБА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈНИ АНАЛИЗИ.....	101
СЛУЖБА ЗА ПРИКЛУЧОЦИ	105
СЛУЖБА ЗА КВАЛИТЕТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА.....	116
СЛУЖБА ЗА ГИС И ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	118
СЛУЖБА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА.....	120
КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР	121

ПОДРУЖНИЦА ОЕПС

Во рамките на **Подружница ОЕПС** функционираат четири оддели:

- **Оддел за пазарни операции**
 - Служба за дневно планирање
 - Служба за анализа на загуби, системски услуги, Fsakr и пресметки
 - Служба за организација и управување со пазарот на балансна енергија
- **Одделот за управување со ЕЕС**
 - Служба за оперативно управување
 - Служба за анализа на мрежа, оперативна сигурност и легистлатива
 - Служба за планирања на исклучувања, ДТС и мрежни апликации
- **Оддел за ТИ**
 - Служба за SCADA/EMS
 - Служба за AMR/MDM и мерење на електрична енергија
 - Служба за системи за надзор и управување на ЕЕО
 - Служба за телеинформатички системи
- **Оддел за мерења на електрична енергија**
 - Служба за AMR/MDM и
 - Служба за мерење на електрична енергија

ОДДЕЛ ЗА ПАЗАРНИ ОПЕРАЦИИ СО ЕЕС

Планирани активности во 2026 година

Служба за дневно планирање

- Хармонизација на плановите за размена на електрична енергија во денот Д-1 во согласност со правилата на ЕНТСО-Е.
- Хармонизација на плановите за размена на електрична енергија во текот на денот Д во согласност со правилата на ЕНТСО-Е.
- Испраќање на податоците на Верификациската платформа за денот Д-1 во согласност со правилата на ЕНТСО-Е.
- Испраќање на податоците на Верификациската платформа за текот на денот Д во согласност со правилата на ЕНТСО-Е.
- Учество во постапката за имплементација и реализација за алокација на прекугранични преносни капацитети на сите граници помеѓу ЕЕС на Р.Македонија со соседните ЕЕ системи.
- Усогласување на промената на плановите на набавка и испорака на електрична енергија на учесниците на пазарот на електрична енергија во зоната на МЕПСО во денот Д.
- Доставување на извештаи за размена на електричната енергија со соседите во Д-1 на Платформата за транспарентност на ENTSO-E.
- Активностите поврзани со размена и набавка на електрична енергија од PX/NEMO во денот Д-1.
- Активностите поврзани со размена и набавка на електрична енергија од PX/NEMO во денот Д.
- Одобрување на месечните и дневните планови за производство, потрошувачка и размена по граници на електричната енергија.

- Учествуво во постапката за подготовка на План за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа за секоја календарска година на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин.
- Учествуво во подготовката и прилагодувањата на Методологијата за утврдување на количините на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем.
- Одобрување на дневните планови за наредниот ден, доставени од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
- Одобрување извештаите кои се праќаат до Платформата за транспарентност на ENTSO-E.
- Имплементација на нови функциски (апликациски) надоградби, нови процедури на сертификација на Платформата за Транспарентност на ENTSO-E (Transparency Platform).
- Учествуво во изработката на енергетскиот биланс, месечните, кварталните, полугодишните и годишните извештаи за работата на ЕЕС
- Донесување на решенија во врска со оперативното планирање на работата на ЕЕС (реалокација на преносни капацитети, прекин или промена на трансакции за испорака или транзит на електрична енергија и др.)
- Поднесување на извештаи и укажување на проблемите за електроенергетската состојба.
- Соработува со останатите единици во друштвото, службите за оперативное планирање во другите системи и другите релевантни меѓународни институции и организации.
- Учествува во работата на меѓународните работни групи од областа на електроенергетиката.
- Следење и имплементира препораките од меѓународните институции во областа на работењето на преносните системски оператори.
- Други тековни активности.

Служба за анализа на загуби, системски услуги, fskar и пресметки

- Подготовка на нови Правила за балансирање на електроенергетскиот систем со вклучени измени од новиот Закон за енергетика
- Следење на законската регулатива и учествуво во нејзина промена и имплементација, особено во делот на Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во ЕЕС и другите подзаконски акти.
- Пресметки и верификација на отстапувањата на системот по FSKAR методологијата.
- Имплементација и реализација за учество во регионалните алокациски платформи за прекугранични преносни капацитети.
- Пресметки и верификација по ITC механизмот.
- Доставување на извештаи за Transparency ENTSO-E платформата.
- Организација на активностите за подготовка на План за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа за секоја календарска година на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин
- Подготовка на Методологија за утврдување на количините на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем.
- Организирање и реализација за набавка на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во електропреносната мрежа.
- Доставување извештај до Регулаторната комисија за енергетика за спроведената набавка на електричната енергија за покривање на загубите во преносната мрежа
- План, пресметка и набавка на ЕЕ која се користи за сопствени потреби во 2026 година и спроведување постапка за набавка на ЕЕ за сопствени потреби.
- Изготвување листа на искористени прекугранични преносни капацитети.

- Учествува во работата на меѓународни работни групи од областа на електроенергетиката.
- Доставување на извештаи од спроведените аукции и ги објавува на Платформата за Транспарентност на ENTSO-E.
- Подготовка на податоците за РКЕ за market monitoring platform за распределбата на прекугранични преносни капацитети.
- Водење на регистар на учесници на пазарот како балансно одговорни страни.
- Пресметува дебаланси и банкарски гаранции на учесниците на пазарот на енергија.
- Изработка извештаи за фактури за порамнување на отстапувањата на балансно одговорните страни,
- Пресметка на количина на пренесена електрична енергија и изработка и објава на извештаи на web страницата на АД МЕПСО,
- Изработка на анализи на отстапувањата на учесниците на пазарот
- Склучување на Договори за пренос на електрична енергија.
- Водење на регистарот на учесници кои имаат склучено Договор за користење на преносна мрежа.
- Пресметка висина на банкарските гаранции за учесници на пазар со кои ОЕПС има склучено Договор за користење на преносна мрежа и истата ја доставува до соодветните служби во секторот за финансиски работи.
- Склучување на Договори со балансно одговорни страни,
- Објава на месечни детални и месечни финансиски извештаи за работа на балансниот механизам на веб страната на АД МЕПСО,Следење на степенот на подмирување на финансиските обврски кои произлегуваат од фактурите за користење на преносната мрежа издадени од подружницата.
- Прибирање на податоци, анализа и учествуво во изработката на електроенергетскиот биланс согласно законот за енергетика.
- Водење и редовно ажурирање на Регистар на БОС
- Изготвување на квартални и годишни извештаи за работењето на Подружницата.
- Изработка на извештаи за биланс на електропреносниот систем, за потребите на НБРМ, Завод за статистика и Министерство за енергетика.
- Водење на регистарот на EIC кодови.
- Изготвување на информација до РКЕ за издадени EIC кодови.
- Подготовка и доставување на податоци потребни за апликацијата за определување на регулирана цена за пренос на електрична енергија.
- Подготовка и доставување на податоци до РКЕ потребни за следење на пазарот на електрична енергија.
- Учествува во работата на работни групи на ENTSO-E
- Други тековни активности.

Служба за организација и управување на пазарот на балансна енергија

- Подготовка на нови Правила за балансирање на електроенергетскиот систем со вклучени измени од новиот Закон за енергетика.
- Подготовка на нови Правила за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија.
- Подготовка на План за набавка на системски услуги согласно Правилата за балансирање на ЕЕС.
- Организирање и контрола на постапката за набавка на системски услуги.
- Склучување на Договори со даватели на балансни услуги.

- Димензионирање и набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет потребен за сигурно работење на ЕЕС,
- Пресметка на реално обезбеден aFRR и mFRR балансен капацитет.
- Набавка на aFRR и mFRR балансна енергија и пресметка на активирана aFRR и mFRR балансна енергија.
- Организација и контрола на постапката за евидентирање на балансна енергија.
- Пресметка и објава на цена на порамнување.
- Изработка на месечни извештаи кои се основа за фактурирање на обезбеден aFRR и mFRR балансен капацитет и активирана aFRR и mFRR балансна енергија.
- Проверка на фактури за обезбеден aFRR и mFRR балансен капацитет и фактури за ангажирана aFRR и mFRR балансна енергија за регулација нагоре.
- Изработка на месечни извештаи за активирана балансна енергија и цена на порамнување за МЕМО,
- Водење и редовно ажурирање на балансни групи.
- Тековно следење на активностите од PICASSO и MARI платформите.
- План за набавка на прекугранична балансна енергија надвор од СММ регулационен блок.
- Мониторинг и анализа на активирана балансна енергија и системска грешка .
- Изработка на месечни извештаи потребни за следење на пазарот на електрична енергија и пазарот на балансна енергија и доставување на истите до Регулаторна комисија за енергетика.
- Активности за развој и интеграција во регионалниот пазар на балансна енергија.
- Учество во работата на Постојаната работна група на СММ контролниот блок.
- Отпочнување со Imbalance Netting Cooperation (IN) во рамките на СММ Блокот.
- Активирање на договорот за ПТРЕ (Прекугранична Размена на енергија за Терциерна Регулација) во рамките на СММ Блокот.
- Учество во работните групи и тела на ENTSO - Е.
- Други тековни активности.

ОДДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЕС

Планирани активности во 2026 година

Служба за оперативно управување

- Континуирано следење на работата на ЕЕС т.е. контролната област (control area) управувана од АД МЕПСО (фреквенција, ACE – грешка на регулациона област) текови на моќност на интерконекции, и на внатрешни ДВ) .
- Регулација на фреквенција и размена на моќност со употреба на закупениот aFRR балансен капацитет и активирање на aFRR балансна енергија односно AGC.
- Ангажирање на mFRR балансна енергија од закупениот mFRR балансен капацитет.
- Регулација на напон.
- Евиденција и подготовка на извештаи за ангажирање на балансна енергија
- Прибирање и архивирање на податоци за работи на ЕЕС
- Изработка на извештаи за работа на ЕЕС
- Промена на план за ангажирање на производните единици, редиспечинг, реконфигурација на мрежата, и др.
- Обезбедување на услови за реализација на ремонтно реквизитни активности во електропреносната мрежа.
- Реконструкција и Националниот Диспечерски центар.
- Инсталација на ново непрекинато напојување во НДЦ и систем салите.

- Набавка на нов електронски дневник за евиденција на настани состојби во ЕЕС.

Служба за анализа на мрежа, оперативна сигурност и легислатива

- Пресметка и поединечно усогласување на NTC (Net Transfer Capacity) со соседните електропреносни систем оператори.
- Пресметка и алокација на расположивите прекугранични преносни капацитети (ATC- Available Transfer Capacity).
- Анализа на оперативната сигурност на ЕЕС.
- Проверка на N-1 критериумот за сигурност.
- Изработка на неделни и дневни извештаи за адекватност на ЕЕС,
- Изработка на референтен зимски модел и референтен летен модел IGM (Individual Grid Model) и CGM (Common Grid Model).
- Изработка на анализи по настанати несакани пореметувања во ЕЕС.
- Обезбедување услови за реализација на плановите за одржување.
- Димензионирање на системските резерви.
- Хармонизација на прекугранични и интерни трансакции.
- Учество работни групи за изработка на Мрежни правила, Правилници и упаства за управување на ЕЕС.
- Активности поврзани со членството во меѓународни здруженија и организации и др.
- Набавка на софтвер за анализа на мрежа.
- Активно соработка со RSCC Selene во насока на создавање услови за изработка на Д-2 модел.
- Учество во изработка на студија за системска заштита.
- Учество во изработка на Одбрамбен план.

Служба за планирање на исклучувања, ДТС, Мрежни апликации

- Изработка на план за исклучувања на внатрешни ДВ.
- Учество во координирани групи за изработка на планови за исклучување на интерконективни ДВ.
- Учество во неделни телеконференции со преносните систем оператори од регионот.
- Изработка на планови за континуирано и редовно одржување на ЕЕС.
- Објавување на извештај за спроведени исклучувања.
- Набавка на нов електронски дневник за евиденција на планирани и непланирани исклучувања во електропреносната мрежа.
- Изработка на WOPT за планирани исклучувања и доставување до регионален координатор.
- Учество во меѓународни групи за планирање на исклучувањето.
- Учество во работни групи за изработка на студија за системска заштита.
- Учество во работни групи за изработка на Одбрамбен план.
- Учество во работна група за изработка на Мрежни правила.
- Постојана координација со останатите енергетски компании во земјата за планирање на превентивни и тековни исклучувања поради редовно одржување на ЕЕС.

ОДДЕЛ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Планирани активности во 2026 година

Служба за AMR/MDM и Служба за мерење на електрична енергија

Тековни активности и следење на работата на продукцискиот систем за автоматско аквизирање на податоците од мерни уреди и обработка на добиените податоци, "Automated Meter Reading" (AMR) и "Meter Data Management" (MDM):

- Далечинско отчитување (аквизиција) на податоци од мерни уреди; мониторинг на процесите на аквизиција, анализа, проверка на точност, валидација и супституција на податоците, синхронизирање и сетирање на броила, рачно внесување податоци (LP-15 мин. криви на оптоврување како и билинг вредности) за променети броила и броила кои не биле во функција согласно доставени записници во ID Specto системот;
- Обработка на податоците: математички калкулации и пресметки на податоци за криви на оптоварување и регистри, споредбени анализи и пресметки преку претходно зададени и конфигурирани формули и системски Job-ови;
- Креирање на нови /модифицирање на постоечки формули (калкулирани ЛП и Регистри), мапинзи и темплејти потребни за тековните извешати и фактурирање, согласно потребите настанати заради: промена на броила ,нови мерни места, промена на статус на броило пресметковно-контролно, нови Виртуелни мерни точки (нови потрошувачи) промена на постоечки....;
- Техничка поддршка на колегите од Мерење на електрична енергија при редовна годишна проверка и интервенција на интерконективите броила, менување на броила и тестирање на нови уреди;
- Дистрибуција на податоци во стандардизирани формати (XML, XSL, XSLX,...) за потребите на MEMO, ECM, EBH, НДЦ-МЕПСО, директни потрошувачи, учесници на Пазарот со електрична енергија, Министерство и други институции;
- Следење и ажурирање на податоците достапни на WEB апликацијата, промени и доделување на права на корисници и креирање на нови корисници согласно известувања од MEMO за релација снабдувач –потрошувач;
- Процес на изработка на Дневен – Прелиминарен и Финален извештај и поставување на дневна информација на WEB страната на АД МЕПСО;
- Изработка на месечни извештаи за работењето на ЕЕС и прекугранична размена;
- Изготвување, анализа, проверка, печатење и потпишување на фактури за користење на преносната мрежа Accounting процес, Обработка, Размена и споредба на интерконективни податоци со соседните систем оператори и испраќање на валидирани податоци до Контролниот блок во ЕМС и Контролниот блок во Швајцарија;
- Следење на функционалностите на новата апликација за Accounting процесот.

Активности за реализација на започнати и нови инвестициони активности согласно Годишен план за јавни набавки на АД МЕПСО – дел во Подружница ОЕПС

- Броила за мерење на електрична енергија.
- Уред за испитување на класа на точност на мерен систем.
- Уреди за мерење на квалитет на ЕЕ и Систем за контрола, надзор и обработка на податоци од мерењето на квалитетот на ЕЕ.
- Реконструкција на ТС Козјак (системи за надзор и управување и систем за мерење).
- Осовременување на интерконективни мерни места.
- Подвижна испитна станица за контрола на броила за мерење на електрична енергија.
- Набавка на електроматеријали и резервни делови за мерниот систем

- Одржување на DELL опрема и продолжување на лиценци
- Калибрирање на еталони за проверка на класа на точност на броила за електрична енергија

Активности на реализација на проекти финансирани од меѓународни финансиски институции:

- Project 400 kV Interconnection Bitola (Macedonia) – Elbasan (Albania), the Republic of Macedonia's part and 400/110 kV SS Ohrid;

Планирани активности од тековно одржување

- Селекција на интервенции и дефекти во мерниот систем на електрични величини во насока на нивно намалување и превенирање;
- Проверка и контрола на броила во системот на МЕПСО, контрола и надзор на мерење на пресметковни мерни места;
- Проверка на класа на точност на броила во системот на МЕПСО на пресметковни мерни места;
- Редовна годишна проверка на класата на точност на интерконективните мерни места во ЕЕС на Р.Македонија и редовна годишна проверка на класата на точност на интерконективните мерни места во соседните ЕЕС;
- Редовна периодична верификација на електронски броила и промена на пресметковни броила поради истекување на важност на верификација;
- Проверка и изготвување на записници за нерегистрирана ел.енергија со учесници на пазарот на ел.енергија приклучени на преносната мрежа на МЕПСО;
- Инсталација, испитување и пуштање во работа на нови мерни места согласно плановите на МЕПСО;
- Редовни интервенции (замена на неисправни броила со исправни, проверка на помошното напојување, комуникацискиот порт и проверка на конфигурацијата на броилата како и тарифната шема);
- Тековно одржување на броила, помошната мерна и заштитна опрема;
- Релокација на броилата во ТС кои се предмет на разграничување (доколку за тоа постојат услови) и изготвени подлоги од изведувачите на работите;
- Воспоставување на трифазниот мерен систем и испитување на струјни и напонски мерни кола поради замена на стари CMTР и HMTР;

Активности од превентивно одржување

- Развивање на алатки и процедури за побрзо и поквалитетно решавање на комуникациските проблеми со броилата преку безжична и оптичка комуникација. Испитување на функционалноста;
- Тековни активности за промена на безжичниот GSM начин на комуникација со понапредна GPRS (4G) комуникациска безжична врска и WLAN;
- Превентивно одржување на броила и помошна мерна опрема, превентивно одржување на 4G/Ethernet модеми, комуникациски конвертори и напојување за истите;

Други активности и стручни обуки

- Учество во изработка и ревизија на студии и проектна документација на АД МЕПСО за нови приклучоци кон преносната мрежа, нови ЕЕ објекти или полиња во постојни ЕЕ објекти;

- Активности околу реализацијата на нови инвестиции/набавки со изработка на технички спецификации, барања за јавни набавки, учество во евалуација и избор на најповолен понудувач.
- Следење на процесот на реализација склучени Договори;
- Учество во проектот за прилагодување на ТС и инсталација на нови контролно командни објекти;
- Учество во работа на стручни тимови како што се работни групи и комисии;
- Обука за работа со нова испитна мерна опрема (доколку постои потреба за истата) и обука за работа со броила и друга мерна и комуникациска опрема (при набавка на опрема која досега не е имплементирана во системот).

ОДДЕЛ ЗА ТЕХНИЧКА ИНФОРМАТИКА

План за работа за 2026 година

Служба за системи за надзор и управување на ЕЕО

- Одржување на Bay Control Unit-и во трафостаниците на АД МЕПСО;
- Одржување на Remote Terminal Units во трафостаниците на АД МЕПСО;
- Одржување на SCADA конфигурациите во трафостаниците на АД МЕПСО;
- Одржување на опремата за телемерење;
- Следење и контрола на мерења и статуси на примарна опрема во ТС;
- Планирани (редовни) испитувања на опремата за надзор и управување по трафостаници;
- Функционално испитување на опремата за надзор и управување во електроненергетски објекти;
- Интервентни активности на опремата за надзор и управување при дефекти во преносната мрежа;
- Изработка на документација за тендерска постапка за набавка и инсталација на Системи за надзор и управување по ТС
- Реализација на проектите:
 - Реконструкција на системот за управување во ТС Струмица 1;
 - Набавка и инсталација на крајни станици (ТС Делчево);
 - Реконструкција на системот за управување во ТС Сушица;
 - Инсталација на систем за надзор и управување во ТС Самоков,
 - Проширување на WAMS систем
- Реализација на постапките за јавни набавки:
 - Набавка на управувачки релеи (BCU)
 - Реконструкција на ТС Козјак (системи за надзор и управување)
 - Надградба на системи базирани на MICRO SCADA платформа
 - Надградба на системи за надзор и управување во ТС Штип 1
 - Набавка на мрежни претварувачи и комуникациска опрема
 - Резервни делови за системи за надзор и управување
 - Резервни модули за мини RTU и RTU
 - Одржување на системи базирани на SICAM PAS платформи
- Активности на реализација на проектот за ТС 400/110 kV Охрид во делот на системите за надзор и управување.
- Реализација на активности на проектот за ТС Рафинерија – Окта во делот на системите за надзор и управување.

- Активности околу реализацијата на нови инвестиции/набавки со изработка на технички спецификации, учество во евалуација и избор на најповолен понудувач и реализација на истите по склучување на Договор.
- Учество во изработка на Студиите за приклучок на електропреносниот систем во делот на изготвување на функционални барања и технички спецификации во доменот на системите за надзор и управување и ревизии на идејни (основни) проекти согласно студиите.
- Учество во работни групи и комисии.
- Стручно усовршување со учество на семинари и обуки.

Служба за Телеинформатички Системи

- Зголемување на расположливоста и достапноста на OT/ICS системите и сервисите преку:
 - имплементација на наменски Business Continuity процес за одржување на деловните операции во случај на дефекти
 - имплементација на backup систем за заштита на податоците и OT системите
 - имплементација на Disaster recovery центар за OT сервисите за одржување на деловните операции во случај на несреќи, природни катастрофи или сајбер инциденти.
- Модернизација на постоечката инфраструктура за компаниските критични системи и платформи со имплементација на инфраструктура за Main Data center за OT/ICS сервиси;
- Зголемување на мрежната и периметарската безбедност на поединечните мрежи на локалните индустриски контролни системи RTU/SCADA;
- Зголемување на безбедноста и ефикасноста на процесите со имплементација на софтвер за безбедносни технологии, helpdesk, patch & asset management;
- Имплементација на Интегриран Оперативен Центар за мониторинг и управување со OT/ICS мрежната инфраструктура и системи, со цел обезбедување на нивна непречена функционалност и безбедност;
- Набавка и имплементација на ENTSO-E Out Of Band System – резервен комуникациски систем за критичните сервиси (ICCP и EAS), emergency data backup и voice system, во согласност со Network Code on Emergency and Restoration
- Воспоставување на систем за информатичка безбедност со воведување на безбедносни процедури, правила и протоколи кај корисниците на критичните системи (SCADA/EMS, MMS, AMR/MDM, Electronic Highway, OPDE, EAS NextGen, VPS, ATC и сл.) и нивно спроведување и имплементација
- Имплементација на ISMS и ENTSO-E безбедносните планови и спроведување на интерна и екстерна ревизија;
- Надградби, оптимизации, проширувања, развивање на алатки и процедури за автоматизирана размена на оперативни податоци и поефикасна експлоатација на истите, како и за мониторинг и решавање на комуникациските проблеми и испитување на функционалноста;
- Тековни, превентивни и корективни активности од доменот на одржување, контрола и развој на инфраструктурата, системскиот и апликативниот софтвер на Телеинформатичките системи за размена на податоци со енергетските објекти на АД МЕПСО, ENTSO-E и нејзините TCO

Служба за SCADA/EMS

- Превентивно одржување и интервенции на постојниот SCADA/EMS систем во НДЦ.
- Проширување на базите на податоци и изработка или дополнување со нови далеководни полиња и трафостаници во SCADA/EMS системот.
- Тестирање и ставање во употреба за далечинско управување по извршени промени во електро преносната мрежа.
- Измени, проширувања и техничка поддршка на SCADA/EMS системот согласно измени во законските регулативи и барањата на ENTSO-E.
- Изработка на документација за тендерска постапка за набавка и инсталација на SCADA/EMS системите во НДЦ и РДЦ и други јавни набавки.
- Реализација на договорот за одржување на SCADA/EMS системот.

ПОДРУЖНИЦА ОПМ

ОДДЕЛ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА, ОДРЖУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ТС

СЛУЖБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ТС

ПЛАН ЗА ЗАМЕНИ НА 110 kV ПРЕКИНУВАЧИ					I - XII.2026
Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.Ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Кочани	Трафо 1	110	Март-октомври	
2	ТС Кочани	Трафо 2	110	Март-октомври	
3	ТС Сушица	Трафо	110	Март-октомври	
4	ТС Скопје 2	Цементарница	110	Март-октомври	

Планирана реализација во текот на 2026 со учество на стручните служби на АД МЕПСО

Забелешка: за реализација на планот за промена на 110 kV прекинувачи во 2026 година ќе влијаат повеќе фактори:

- ДОЕКПИРАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ТИМОВИ кои работат на замена на ВН опрема.
- ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СООДВЕТЕН БРОЈ НА ДИЗАЛИЧАРИ И ВОЗАЧИ НА КАМИОНИ.
- Доволен број на исправни возила, камиони и дигалки, без кои не е можно реализирање на планираните активности.
- Добиени исклучувања во зависност од состојбата во електроенергетскиот систем.
- Хотелско сместување за вработените
- Обезбедени потребни материјални ресурси.

ПЛАН ЗА ЗАМЕНИ НА 110 kV РАСТАВУВАЧИ					I - XII.2026
Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (Квартал)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Кочани	Трафо 1	110	март-октомври	
2	ТС Кочани	Трафо 2	110	март-октомври	
3	ТС Струмица 2	Струмица 1	110	март-октомври	
4	ТС Струмица 2	Трафо 1	110	март-октомври	
5	ТС Струмица 2	Трафо 2	110	март-октомври	
6	ТС Струмица 2	Валандово	110	март-октомври	
7	ТС Сушица	Трафо	110	март-октомври	
8			110	март-октомври	

Забелешка: Реализацијата на планот за промена на 110 kV раставувачи се планира да се врши со учество на стручните служби на АД МЕПСО

Забелешка: Планот за промена на 110 kV раставувачи во текот на 2026 година ќе се реализира во зависност од повеќе фактори:

- Доекипирање на стручните тимови кои работат на замена на ВН опрема.
- Добиени исклучувања во зависност од состојбата во електроенергетскиот систем
- Доволен број на исправни возила, камиони и дигалки, без кои не е можно реализирање на планираните активности.

ПЛАН ЗА РЕВИЗИИ НА В.Н ОПРЕМА					I - XII.2026
Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Берово	Трафо 1	110	март-октомври	
2	Битола 1	Битола 4	110	март-октомври	
3	Битола 1	Сопотница	110	март-октомври	
4	Битола 1	Прилеп 1	110	март-октомври	
5	Битола 1	Спојно	110	март-октомври	
6	Битола 1	Битола 2-136А	110	март-октомври	
7	Битола 1	Трафо 2	110	март-октомври	
8	Битола 1	Битола 2-136Б	110	март-октомври	
9	Битола 1	Трафо 1	110	март-октомври	
10	Битола 2	Трафо 1ТА	400	март-октомври	
11	Битола 2	ТЕ Блок 2	400	ЕСМ	
12	Битола 2	Трафо 2ТА	400	март-октомври	
13	Битола 2	ТЕ Блок 3	400	ЕСМ	
14	Битола 2	Спојно	400	март-октомври	
15	Битола 2	Дуброво	400	31.08-04.09.2026	
16	Битола 2	Мелити бр.450	400	30.03-03.04.2026	
17	Битола 2	Скопје 4	400	01-05.06.2026	
18	Битола 2	Дом. Трафо 1	110	март-октомври	
19	Битола 2	Рудник 1 149А	110	март-октомври	
20	Битола 2	ТЕ Блок 1	110	март-октомври	
21	Битола 2	Рудник 2 (Б.Гнеотино)	110	март-октомври	
22	Битола 2	Дом. Трафо 2	110	март-октомври	
23	Битола 2	Дом. Трафо 3	110	март-октомври	
24	Битола 2	Битола 4 164 1А	110	март-октомври	
25	Битола 2	А9 Битола 3 164 Б	110	март-октомври	
26	Битола 2	Трафо 1ТА	110	март-октомври	
27	Битола 2	Спојно	110	март-октомври	
28	Битола 2	136 В Битола 1 А12	110	март-октомври	
29	Битола 2	136 А Битола 1 А13	110	март-октомври	
30	Битола 2	Трафо 2ТА	110	март-октомври	
31	Битола 3	Битола 2 164 В	110	март-октомври	
32	Битола 3	Битола 4 164 2А	110	март-октомври	
33	Битола 3	Трафо 1	110	март-октомври	
34	Битола 3	Трафо 2	110	март-октомври	
35	Битола 4	Битола 3 164 2А	110	март-октомври	
36	Битола 4	Трафо 1	110	март-октомври	
37	Бунарџик	Скопје 4 (+Трафо 1)	110	март-октомври	
38	Бунарџик	Рафинерија (+Трафо 2)	110	март-октомври	
39	Бунарџик	Трафо 1	110	март-октомври	
40	Бунарџик	Трафо 2	110	март-октомври	
41	Бучим	Штип 2	110	март-октомври	
42	Бучим	Спојно	110	март-октомври	
43	Бучим	Дуброво	110	март-октомври	
44	Бучим	Радовиш	110	март-октомври	
45	Валандово	ВЕЦ Богданци	110	март-октомври	
46	Велес 2	Велес	110	март-октомври	
47	Велес 2	ХИВ (Кавадарци)	110	март-октомври	
48	Велес 2	Велес 1	110	март-октомври	
49	Велес 2	Трафо	110	март-октомври	

50	Дуброво	Трафо 1ТА	400	март-октомври	
51	Дуброво	Битола 2	400	31.08-04.09.2026	
52	Дуброво	Трафо 2ТА	400	март-октомври	
53	Дуброво	Скопје 4	400	06-10.04.2026	
54	Дуброво	Солун	400	12-16.10.2026	
55	Дуброво	Спојно	400	март-октомври	
56	Дуброво	Штип	400	19-22.10.2026	
57	Дуброво	Трафо 2ТА	110	март-октомври	
58	Дуброво	ТЕ Неготино 134	110	март-октомври	
59	Дуброво	Валандово	110	март-октомври	
60	Дуброво	Кавадарци	110	март-октомври	
61	Дуброво	ТЕ Негот.-Блок 135	110	март-октомври	
62	Дуброво	Фени 1	110	март-октомври	
63	Дуброво	Фени 2 163 Б	110	март-октомври	
64	Дуброво	Трафо 1ТА	110	март-октомври	
65	Дуброво	Спојно	110	март-октомври	
66	Дуброво	Помошно	110	март-октомври	
67	Дуброво	Бучим	110	март-октомври	
68	Дуброво	139 Неготино	110	март-октомври	
69	Јегуновце	Скопје 3	110	март-октомври	
70	Јегуновце	Теарце	110	март-октомври	
71	Јегуновце	Трафо 2	110	март-октомври	
72	Јегуновце	Гостивар 108/1А	110	март-октомври	
73	Јегуновце	Спојно	110	март-октомври	
74	Јегуновце	Скопје 1	110	март-октомври	
70	Кавадарци	ХИБ (Велес 2)	110	март-октомври	
71	Кавадарци	Прилеп 1	110	март-октомври	
72	Кавадарци	ХЕ Тиквеш	110	март-октомври	
73	Кавадарци	Помошно- спојно	110	март-октомври	
74	Кавадарци	Дуброво	110	март-октомври	
75	Кавадарци	Трафо 2	110	март-октомври	
76	Кавадарци	Трафо 1	110	март-октомври	
77	Кавадарци	Кавадарци 2	110	март-октомври	
78	Кичево	Трафо 2	110	март-октомври	
79	Кичево	Осломеј	110	март-октомври	
80	Кичево	Сопотница	110	март-октомври	
81	Кичево	Трафо 1	110	март-октомври	
82	Куманово 1	Помошно-спојно	110	март-октомври	
83	Куманово 1	Пробиштип	110	март-октомври	
84	Куманово 1	Трафо 1	110	март-октомври	
85	Куманово 1	Трафо 2	110	март-октомври	
86	Куманово 1	Куманово 2	110	март-октомври	
87	Куманово 1	Скопје 1	110	март-октомври	
88	Овче Поле	Трафо 1	110	март-октомври	
89	Овче Поле	Штип 1 105/2	110	март-октомври	
90	Овче Поле	Велес	110	март-октомври	
91	Овче Поле	Трафо 2	110	март-октомври	
92	Охрид 1	Трафо 2	110	март-октомври	
93	Охрид 1	Охрид 2	110	март-октомври	
94	Охрид 1	Струга	110	март-октомври	
95	Охрид 1	Помошно	110	март-октомври	

96	Охрид 1	Трафо 1	110	март-октомври	
97	Охрид 2	Охрид 1	110	март-октомври	
98	Охрид 2	Трафо 1	110	март-октомври	
99	Охрид 2	Трафо 2	110	март-октомври	
100	Охрид 2	Ресен	110	март-октомври	
101	Прилеп 1	Битола 1	110	март-октомври	
102	Прилеп 1	Кавадарци	110	март-октомври	
103	Прилеп 1	Прилеп 3	110	март-октомври	
104	Прилеп 1	Прилеп 2	110	март-октомври	
105	Прилеп 1	Трафо 2	110	март-октомври	
106	Прилеп 1	Трафо 1	110	март-октомври	
107	Прилеп 1	Спојно	110	март-октомври	
108	Радовиш	Струмица 1	110	март-октомври	
109	Радовиш	Бучим	110	март-октомври	
110	Радовиш	Берово	110	март-октомври	
111	Радовиш	Трафо 1	110	март-октомври	
112	Ресен	Битола 4	110	март-октомври	
113	Ресен	Трафо 1	110	март-октомври	
114	Ресен	Трафо 2	110	март-октомври	
115	Ресен	Охрид 2	110	март-октомври	
116	Самоков	Трафо 1	110	март-октомври	
117	Самоков	Трафо 2	110	март-октомври	
118	Самоков	Осломеј	110	март-октомври	
119	Самоков	Козјак	110	март-октомври	
120	Скопје 1/5	Скопје 4	400	март-октомври	
121	Скопје 1/5	Спојно	400	март-октомври	
122	Скопје 1/5	Косово Б	400	14-24.09.2026	
123	Скопје 1/5	Трафо 1ТА	400	март-октомври	
124	Скопје 1/5	Трафо 2ТА	400	март-октомври	
125	Скопје 1/5	110/2 TE-TO (Скопје 4)	110	март-октомври	
126	Скопје 1/5	ТР 1ТА 400/110	110	март-октомври	
127	Скопје 1/5	Железара 4	110	март-октомври	
128	Скопје 1/5	Железара 3	110	март-октомври	
129	Скопје 1/5	Железара 2	110	март-октомври	
130	Скопје 1/5	Железара 1	110	март-октомври	
131	Скопје 1/5	Трафо 2ТА 400/110	110	март-октомври	
132	Скопје 1/5	Гази Баба	110	март-октомври	
133	Скопје 1/5	Васил Главинов	110	март-октомври	
134	Скопје 1/5	Вруток	110	март-октомври	
135	Скопје 1/5	Јегуновце	110	март-октомври	
136	Скопје 1/5	Ѓорче Петров	110	март-октомври	
137	Скопје 1/5	Куманово 1	110	март-октомври	
138	Скопје 1/5	Трафо 2Т	110	март-октомври	
139	Скопје 1/5	Миладиновци 1	110	март-октомври	
140	Скопје 1/5	Миладиновци 2	110	март-октомври	
141	Скопје 1/5	Трафо 1Т	110	март-октомври	
142	Скопје 1/5	Трафо 3Т	110	март-октомври	
143	Скопје 1/5	Скопје 4 101/1	110	март-октомври	
144	Скопје 2	Трафо 2	110	март-октомври	
145	Скопје 3	Ѓорче Петров	110	март-октомври	

146	Скопје 3	Козле	110	март-октомври	
147	Скопје 3	Скопје 4 130/1	110	март-октомври	
148	Скопје 3	Спојно-мерно	110	март-октомври	
149	Скопје 3	Козјак (Св. Петка)	110	март-октомври	
150	Скопје 3	Југохром	110	март-октомври	
151	Скопје 3	Запад	110	март-октомври	
152	Скопје 4	Трафо 1	400	март-октомври	
153	Скопје 4	Битола 2	400	01-05.06.2026	
154	Скопје 4	Дуброво	400	06-10.04.2026	
155	Скопје 4	Трафо 2	400	март-октомври	
156	Скопје 4	Спојно	400	март-октомври	
157	Скопје 4	Скопје 5	400	08-12.06.2026	
158	Скопје 4	Југ Нова 182Б	110	март-октомври	
159	Скопје 4	Југ Нова 182 А	110	март-октомври	
160	Скопје 4	Скопје 2 130/2	110	март-октомври	
161	Скопје 4	Скопје 3 130/1	110	март-октомври	
162	Скопје 4	Драчево 1 146А	110	март-октомври	
163	Скопје 4	Скопје 2 110/1	110	март-октомври	
164	Скопје 4	110/3 ТЕ-ТО (Скопје 1 110/2)	110	март-октомври	
165	Скопје 4	Аеродром 138/2	110	март-октомври	
166	Скопје 4	Исток 138/1А	110	март-октомври	
167	Скопје 4	Трафо 2ТА	110	март-октомври	
168	Скопје 4	Скопје 1 101/1	110	март-октомври	
169	Скопје 4	Петровец 101/2 (Велес)	110	март-октомври	
170	Струга	Глобочица	110	март-октомври	
171	Струга	Трафо 1	110	март-октомври	
172	Струга	Трафо 2	110	март-октомври	
173	Струга	Охрид 1	110	март-октомври	
174	Сушица	Трафо	110	март-октомври	
175	Сушица	Струмица 1	110	март-октомври	
176	Сушица	Петрич	110	март-октомври	
177	ТЕ Осломеј	АТ1 (Блок)	110	ЕСМ	
178	ТЕ Осломеј	БТ1	110	ЕСМ	
179	ТЕ Осломеј	БТ2	110	ЕСМ	
180	ТЕ Осломеј	Спојно	110	март-октомври	
181	ТЕ Осломеј	Кичево	110	март-октомври	
182	ТЕ Осломеј	Самоков	110	март-октомври	
183	Теарце	Тетово 1	110	март-октомври	
184	Теарце	Јегуновце/Скопје 1 104/3	110	март-октомври	
185	Теарце	ТРАФО 1	110	март-октомври	
186	ТЕАРЦЕ	ТРАФО 2	110	март-октомври	
187	Тетово 2	192 Тетово 1	110	март-октомври	
188	Тетово 2	Трафо 1	110	март-октомври	
189	Тетово 2	Трафо 2	110	март-октомври	
190	Тетово 2	Полог	110	март-октомври	
191	ХЕ Вруток	1ТА - 255 Скопје 1	110	март-октомври	
192	ХЕ Вруток	Шпиље	110	март-октомври	
193	ХЕ Вруток	А-машина	110	март-октомври	
194	ХЕ Вруток	Б-машина	110	март-октомври	
195	ХЕ Вруток	Ц-машина	110	март-октомври	
196	ХЕ Вруток	Д-машина	110	март-октомври	
197	ХЕ Вруток	Трафо 1 РТ 1	110	март-октомври	
198	ХЕ Вруток	Трафо 2 РТ 2	110	март-октомври	
199	ХЕ Вруток	Спојно	110	март-октомври	
200	ХЕ Вруток	11 Гостивар 194	110	март-октомври	
201	ХЕ Вруток	12 Тетово 1 193	110	март-октомври	
202	ХЕ Вруток	13 Полог 190 (Tetovo)	110	март-октомври	
203	ХЕ Света Петка	Козјак 143/2	110	март-октомври	
204	ХЕ Света Петка	ETR 1	110	март-октомври	
205	ХЕ Света Петка	ETR 2	110	март-октомври	
206	ХЕ Света Петка	Скопје 3 143/3	110	март-октомври	
207	ХЕ Тиквеш	Фени	110	март-октомври	
208	ХЕ Тиквеш	Кавадарци	110	март-октомври	
209	ХЕ Шпиље	Глобочица	110	март-октомври	
210	ХЕ Шпиље	Вруток	110	март-октомври	
211	ХЕ Шпиље	ГЕНЕРАТОР 1	110	март-октомври	
212	Штип 1	Кочани	110	март-октомври	
213	Штип 1	Спојно	110	март-октомври	

214	Штип 1	Трафо 400/110	110	март-октомври	
215	Штип 1	Трафо 400/110	400	март-октомври	
216	Штип 1	Бугарија	400	26.10.-07.11.2026	
217	Штип 1	Спојно поле	400	март-октомври	
218	Штип 1	Дуброво	400	19-22.10.2026	
219	Штип 1	Врање	400	24-30.04.2026	
220	Штип 2	Трафо 2	110	март-октомври	
221	Штип 2	Штип 1	110	март-октомври	
222	Штип 2	Бучим	110	март-октомври	
223	Штип 2	Трафо 1	110	март-октомври	

Забелешка: Бројот на планираните ревизии ќе зависи од реализација на тендерот за замена на раставувачи во трафостаниците за кои е предвидена замена со помош на надворешни изведувачи, т.е од постигнувањето и реализацијата на договор со надворешен изведувач.

ПЛАН ЗА ПРЕГЛЕДИ НА В.Н ОПРЕМА	I - XII.2026
--------------------------------	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Битола 4	Битола 1	110	март-октомври	
2	Битола 4	Битола 2 164 1A	110	март-октомври	
3	Битола 4	Битола 3 164 2A	110	март-октомври	
4	Битола 4	Ресен	110	март-октомври	
5	Битола 4	Трафо 1	110	март-октомври	
6	Битола 4	Трафо 2	110	март-октомври	
8	Валандово	Трафо	110	март-октомври	
9	Валандово	Струмица 2	110	март-октомври	
10	Валандово	Дуброво	110	март-октомври	
11	Валандово	ЖТО 2	110	март-октомври	
12	Гостивар	194 Вруток	110	март-октомври	
13	Гостивар	Трафо 1	110	март-октомври	
14	Гостивар	Трафо 2	110	март-октомври	
15	Гостивар	Помошно-спојно	110	март-октомври	
16	Гостивар	Јегуновце 108/1A	110	март-октомври	
17	Гостивар	Осломеј	110	март-октомври	
18	Ѓорче Петров	Скопје 3	110	март-октомври	
19	Ѓорче Петров	Скопје 1	110	март-октомври	
20	Ѓорче Петров	Трафо 1	110	март-октомври	
21	Ѓорче Петров	Трафо 2	110	март-октомври	
22	Куманово 2	Рафинерија	110	март-октомври	
23	Куманово 2	Трафо 1	110	март-октомври	
24	Куманово 2	Трафо 2	110	март-октомври	
25	Куманово 2	Куманово 1	110	март-октомври	
26	Петровец	Скопје 4 101/1A	110	март-октомври	
27	Петровец	Трафо 1	110	март-октомври	
28	Петровец	Трафо 2	110	март-октомври	
29	Петровец	Велес 101/1Б	110	март-октомври	
30	Полог	191 Тетово 2	110	март-октомври	
31	Полог	190 Вруток	110	март-октомври	
32	Полог	Трафо	110	март-октомври	
33	Пробиштип	Куманово 1	110	март-октомври	
34	Пробиштип	Трафо 1	110	март-октомври	
35	Пробиштип	Трафо 2	110	март-октомври	
36	Пробиштип	Неокази (Штип 1)	110	март-октомври	
37	Ресен	Битола 4	110	март-октомври	
38	Ресен	Трафо 1	110	март-октомври	
39	Ресен	Трафо 2	110	март-октомври	
40	Ресен	Охрид 2	110	март-октомври	
41	Струмица 1	Сушица	110	март-октомври	
42	Струмица 1	Радовиш	110	март-октомври	
43	Струмица 1	Струмица 2	110	март-октомври	
44	Струмица 1	Трафо 1	110	март-октомври	
45	Струмица 1	Пом.-мерно	110	март-октомври	
46	Тетово 1	Теарце (Ск 1)	110	март-октомври	
47	Тетово 1	Помошно	110	март-октомври	

48	Тетово 1	193 Вруток (191 Полог 103/2Б)	110	март-октомври	
49	Тетово 1	Трафо 1	110	март-октомври	
50	Тетово 1	Трафо 2	110	март-октомври	
51	Тетово 1	Трафо 3	110	март-октомври	
52	Тетово 1	192 Тетово 2	110	март-октомври	
53	НЕОКАЗИ	ПРОБИШТИП 116/2 Е4	110	март-октомври	
54	НЕОКАЗИ	ШТИП 116/1 Е5	110	март-октомври	

ПЛАН ЗА ЗАМЕНИ НА СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ				I - XII.2026	
--	--	--	--	--------------	--

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Тетово 1	Тетово 2	110	март-октомври	

Забелешка: Промената на мерните трансформатори ќе зависи од реализацијата на јавната набавка и испораката на истите (*).

ПЛАН ЗА ЗАМЕНИ НА КОМБИНИРАНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ				I-XII.2026	
--	--	--	--	------------	--

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Сушица	Трафо	110		
*	ТС Берово	Трафо 1	110		
*	ТС Самоков	Трафо 1	110		
*	ТС Самоков	Трафо 2	110		
*	ТС М. Каменица	Делчево	110		
*	ТС Берово	Делчево	110		
*	ТС Берово	Радовиш	110		

Забелешка: Промената на мерните трансформатори ќе зависи од реализацијата на јавната набавка и испораката на истите (**).

ПЛАН ЗА ЗАМЕНИ НА ОДВОДНИЦИ НА ПРЕНАПОН				I - XII.2026	
---	--	--	--	--------------	--

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Сушица	Трафо 1	110	Март- октомври	
2	ТС Скопје 4	Трафо 2ТА	400	Март- октомври	
3	ТС Скопје 1/5	Трафо 1ТА	110	Март- октомври	
4	ТС Скопје 1/5	Трафо 2ТА	110	Март- октомври	
5	ТС Скопје 4	Трафо 1ТА	110	Март- октомври	
6	ТС Скопје 4	Трафо 2ТА	110	Март- октомври	
7	ТС Делчево	Трафо 1	110	Март- октомври	
8	ТС Штип 2	Трафо 1	110	Март- октомври	
9	ТС Штип 2	Трафо 2	110	Март- октомври	
10	Сушица	Трафо 1	110	Март- октомври	

Забелешка: Замената на одводниците на пренапони е условена од повеќе фактори:

- добиените исклучувања од Службите за управување со ЕЕС и од ЕВН

Покрај наведените планирани работи, кои спаѓаат во доменот на редовно и превентивно одржување на В.Н опрема, активности на Службата за одржување ТС во следната година ќе бидат:

- интервенции на ВН опрема -дополнување со гас Sf6, дополнување со азот и масло, отклонување грејни места, транспорт и складирање на демонтирана опрема и сл.
- изготвување на неделни планови и извештаи за работењето,

- изготвување месечни , квартални и годишни планови и извештаи,
- реализација на годишна инвестициона програма и план за останати потреби од набавки на стоки, услуги и работи за тековно работење на службата,
- припреми на технички спецификации за нови набавки на опрема и услуги, евалуација на понуди и давање на технички мислења и извештаи по објавени јавни набавки,
- обезбедување на технички услови за работа и безнапонски состојби во ТС во координација со Н.Д.Центар, АД ЕСМ и АД ЕВН Македонија,
- спроведување на постапки со НПЛ (независно правно лице) и доставување документација до Државниот инспекторат за техничка инспекција за добивање на Решенија за ставање во погон на нова ВН опрема во ТС, согласно Законот за техничка инспекција,
- учество во разни комисии и т.н.

СЛУЖБА ЗА ИСПИТУВАЊЕ

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ	I - XII.2026
--	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО
1.	ТС Скопје 5	Трафо 1ТА	400/110	Април-Октомври	
2.	ТС Скопје 5	Трафо 2ТА	400/110	Април-Октомври	
3.	ТС Скопје 4	Трафо 1ТА	400/110	Април-Октомври	
4.	ТС Скопје 4	Трафо 2ТА	400/110	Април-Октомври	
5.	ТС Штип	Трафо 1ТА	400/110	Април-Октомври	
6.	ТС Битола 2	Трафо 2ТА	400/110	Април-Октомври	
7.	ТС Скопје 4	Дом.трафо 1	35/0,4	Април-Октомври	
8.	ТС Битола 2	Дом.трафо 1	6/0,4	Април-Октомври	
9.	ТС Битола 2	Дом.трафо 2	6/0,4	Април-Октомври	

Испитување на енергетски трансформатори	Планирани испитувања	Реализирани испитувања	Процентуален износ на реализирани испитувања (%)
	9		

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ	I - XII.2026
---	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО
1.	ТС Битола 1	Битола 4	110	Март-Ноември	
2.	ТС Битола 1	Сопотница	110	Март-Ноември	
3.	ТС Битола 1	Битола 2	110	Март-Ноември	
4.	ТС Битола 1	Битола 2	110	Март-Ноември	
5.	ТС Битола 2	Спојно поле	400	Март-Ноември	
6.	ТС Прилеп 1	Спојно	110	Март-Ноември	
7.	ТС Прилеп 2	Мерно 1	110	Март-Ноември	
8.	ТС Прилеп 3	Мерно 2	110	Март-Ноември	
9.	ТС Скопје 1	Скопје 4	110	Март-Ноември	
10.	ТС Скопје 1	Трафо 1ТА	110	Март-Ноември	

11.	ТС Скопје 1	Железара 4	110	Март-Ноември	
12.	ТС Скопје 1	Железара 2	110	Март-Ноември	
13.	ТС Скопје 1	Васил Главинов	110	Март-Ноември	
14.	ТС Скопје 1	Вруток	110	Март-Ноември	
15.	ТС Скопје 1	Јегуновце	110	Март-Ноември	
16.	ТС Скопје 3	Света Петка	110	Март-Ноември	
17.	ТС Скопје 4	Битола 2	400	Март-Ноември	
18.	ТС Битола 3	Трафо поле 1	110	Март-Ноември	
19.	ТС Битола 4	Битола 1	110	Март-Ноември	
20.	ТС Битола 4	Ресен	110	Март-Ноември	
21.	ТС Бунарцик	Скопје 4	110	Март-Ноември	
22.	ТС Бунарцик	Рафинерија	110	Март-Ноември	
23.	ТС Кичево	Сопотница	110	Март-Ноември	
24.	ТС Крива Паланка	Кратово	110	Март-Ноември	
25.	ТС Крива Паланка	Скавица	110	Март-Ноември	
26.	ТС Куманово 1	Пробиштип	110	Март-Ноември	
27.	ТС Охрид 1	Струга	110	Март-Ноември	
28.	ТС Охрид 1	Охрид 2	110	Март-Ноември	
29.	ТС Охрид 1	Трафо поле 1	110	Март-Ноември	
30.	ТС Охрид 2	Охрид 1	110	Март-Ноември	
31.	ТС Охрид 2	Трафо поле 1	110	Март-Ноември	
32.	ТС Охрид 2	Трафо поле 2	110	Март-Ноември	
33.	ТС Охрид 2	Ресен	110	Март-Ноември	
34.	ТС Сопотница	Битола 1	110	Март-Ноември	
35.	ТС Струмица 1	Струмица 2	110	Март-Ноември	
36.	ТС Сушица	Петрич	110	Март-Ноември	
37.	ТС Тетово 1	Вруток	110	Март-Ноември	
38.	ТС Тетово 1	Тетово 2	110	Март-Ноември	
39.	ХЕЦ Вруток	Шпиље	110	Март-Ноември	
40.	ХЕЦ Вруток	Гостивар	110	Март-Ноември	
41.	ХЕЦ Вруток	Полог	110	Март-Ноември	
42.	ХЕЦ Тиквеш	ИГМ	110	Март-Ноември	
43.	ХЕЦ Шпиље	Вруток	110	Март-Ноември	

Испитување на мерни трансформатори	Планирани испитувања	Реализирани испитувања	Процентуален износ на реализирани испитувања (%)
	43		

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА АКУ-БАТЕРИИ	I - XII.2026
-----------------------------------	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	Систем на батерии	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Битола 1	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
2	Битола 2	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
3	Битола 2	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
4	Битола 3	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
5	Битола 4	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
6	Бучим	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
7	Бучим	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	

8	Валандово	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
9	Валандово	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
10	Велес	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
11	Велес 1	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
12	Велес 2	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
13	Делчево	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
14	Дуброво	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
15	Дуброво	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
16	Ѓорче Петров	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
17	Јегуновце	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
18	Кавадарци 1	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
19	Кичево	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
20	Кочани	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
21	М.Каменица	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
22	Неокази	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
23	Овче поле	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
24	Охрид 1	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
25	Охрид 2	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
26	Петровец	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
27	Полог	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
28	Прилеп 1	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
29	Ресен	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
30	Самоков	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
31	Света Петка	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
32	Скопје 1	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
33	Скопје 1	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
34	Скопје 2	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
35	Скопје 3	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
36	Скопје 4	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
37	Скопје 4	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
38	Скопје 5	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
39	Скопје 5	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
40	Сопотница	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	
41	Штип 1	220 V	АКУ-БАТ 1	Јануари-Декември	
42	Штип 1	220 V	АКУ-БАТ 2	Јануари-Декември	
43	Штип 2	220 V	АКУ-БАТ	Јануари-Декември	

Испитување на АКУ-БАТЕРИИ	Планирани испитувања	Реализирани испитувања	Процентуален износ на реализирани испитувања (%)
	43		

ПЛАН ЗА ТЕРМОВИЗИСКО СНИМАЊЕ	I - XII.2026
------------------------------	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Берово	110	Февруари-Ноември	
2	ТС Битола 1	110	Февруари-Ноември	
3	ТС Битола 2	400/110	Февруари-Ноември	
4	ТС Битола 3	110	Февруари-Ноември	
5	ТС Битола 4	110	Февруари-Ноември	
6	ТС Богословец	110	Февруари-Ноември	
7	ТС Бунарцик	110	Февруари-Ноември	
8	ТС Бучим	110	Февруари-Ноември	
9	ТС Валандово	110	Февруари-Ноември	
10	ТС Велес	110	Февруари-Ноември	
11	ТС Велес 1	110	Февруари-Ноември	
12	ТС Велес 2	110	Февруари-Ноември	
13	ТС Гостивар	110	Февруари-Ноември	
14	ТС Делчево	110	Февруари-Ноември	
15	ТС Дуброво	400/110	Февруари-Ноември	
16	ТС Ѓорче Петров	110	Февруари-Ноември	
17	ТС ИГМ	110	Февруари-Ноември	
18	ТС Јегуновце	110	Февруари-Ноември	
19	ТС Кавадарци 1	110	Февруари-Ноември	
20	ТС Кичево	110	Февруари-Ноември	
21	ТС Кочани	110	Февруари-Ноември	

22	ТС Крива Паланка	110	Февруари-Ноември	
23	ТС Куманово 1	110	Февруари-Ноември	
24	ТС Куманово 2	110	Февруари-Ноември	
25	ТС Македонска Каменица	110	Февруари-Ноември	
26	ТС Неокази	110	Февруари-Ноември	
27	ТС Овче Поле	110	Февруари-Ноември	
28	ТС Охрид 1	110	Февруари-Ноември	
29	ТС Охрид 2	110	Февруари-Ноември	
30	ТЕ Ослемеј	110	Февруари-Ноември	
31	ТС Петровец	110	Февруари-Ноември	
32	ТС Полог	110	Февруари-Ноември	
33	ТС Прилеп 1	110	Февруари-Ноември	
34	ТС Пробиштип	110	Февруари-Ноември	
35	ТС Радовиш	110	Февруари-Ноември	
36	ТС Ресен	110	Февруари-Ноември	
37	ТС Самоков	110	Февруари-Ноември	
38	ТС Скопје 1	110	Февруари-Ноември	
39	ТС Скопје 2	110	Февруари-Ноември	
40	ТС Скопје 3	110	Февруари-Ноември	
41	ТС Скопје 4	400/110	Февруари-Ноември	
42	ТС Скопје 5	400	Февруари-Ноември	
43	ТС Сопотница	110	Февруари-Ноември	
44	ТС Струга	110	Февруари-Ноември	
45	ТС Струмица 1	110	Февруари-Ноември	
46	ТС Струмица 2	110	Февруари-Ноември	
47	ТС Сушица	110	Февруари-Ноември	
48	ТС Теарце	110	Февруари-Ноември	
49	ТС Тетово 1	110	Февруари-Ноември	
50	ТС Тетово 2	110	Февруари-Ноември	
51	ХЕ Вруток	110	Февруари-Ноември	
52	ХЕ Глобочица	110	Февруари-Ноември	
53	ХЕ Козјак	110	Февруари-Ноември	
54	ХЕ Св Петка	110	Февруари-Ноември	
55	ХЕ Тиквеш	110	Февруари-Ноември	
56	ХЕ Шпиле	110	Февруари-Ноември	
57	ТС Штип	400/110	Февруари-Ноември	
58	ТС Штип 2	110	Февруари-Ноември	

Термовизиско Снимање	Планирани испитувања	Реализирани испитувања	Процентуален износ на реализирани испитувања (%)
	58		

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ГРОМОБРАНСКО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ	I - XII.2026
--	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Скопје 2	110	Февруари-Ноември	
2	ТС Битола 2	110	Февруари-Ноември	
3	ТС Дуброво	110	Февруари-Ноември	
4	ТС Кавадарци	110	Февруари-Ноември	
5	ТС Штип	110	Февруари-Ноември	

Испитување на ГРОМОБРАНСКО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ	Планирани испитувања	Реализирани испитувања	Процентуален износ на реализирани испитувања (%)
	5		

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НАПОН НА ДОПИР И ЧЕКОР	I - XII.2026
--	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	ТС Скопје 4	400/110	март-ноември	
2	ТС Битола 1	110	март-ноември	
3	ТС Прилеп	110	март-ноември	
4	ТС Бунарцик	110	март-ноември	
5	ТС Кичево	110	март-ноември	

6	ТС Крива Паланка	110	март-ноември	
7	ТС Куманово 1	110	март-ноември	
8	ТС Охрид 1	110	март-ноември	
9	ТС Охрид 2	110	март-ноември	
10	ТС Сопотница	110	март-ноември	
11	ТС Струмица 1	110	март-ноември	
12	ТС Тетово 1	110	март-ноември	
13	ХЕЦ Вруток	110	март-ноември	
14	ХЕЦ Тиквеш	110	март-ноември	
15	ХЕЦ Шпиље	110	март-ноември	

Испитување на напон на допир и чекор	Планирани испитувања	Реализирани испитувања	Процентуален износ на реализирани испитувања (%)
	15		

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕКИНУВАЧИ	I - XII.2026
-----------------------------------	--------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Битола 1	Сопотница	110	Март-Ноември	
2	Битола 2	Трафо 1ТА	400	Март-Ноември	
3	Битола 2	ТЕ Блок 2	400	Март-Ноември	
4	Битола 2	Скопје 4	400	Март-Ноември	
5	Велес	Петровец	110	Март-Ноември	
6	Гостивар	Трафо 1	110	Март-Ноември	
7	Дуброво	Трафо 2ТА	400	Март-Ноември	
8	Дуброво	Спојно	400	Март-Ноември	
9	Дуброво	Штип	400	Март-Ноември	
10	Јегуновце	Скопје 1	110	Март-Ноември	
11	Кавадарци	Кавадарци 2	110	Март-Ноември	
12	Кочани	М.Каменица	110	Март-Ноември	
13	Кочани	Штип 1	110	Март-Ноември	
14	Куманово	Пробиштип	110	Март-Ноември	
15	Куманово	Куманово 2	110	Март-Ноември	
16	Куманово	Скопје 1	110	Март-Ноември	
17	Петровец	Трафо 2	110	Март-Ноември	
18	Петровец	Велес	110	Март-Ноември	
19	Прилеп 1	Прилеп 2	110	Март-Ноември	
20	Прилеп 1	Прилеп 3	110	Март-Ноември	
21	Прилеп 1	Кавадарци	110	Март-Ноември	
22	Полог	Трафо	110	Март-Ноември	
23	Самоков	Осломеј	110	Март-Ноември	
24	Самоков	Козјак	110	Март-Ноември	
25	Скопје 1	Гази Баба	110	Март-Ноември	
26	Скопје 1	Васил Главинов	110	Март-Ноември	
27	Скопје 1	Куманово 1	110	Март-Ноември	
28	Скопје 1	Трафо 2Т	110	Март-Ноември	
29	Скопје 1	Трафо 3Т	110	Март-Ноември	
30	Скопје 4	Битола 2	400	Март-Ноември	
31	Скопје 4	Трафо 2	400	Март-Ноември	
32	Скопје 4	Спојно	400	Март-Ноември	
33	Скопје 5	Косово	400	Март-Ноември	
34	Скопје 5	Трафо 1ТА	400	Март-Ноември	
35	Скопје 5	Трафо 2ТА	400	Март-Ноември	
36	Струмица 1	Сушица	110	Март-Ноември	
37	Сушица	Петрич	110	Март-Ноември	
38	Сушица	Струмица 1	110	Март-Ноември	
39	Теарце	Трафо 1	110	Март-Ноември	
40	Тетово 1	Трафо 2	110	Март-Ноември	
41	Тетово 2	Трафо 2	110	Март-Ноември	
42	Хе Глобочица	Спојно	110	Март-Ноември	
43	Штип 1	Трафо 1	400	Март-Ноември	
44	Штип 1	Трафо 1	110	Март-Ноември	
45	Штип 1	Трафо 2	110	Март-Ноември	
46	Штип 1	Неокази	110	Март-Ноември	

Покрај наведените планирани работи, кои спаѓаат во доменот на редовно испитување на В.Н. опрема, дополнителни активности на Службата за Испитување се:

- Интервентно испитување на ВН опрема, отклонување на дефекти,
- Учество на фабрички испитувања (FAT) на ВН опрема
- Изготвување на неделни планови и извештаи за работењето,
- Изготвување на месечни, квартални и годишни планови и извештаи,
- Припрема на технички спецификации за нови набавки на опрема и услуги, евалуација на понуди и давање на технички мислења и извештаи по објавени јавни набавки
- Учество во разни комисији

СЛУЖБА ЗА ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАСЛО ВО ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ	I - XII.2026
---	---------------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Напонско ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРА НО (ДАТУМ)
1	Дуброво	Трафо 1ТА	400	Октомври	
2	Дуброво	Трафо 2ТА	400	Октомври	
3	Битола 2	Трафо 1ТА	400	Октомври	
4	Битола 2	Трафо 2ТА	400	Октомври	
5	Охрид	Трафо 1	400	Октомври	
6	Скопје 4	Трафо 1ТА	400	Октомври	
7	Скопје 4	Трафо 2ТА	400	Октомври	
8	Скопје 5	Трафо 1ТА	400	Октомври	
9	Скопје 5	Трафо 2ТА	400	Октомври	
10	Штип	Трафо 1	400	Октомври	

ПЛАН ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА SF₆ ПРЕКИНУВАЧИ	I - XII.2026
---	---------------------

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Напонско ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Валандово	Дуброво ДВ 117/2	110	Март - Ноември	
2	Валандово	Струмица 2	110	Март - Ноември	
3	Валандово	Гевгелија	110	Март - Ноември	
4	Валандово	Трафо 1	110	Март - Ноември	
5	Валандово	Помошно мерно	110	Март - Ноември	
6	Валандово	ЖТО 1	110	Март - Ноември	
7	Валандово	ЖТО 2	110	Март - Ноември	
8	Валандово	Богданци	110	Март - Ноември	
9	Велес	Велес 1	110	Март - Ноември	
10	Велес	Скопје 4	110	Март - Ноември	
11	Велес	Велес 2	110	Март - Ноември	
12	Велес	Овче Поле	110	Март - Ноември	
13	Велес	Трафо 1	110	Март - Ноември	
14	Велес	Трафо 2	110	Март - Ноември	
15	Велес	Помошно	110	Март - Ноември	
16	Велес 1	Велес	110	Март - Ноември	
17	Велес 1	Трафо 1	110	Март - Ноември	
18	Велес 1	Трафо 2	110	Март - Ноември	
19	Велес 1	Велес 2	110	Март - Ноември	
20	Велес 2	Велес	110	Март - Ноември	
21	Велес 2	ХИВ	110	Март - Ноември	
22	Велес 2	Велес 1	110	Март - Ноември	
23	Велес 2	Трафо	110	Март - Ноември	
24	Кавадарци	ХЕ Тиквеш	110	Март - Ноември	
25	Кавадарци	Трафо 1	110	Март - Ноември	
26	Кавадарци	ХИВ ДВ 113/2	110	Март - Ноември	
27	Кавадарци	Прилеп 1 ДВ 122	110	Март - Ноември	
28	Кавадарци	Кавадарци ДВ 166	110	Март - Ноември	
29	Кавадарци	Трафо 2	110	Март - Ноември	
30	Кавадарци	Дуброво	110	Март - Ноември	

31	Кавадарци	Помошно	110	Март - Ноември	
32	Кичево	Трафо 2	110	Март - Ноември	
33	Кичево	Осломеј	110	Март - Ноември	
34	Кичево	Сопотница	110	Март - Ноември	
35	Кичево	Трафо 1	110	Март - Ноември	
36	Кочани	Штип 1 ДВ 115	110	Март - Ноември	
37	Кочани	М. Кам ДВ 171	110	Март - Ноември	
38	Крива Паланка	Трафо 1	110	Март - Ноември	
39	Крива Паланка	Трафо 2	110	Март - Ноември	
40	Куманово 1	Помошно – мерно	110	Март - Ноември	
41	Куманово 1	Пробиштип	110	Март - Ноември	
42	Куманово 1	Трафо 1	110	Март - Ноември	
43	Куманово 1	Трафо 2	110	Март - Ноември	
44	Куманово 1	Куманово 2	110	Март - Ноември	
45	Куманово 1	Скопје 1	110	Март - Ноември	
46	Неокази	Спојно поле	110	Март - Ноември	
47	Неокази	Трафо 1	110	Март - Ноември	
48	Неокази	Пробиштип	110	Март - Ноември	
49	Неокази	Штип	110	Март - Ноември	
50	Охрид 1	Трафо 2	110	Март - Ноември	
51	Охрид 1	Охрид 2	110	Март - Ноември	
52	Охрид 1	Струга	110	Март - Ноември	
53	Охрид 1	Трафо 1	110	Март - Ноември	
54	Охрид 2	Охрид 1	110	Март - Ноември	
55	Охрид 2	Трафо 1	110	Март - Ноември	
56	Охрид 2	Трафо 2	110	Март - Ноември	
57	Охрид 2	Ресен	110	Март - Ноември	
58	Петровец	Скопје 4 ДВ 101/2	110	Март - Ноември	
59	Петровец	Трафо 1	110	Март - Ноември	
60	Петровец	Трафо 2	110	Март - Ноември	
61	Петровец	Велес ДВ 101/3	110	Март - Ноември	
62	Полог	Тетово 1	110	Март - Ноември	
63	Полог	Гостивар	110	Март - Ноември	
64	Полог	Трафо	110	Март - Ноември	
65	Пробиштип	Куманово 1	110	Март - Ноември	
66	Пробиштип	Трафо 1	110	Март - Ноември	
67	Пробиштип	Трафо 2	110	Март - Ноември	
68	Пробиштип	Штип 1	110	Март - Ноември	
69	Самоков	Осломеј	110	Март - Ноември	
70	Самоков	Козјак	110	Март - Ноември	
71	Самоков	Трафо 1	110	Март - Ноември	
72	Самоков	Трафо 2	110	Март - Ноември	
73	Скопје 1	Скопје 4	110	Март - Ноември	
74	Скопје 1	Трафо 1ТА	110	Март - Ноември	
75	Скопје 1	Железара 4	110	Март - Ноември	
76	Скопје 1	Железара 3	110	Март - Ноември	
77	Скопје 1	Железара 2	110	Март - Ноември	
78	Скопје 1	Железара 1	110	Март - Ноември	
79	Скопје 1	Трафо 2ТА	110	Март - Ноември	
80	Скопје 1	Спојно	110	Март - Ноември	
81	Скопје 1	Трафо 5ТА	110	Март - Ноември	
82	Скопје 1	Гази Баба	110	Март - Ноември	
83	Скопје 1	Васил Главинов	110	Март - Ноември	
84	Скопје 1	Вруток	110	Март - Ноември	
85	Скопје 1	Тетово 1	110	Март - Ноември	
86	Скопје 1	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
87	Скопје 1	Куманово 1	110	Март - Ноември	
88	Скопје 1	Трафо 2Т	110	Март - Ноември	
89	Скопје 1	Миладиновци 1	110	Март - Ноември	
90	Скопје 1	Миладиновци 2	110	Март - Ноември	
91	Скопје 1	Трафо 1Т	110	Март - Ноември	
92	Скопје 1	Трафо 3Т	110	Март - Ноември	
93	Скопје 1	Скопје 4	110	Март - Ноември	
94	Скопје 5	Скопје 4	400	Март - Ноември	
95	Скопје 5	Спојно	400	Март - Ноември	
96	Скопје 5	Косово Б	400	Март - Ноември	
97	Скопје 5	Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
98	Скопје 5	Трафо 2ТА	400	Март - Ноември	

99	Сопотница	Битола 1	110	Март - Ноември	
100	Сопотница	Кичево	110	Март - Ноември	
101	Сопотница	Трафо	110	Март - Ноември	
102	Струга	Трафо 2	110	Март - Ноември	
103	Струга	Трафо 1	110	Март - Ноември	
104	Струга	Осломеј	110	Март - Ноември	
105	Струга	Глобочица	110	Март - Ноември	
106	Теарце	Тет1 104/103/1Б	110	Март - Ноември	
107	Теарце	Трафо 1	110	Март - Ноември	
108	Теарце	Ск 1 104/103/1А	110	Март - Ноември	
109	Теарце	Трафо 2	110	Март - Ноември	
110	Тетово 1	Полог	110	Март - Ноември	
111	Тетово 1	Трафо 1	110	Март - Ноември	
112	Тетово 1	Трафо 2	110	Март - Ноември	
113	Тетово 1	Трафо 3	110	Март - Ноември	
114	Тетово 1	Теарце	110	Март - Ноември	
115	Тетово 1	Помошно	110	Март - Ноември	
116	Тетово 1	Тетово 2	110	Март - Ноември	
117	Тетово 2	Трафо 1	110	Март - Ноември	
118	Тетово 2	Трафо 2	110	Март - Ноември	
119	Тетово 2	Полог	110	Март - Ноември	
120	Тетово 2	Тетово 1	110	Март - Ноември	
121	ТЕ-ТО	Поле ЕО1	110	Март - Ноември	
122	ТЕ-ТО	Поле ЕО2	110	Март - Ноември	
123	ТЕ-ТО	Поле ЕО3	110	Март - Ноември	

ПЛАН ЗА ГХА НА МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

I – XII 2026

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Напонско ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Битола 1	107/2 Сопотница	110	Март - Ноември	
2	Битола 1	107/2 Сопотница	110	Март - Ноември	
3	Битола 1	107/2 Сопотница	110	Март - Ноември	
4	Битола 1	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
5	Битола 1	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
6	Битола 1	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
7	Битола 1	136 Б Битола 2	110	Март - Ноември	
8	Битола 1	110/35 Трафо 1	110	Март - Ноември	
9	Битола 1	110/35 Трафо 1	110	Март - Ноември	
10	Битола 1	110/35 Трафо 1	110	Март - Ноември	
11	Битола 2	400 Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
12	Битола 2	400 Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
13	Битола 2	400 Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
14	Битола 2	450 Мелити	400	Март - Ноември	
15	Битола 2	450 Мелити	400	Март - Ноември	
16	Битола 2	450 Мелити	400	Март - Ноември	
17	Битола 2	450 Мелити	400	Март - Ноември	
18	Битола 2	450 Мелити	400	Март - Ноември	
19	Битола 2	450 Мелити	400	Март - Ноември	
20	Битола 2	136 Б Битола 1	110	Март - Ноември	
21	Битола 4	121/3 Битола 1	110	Март - Ноември	
22	Битола 4	121/3 Битола 1	110	Март - Ноември	
23	Битола 4	121/3 Битола 1	110	Март - Ноември	
24	Битола 4	121/2 Ресен	110	Март - Ноември	
25	Битола 4	121/2 Ресен	110	Март - Ноември	
26	Битола 4	121/2 Ресен	110	Март - Ноември	
27	Бучим	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
28	Бучим	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
29	Бучим	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
30	Бучим	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
31	Бучим	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
32	Бучим	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
33	Велес 1	2Т Трафо 2	110	Март - Ноември	
34	Велес 1	2Т Трафо 2	110	Март - Ноември	
35	Велес 1	2Т Трафо 2	110	Март - Ноември	
36	Ѓорче Петров	Трафо 1	110	Март - Ноември	

37	Ѓорче Петров	Трафо 1	110	Март - Ноември	
38	Ѓорче Петров	Трафо 1	110	Март - Ноември	
39	Ѓорче Петров	Трафо 2	110	Март - Ноември	
40	Ѓорче Петров	Трафо 2	110	Март - Ноември	
41	Ѓорче Петров	Трафо 2	110	Март - Ноември	
42	Дуброво	400 kV Спојно	400	Март - Ноември	
43	Дуброво	400 kV Спојно	400	Март - Ноември	
44	Дуброво	400 kV Спојно	400	Март - Ноември	
45	Дуброво	448 Штип	400	Март - Ноември	
46	Дуброво	448 Штип	400	Март - Ноември	
47	Дуброво	448 Штип	400	Март - Ноември	
48	Дуброво	448 Штип	400	Март - Ноември	
49	Дуброво	448 Штип	400	Март - Ноември	
50	Дуброво	448 Штип	400	Март - Ноември	
51	Јегуновце	108/1В Скопје 3	110	Март - Ноември	
52	Јегуновце	108/1В Скопје 3	110	Март - Ноември	
53	Јегуновце	108/1В Скопје 3	110	Март - Ноември	
54	Кавадарци 1	114 ХЕ Тиквеш	110	Март - Ноември	
55	Кавадарци 1	114 ХЕ Тиквеш	110	Март - Ноември	
56	Кавадарци 1	114 ХЕ Тиквеш	110	Март - Ноември	
57	Куманово 2	177 Рафинерија	110	Март - Ноември	
58	Куманово 2	177 Рафинерија	110	Март - Ноември	
59	Куманово 2	177 Рафинерија	110	Март - Ноември	
60	Куманово 2	177 Рафинерија	110	Март - Ноември	
61	Куманово 2	177 Рафинерија	110	Март - Ноември	
62	Куманово 2	177 Рафинерија	110	Март - Ноември	
63	Куманово 2	Трафо 2	110	Март - Ноември	
64	Куманово 2	Трафо 2	110	Март - Ноември	
65	Куманово 2	Трафо 2	110	Март - Ноември	
66	Куманово 2	Куманово 1	110	Март - Ноември	
67	Куманово 2	Куманово 1	110	Март - Ноември	
68	Куманово 2	Куманово 1	110	Март - Ноември	
69	Куманово 2	Куманово 1	110	Март - Ноември	
70	Куманово 2	Куманово 1	110	Март - Ноември	
71	Куманово 2	Куманово 1	110	Март - Ноември	
72	Охрид 1	120/2 Струга	110	Март - Ноември	
73	Охрид 1	120/2 Струга	110	Март - Ноември	
74	Охрид 1	120/2 Струга	110	Март - Ноември	
75	Петровец	101/2 Скопје 4	110	Март - Ноември	
76	Петровец	101/2 Скопје 4	110	Март - Ноември	
77	Петровец	101/2 Скопје 4	110	Март - Ноември	
78	Петровец	110/10 Трафо 1	110	Март - Ноември	
79	Петровец	110/10 Трафо 1	110	Март - Ноември	
80	Петровец	110/10 Трафо 1	110	Март - Ноември	
81	Петровец	110/10 Трафо 2	110	Март - Ноември	
82	Петровец	110/10 Трафо 2	110	Март - Ноември	
83	Петровец	110/10 Трафо 2	110	Март - Ноември	
84	Петровец	101/3 Велес	110	Март - Ноември	
85	Петровец	101/3 Велес	110	Март - Ноември	
86	Петровец	101/3 Велес	110	Март - Ноември	
87	Прилеп 1	109 Битола 1	110	Март - Ноември	
88	Прилеп 1	109 Битола 1	110	Март - Ноември	
89	Прилеп 1	109 Битола 1	110	Март - Ноември	
90	Прилеп 1	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
91	Прилеп 1	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
92	Прилеп 1	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
93	Прилеп 1	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
94	Прилеп 1	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
95	Прилеп 1	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
96	Прилеп 1	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
97	Прилеп 1	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
98	Прилеп 1	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
99	Радовиш	Струмица 1	110	Март - Ноември	
100	Радовиш	Струмица 1	110	Март - Ноември	
101	Радовиш	Струмица 1	110	Март - Ноември	
102	Радовиш	173 Берово	110	Март - Ноември	
103	Радовиш	173 Берово	110	Март - Ноември	
104	Радовиш	173 Берово	110	Март - Ноември	

105	Радовиш	173 Берово	110	Март - Ноември	
106	Скопје 1/5	400 Трафо 2ТА	400	Март - Ноември	
107	Скопје 1/5	400 Трафо 2ТА	400	Март - Ноември	
108	Скопје 1/5	400 Трафо 2ТА	400	Март - Ноември	
109	Скопје 1/5	157 Гази Баба	110	Март - Ноември	
110	Скопје 1/5	157 Гази Баба	110	Март - Ноември	
111	Скопје 1/5	157 Гази Баба	110	Март - Ноември	
112	Скопје 1/5	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
113	Скопје 1/5	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
114	Скопје 1/5	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
115	Скопје 1/5	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
116	Скопје 1/5	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
117	Скопје 1/5	110 kV Мерно 1	110	Март - Ноември	
118	Скопје 1/5	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
119	Скопје 1/5	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
120	Скопје 1/5	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
121	Скопје 3	130/1 Скопје 4	110	Март - Ноември	
122	Скопје 3	130/1 Скопје 4	110	Март - Ноември	
123	Скопје 3	130/1 Скопје 4	110	Март - Ноември	
124	Скопје 3	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
125	Скопје 3	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
126	Скопје 3	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
127	Скопје 3	108 Јегуновце	110	Март - Ноември	
128	Скопје 3	108 Јегуновце	110	Март - Ноември	
129	Скопје 3	108 Јегуновце	110	Март - Ноември	
130	Скопје 3	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
131	Скопје 3	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
132	Скопје 3	Ѓорче Петров	110	Март - Ноември	
133	Скопје 4	400 kV Мерно 2	400	Март - Ноември	
134	Скопје 4	400 kV Мерно 2	400	Март - Ноември	
135	Скопје 4	400 kV Мерно 2	400	Март - Ноември	
136	Скопје 4	447 Битола 2	400	Март - Ноември	
137	Скопје 4	447 Битола 2	400	Март - Ноември	
138	Скопје 4	447 Битола 2	400	Март - Ноември	
139	Струмица 1	132/2 Радовиш	110	Март - Ноември	
140	Струмица 1	132/2 Радовиш	110	Март - Ноември	
141	Струмица 1	132/2 Радовиш	110	Март - Ноември	
142	Струмица 2	176 Струмица 1	110	Март - Ноември	
143	Струмица 2	110/10 Трафо 2	110	Март - Ноември	
144	Струмица 2	110/10 Трафо 2	110	Март - Ноември	
145	Струмица 2	110/10 Трафо 2	110	Март - Ноември	
146	Сушица	110/35/10 Трафо	110	Март - Ноември	
147	Сушица	110/35/10 Трафо	110	Март - Ноември	
148	Сушица	110/35/10 Трафо	110	Март - Ноември	
149	Сушица	140 Струмица 1	110	Март - Ноември	
150	Сушица	140 Струмица 1	110	Март - Ноември	
151	Сушица	140 Струмица 1	110	Март - Ноември	
152	Сушица	141 Петрич	110	Март - Ноември	
153	Сушица	141 Петрич	110	Март - Ноември	
154	Сушица	141 Петрич	110	Март - Ноември	
155	ТЕ Осломеј	106/2 Кичево	110	Март - Ноември	
156	ТЕ Осломеј	106/2 Кичево	110	Март - Ноември	
157	ТЕ Осломеј	106/2 Кичево	110	Март - Ноември	
158	ТЕ Осломеј	106/2 Кичево	110	Март - Ноември	
159	ТЕ Осломеј	106/2 Кичево	110	Март - Ноември	
160	ТЕ Осломеј	106/2 Кичево	110	Март - Ноември	
161	ТЕ Осломеј	188 Гостивар	110	Март - Ноември	
162	ТЕ Осломеј	188 Гостивар	110	Март - Ноември	
163	ТЕ Осломеј	188 Гостивар	110	Март - Ноември	
164	ТЕ Осломеј	188 Гостивар	110	Март - Ноември	
165	ТЕ Осломеј	188 Гостивар	110	Март - Ноември	
166	ТЕ Осломеј	188 Гостивар	110	Март - Ноември	
167	ТЕ Осломеј	144 Самоков	110	Март - Ноември	
168	ТЕ Осломеј	144 Самоков	110	Март - Ноември	
169	ТЕ Осломеј	144 Самоков	110	Март - Ноември	
170	ТЕ Осломеј	144 Самоков	110	Март - Ноември	
171	ТЕ Осломеј	144 Самоков	110	Март - Ноември	
172	ТЕ Осломеј	144 Самоков	110	Март - Ноември	

173	Тearце	103/1 Јегуновце	110	Март - Ноември	
174	Тearце	103/1 Јегуновце	110	Март - Ноември	
175	Тearце	103/1 Јегуновце	110	Март - Ноември	
176	Тearце	103/1 Јегуновце	110	Март - Ноември	
177	Тearце	103/1 Јегуновце	110	Март - Ноември	
178	Тearце	103/1 Јегуновце	110	Март - Ноември	
179	Тearце	103/3 Тетово 1	110	Март - Ноември	
180	Тearце	103/3 Тетово 1	110	Март - Ноември	
181	Тearце	103/3 Тетово 1	110	Март - Ноември	
182	Тearце	103/3 Тетово 1	110	Март - Ноември	
183	Тearце	103/3 Тетово 1	110	Март - Ноември	
184	Тearце	103/3 Тетово 1	110	Март - Ноември	
185	Тearце	110/10 Трафо 1	110	Март - Ноември	
186	Тearце	110/10 Трафо 1	110	Март - Ноември	
187	Тearце	110/10 Трафо 1	110	Март - Ноември	
188	Тетово 1	Тearце	110	Март - Ноември	
189	Тетово 1	Тearце	110	Март - Ноември	
190	Тетово 1	Тearце	110	Март - Ноември	
191	Тетово 1	1Т Трафо 1	110	Март - Ноември	
192	Тетово 1	3Т Трафо 3	110	Март - Ноември	
193	Тетово 1	3Т Трафо 3	110	Март - Ноември	
194	Тетово 1	3Т Трафо 3	110	Март - Ноември	
195	Тетово 1	185 Тетово 2	110	Март - Ноември	
196	Тетово 2	185 Тетово 1	110	Март - Ноември	
197	Тетово 2	185 Тетово 1	110	Март - Ноември	
198	Тетово 2	185 Тетово 1	110	Март - Ноември	
199	Тетово 2	Јегуновце	110	Март - Ноември	
200	Тетово 2	Јегуновце	110	Март - Ноември	
201	Тетово 2	Јегуновце	110	Март - Ноември	
202	Тетово 2	Јегуновце	110	Март - Ноември	
203	Тетово 2	Јегуновце	110	Март - Ноември	
204	Тетово 2	Јегуновце	110	Март - Ноември	
205	Штип	400 kV Спојно	400	Март - Ноември	
206	Штип	400 kV Спојно	400	Март - Ноември	
207	Штип	400 kV Спојно	400	Март - Ноември	
208	Штип	400 kV Мерно 1	400	Март - Ноември	
209	Штип	400 kV Мерно 1	400	Март - Ноември	
210	Штип	400 kV Мерно 1	400	Март - Ноември	
211	Штип	400 kV Мерно 2	400	Март - Ноември	
212	Штип	400 kV Мерно 2	400	Март - Ноември	
213	Штип	400 kV Мерно 2	400	Март - Ноември	
214	Штип	448 Дуброво	400	Март - Ноември	
215	Штип	448 Дуброво	400	Март - Ноември	
216	Штип	448 Дуброво	400	Март - Ноември	
217	Штип	448 Дуброво	400	Март - Ноември	
218	Штип	448 Дуброво	400	Март - Ноември	
219	Штип	448 Дуброво	400	Март - Ноември	
220	Штип	400 Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
221	Штип	400 Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
222	Штип	400 Трафо 1ТА	400	Март - Ноември	
223	Штип	Црвена Могила	400	Март - Ноември	
224	Штип	Црвена Могила	400	Март - Ноември	
225	Штип	Црвена Могила	400	Март - Ноември	
226	Штип	110/35 Трафо 1	110	Март - Ноември	
227	Штип	110/35 Трафо 1	110	Март - Ноември	
228	Штип	110/35 Трафо 1	110	Март - Ноември	
229	Штип	110/35 Трафо 2	110	Март - Ноември	
230	Штип	110/35 Трафо 2	110	Март - Ноември	
231	Штип	110/35 Трафо 2	110	Март - Ноември	
232	Штип	131/1 Штип 2	110	Март - Ноември	
233	Штип	131/1 Штип 2	110	Март - Ноември	
234	Штип	131/1 Штип 2	110	Март - Ноември	
235	Штип	115 Кочани	110	Март - Ноември	
236	Штип	115 Кочани	110	Март - Ноември	
237	Штип	115 Кочани	110	Март - Ноември	
238	Штип	116/1 Неокази	110	Март - Ноември	
239	Штип	116/1 Неокази	110	Март - Ноември	
240	Штип	116/1 Неокази	110	Март - Ноември	

241	Штип	400 Трафо 1ТА	110	Март - Ноември	
242	Штип	400 Трафо 1ТА	110	Март - Ноември	
243	Штип	400 Трафо 1ТА	110	Март - Ноември	
244	Штип	105/2 Овче Поле	110	Март - Ноември	
245	Штип	105/2 Овче Поле	110	Март - Ноември	
246	Штип	105/2 Овче Поле	110	Март - Ноември	
247	Штип	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
248	Штип	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
249	Штип	110 kV Спојно	110	Март - Ноември	
250	Штип	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
251	Штип	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	
252	Штип	110 kV Мерно 2	110	Март - Ноември	

СЛУЖБА ЗА АЦ/ДЦ СИСТЕМИ И СЕКУНДАРНИ ВРСКИ

СЕРВИСИРАЊЕ НА ДИЗЕЛ АГРЕГАТИ ВО 2026 Г.				
Ред бр.	Напон (kV)	ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА	Планирано сервисирање (квартал)	Реализација
			II/ III	
1	400	БИТОЛА 2	П; С	
2	400	ДУБРОВО	П; С	
3	400	СКОПЈЕ 1/5	П; С	
4	400	СКОПЈЕ 4	П; С	
5	400	ШТИП	П; С	
6	х	ДИРЕКЦИЈА	П; С	

Сервисирање на дизел агрегати во 2026г.	Планирани сервисирања	Реализирани сервисирања	Процентуален износ на реализирани сервисирања (%)
	5		

Забелешка: Покрај планираните редовни прегледи/ревизии на дизел агрегатите, во секоја од наведените Трафостаници, предвидено е да се извршат сервисирања со промена на масло, филтери за масло и воздух пловак и други делови по потреба на секој агрегатеднаш во годината.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА СЛУЖБАТА ЗА АЦ/ДЦ СИСТЕМИ И СЕКУНДАРНИ ВРСКИ

Вработените во службата на АЦ/ДЦ системи и секундарни врски покрај редовните прегледи, ревизии, сервисирања, ангажирани се со работни активности за замена на опрема, замена на оштетени батериски ќелии со нови/исправни, отстранување на дефекти и други технички зафати на АЦ/ДЦ системите од ТС на АД МЕПСО. Исто така ангажирани се во подготовка на технички спецификации за опремата и комисији за следење и реализација на јавни набавки, реализација на сопствени и заеднички проекти со други служби. Учествува во отклонување на дефекти од службата ПТР и во други служби на ОПМ.

ОДДЕЛ ЗА ДАЛЕКУВОДИ

СЛУЖБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДАЛЕКОВОДИ

ОДДЕЛ ДАЛЕКУВОДИ							
План за одржување во 2026 год. на внатрешни 400 и 110 kV далекуводи							
Реден бр.	Напонско ниво (kV)	Број на ДВ	Име на ДВ	Преглед/Ревизија квартали во 2026 година.			
				I	II	III	IV
1	400	1	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 2	П+Р		П + Р	
2	400	2	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 3	П+Р		П + Р	
3	400	420/1	ТС Скопје 5 – Мак.кос.граница	П + Р		П + Р	
4	400	420/2	ТС Скопје 5 - ТС Скопје 4	П + Р		П + Р	
5	400	421	ТС Скопје 4 - ТС Дуброво		П + Р		П + Р
6	400	422	ТС Дуброво – Мак.гр.граница	П + Р		П + Р	
7	400	423	ТС Штип – Мак.срп.граница	П + Р			П + Р
8	400	446	ТС Битола 2 - ТС Дуброво		П + Р	П + Р	
9	400	447	ТС Битола 2 - ТС Скопје 4		П + Р	П + Р	
10	400	448	ТС Дуброво -ТС Штип	П + Р		П + Р	
11	400	449	ТС Штип – Мак.буг.граница		П+Р		П + Р
12	400	450	ТС Битола 2 – Мак.гр.граница	П+Р			
13	110	101/1	ТС Скопје 1 - ТС Скопје 4	П + Р			
14	110	101/2	ТС Скопје 4 - ТС Петровец	П + Р			П + Р
15	110	101/3	ТС Петровец – ТС Велес	П + Р			П + Р
16	110	103/1	ТС Теарце – ТС Јегуновце		П + Р		
17	110	103/2	ТС Теарце – ТС Тетово 1		П + Р		
18	110	104	ТС Скопје 1 - ТС Јегуновце		П + Р		
19	110	105/1	ТС Велес - ТС Овче Поле			П + Р	
20	110	105/2	ТС О. Поле – ТС Богословец			П + Р	
21	110	105/3	ТС Богословец – ТС Штип			П + Р	
22	110	106/2	ТЕ Осломеј - ТС Кичево		П + Р		П + Р
23	110	107/1	ТС Кичево - ТС Сопотница		П + Р		П + Р
24	110	107/2	ТС Сопотница - ТС Битола 1		П + Р		П + Р
25	110	108/1А	ХЕЦ Вруток - ТС Јегуновце		П + Р		П + Р
26	110	108/1Б	ТС Јегуновце - ТС Скопје 3		П + Р		П + Р
27	110	108/2	ТС Скопје 3 - ТС Ѓ.Петров	П + Р			
28	110	108/3	ТС Ѓ.Петров - ТС Скопје 1	П + Р			
29	110	109	ТС Битола 1 - ТС Прилеп 1				П + Р
30	110	110/1	ТС Скопје 4 - ТС Скопје 2		П + Р		П + Р
31	110	110/2	ТС Скопје 1 - ТС ТЕ-ТО	П+Р		П+Р	
32	110	110/3	ТС ТЕ-ТО – ТС Скопје 4	П+Р		П+Р	
33	110	111	ТС Вруток - ТС Шпиље		П + Р		П + Р
34	110	112	ТС Шпиље - ТС Глобочица		П + Р		П + Р
35	110	113/1А	ТС Велес - ТС Велес 2	П+Р			
36	110	113/1Б	ТС Велес 2 - ТС Згрополци	П+Р			
37	110	113/2	ТС Згрополци –ТС Кавадарци	П+Р			
38	110	114/1	ТС Тиквеш - ТС ИГМ		П + Р		
39	110	114/2	ТС ИГМ – ТС Кавадарци		П + Р		

40	110	115	ТС Штип - ТС Кочани		П + Р		
41	110	116/1	ТС Штип - ТС Неокази			П + Р	
42	110	116/2	ТС Неокази - ТС Пробиштип			П + Р	
43	110	117/1	ТС Кавадарци - ТС Дуброво		П + Р		
44	110	117/2	ТС Дуброво - ТС Валандово		П + Р		
45	110	118	ТС Валандово-ТС Струмица2		П + Р		
46	110	119/1	ТС Скопје 1 - ТС Куманово 1	П+Р			
47	110	119/2	ТС Куманово - ТС Кратово		П + Р		
48	110	119/3	ТС Кратово - ТС Пробиштип		П + Р		
49	110	120/1	ТС Глобочица - ТС Струга		П + Р		
50	110	120/2	ТС Струга - ТС Охрид 1	П+Р			
51	110	121/1	ТС Охрид 2 - ТС Ресен	П + Р		П + Р	
52	110	121/2	ТС Ресен - ТС Битола 4	П + Р		П + Р	
53	110	121/3	ТС Битола 4 - ТС Битола 1	П + Р			
54	110	122	ТС Кавадарци - ТС Прилеп 1	П + Р		П + Р	
55	110	125	ТС Скопје 1 - Миладиновци I	П + Р			П + Р
56	110	126	ТС Скопје 1 - Миладиновци II	П + Р			П + Р
57	110	127	ТС Велес - ТС Топилница I			П + Р	
58	110	128	ТС Велес - ТС Топилница II			П + Р	
59	110	130/1	ТС Скопје 3 - ТС Скопје 4	П + Р			П + Р
60	110	130/2	ТС Скопје 4 - ТС Скопје 2	П + Р			П + Р
61	110	131/1	ТС Штип 1 - ТС Штип 2		П + Р		П + Р
62	110	131/2	ТС Штип 2 - ТС Бучим		П + Р		П + Р
63	110	132/1	ТС Бучим - ТС Радовиш		П + Р		П + Р
64	110	132/2	ТС Радовиш - ТС Струмица 1		П + Р		П + Р
65	110	136 АБ	ТС Битола 1 - ТС Битола 2	П+Р			
66	110	137	ТС Дуброво - ТС Бучим		П + Р		П + Р
67	110	140	ТС Струмица 1 - ТС Сушица			П + Р	
68	110	141	ТС Сушица - Мак.Буг.Граница			П + Р	
69	110	142	ТС Скопје 4 - ЕВП Драчево	П + Р			
70	110	143/1	ТС Самоков - ТС Козјак		П + Р		
71	110	143/2	ТС Козјак - ТС Св.Петка		П + Р		
72	110	143/3	ТС Св.Петка - ТС Скопје 3		П + Р		
73	110	144	ТЕ Осломеј - ТС Самоков		П + Р		П + Р
74	110	145/1	ТС Скопје 4 - ТС Бунарџик		П + Р		
75	110	145/2	ТС Бунарџик -ТС Рафинерија		П + Р		
76	110	149 АБ	ТС Битола 2 - ТС Суводол		П + Р		
77	110	151	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 1	П + Р			
78	110	152	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 1	П + Р			
79	110	153	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 2	П + Р			
80	110	159 АБ	ТС Куманово 1-ТС Куманово 2	П+Р			
81	110	162	ТС Велес - ТС Велес 1		П + Р		
82	110	163 АБ	ТС Дуброво - ТС Фени		П + Р		П + Р
83	110	164/1А	ТС Битола 2 - ТС Битола 4		П + Р		
84	110	164/1Б	ТС Битола 4 - ТС Битола 3		П + Р		
85	110	164 Б	ТС Битола 2 - ТС Битола 3		П + Р		
86	110	165 АБ	ТС Тиквеш - ТС Фени		П + Р		
87	110	170	ТС М.Каменица - ТС Делчево		П + Р		П + Р
88	110	171	ТС Кочани - ТС М. Каменица		П + Р		П + Р
89	110	172	ТС К.Паланка - ТС Кратово		П + Р		
90	110	173	ТС Радовиш - ТС Берово		П + Р		П + Р
91	110	176	ТС Струмица 1 - ТС Струмица 2		П + Р		П + Р

92	110	177	ТС Куманово 2 - ТС Рафинерија	П+Р			
93	110	179 АБ	ТС Валандово – ТС Милетково		П + Р		
94	110	180	ТС К.Паланка - Мак.Буг.Гран.		П + Р		
95	110	181	ТС Битола 2 - ТЕЦ Битола 3	П+Р			
96	110	183	ТС Охрид 1 - ТС Охрид 2	П+Р			
97	110	184	ТС Берово - ТС Делчево		П + Р		П + Р
98	110	185	ТС Тетово 1 - ТС Тетово 2		П + Р		
99	110	188	ТС Осломеј - ТС Гостивар		П + Р		
100	110	189	ТС Велес 2 - ТС Велес 1		П + Р		
101	110	190	ХЕЦ Вруток - ТС Полог		П + Р		
102	110	191	ТС Полог – ТС Тетово 2		П + Р		
103	110	192	ТС Тетово 2 – ТС Тетово 1		П + Р		
104	110	193	ТС Вруток – ТС Тетово 1		П + Р		
105	110	194	ХЕЦ Вруток - ТС Гостивар		П + Р		
106	110	198	ХЕЦ Вруток - ТС Скопје 1	П + Р		П + Р	
107	35	35	ТС Самоков – ТС Сувенир		П + Р		
108	35	37	ТС Скопје 2 - ТС Скопје 4	П + Р			

Забелешка: Планот за одржување предвидува технички прегледи и ревизии (П+Р) на далекуводите во соодветни квартали од 2026 година. Планот за одржување може да има измени поради временски услови за работа и актуелни можности за обезбедување на безнапонска состојба. Дел од предвидените активности за ревизија на опрема поврзани со обезбедување на безнапонска состојба на 400 kV далекуводи ќе се усогласат со предвидените временски интервали кога е обезбедена безнапонска состојба согласно планот за одржување на интерконективни и внатрешни далекуводи.

Планираните прегледи и ревизии на опрема на Далекуюдите со кои се поврзани директните потрошувачи и производители на ел.енергија на преносен систем (пр. ЕСМ, ОКТА, ФЕНИ, ЖЕЛЕЗАРА, ТЕ-ТО итн.) ќе се прилагодат согласно нивните плановите за ремонтни активности и одржување.

СЛУЖБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДАЛЕКОВОДИ

СЛУЖБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КОРИДОРИ							
Редовно сечење за расчистување на безбедносни коридори на далекуводи во 2026.							
				Планирано за сечење по квартали во 2026 година.			
Реден бр.	Напонско ниво (kV)	Број на ДВ	Име на ДВ	I	II	III	IV
1	400	1	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 2	X		X	
2	400	2	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 3	X		X	
3	400	420/1	ТС Скопје 5 – Мак.кос.граница	X		X	
4	400	420/2	ТС Скопје 5 - ТС Скопје 4	X		X	
5	400	421	ТС Скопје 4 - ТС Дуброво		X		X
6	400	422	ТС Дуброво – Мак.гр.граница	X			X
7	400	423	ТС Штип – Мак.срп.граница	X			X
8	400	446	ТС Битола 2 - ТС Дуброво		X	X	
9	400	447	ТС Битола 2 - ТС Скопје 4		X	X	
10	400	448	ТС Дуброво -ТС Штип	X		X	
11	400	449	ТС Штип – Мак.буг.граница		X		X
12	110	101/1	ТС Скопје 1 - ТС Скопје 4	X			
13	110	101/2	ТС Скопје 4 - ТС Велес	X		X	
14	110	103/1	ТС Теарце – ТС Јегуновце		X		

15	110	103/2	ТС Теарце – ТС Тетово 1		X		
16	110	104	ТС Скопје 1 - ТС Јегуновце		X		
17	110	105/1	ТС Велес - ТС Овче Поле			X	
18	110	105/2	ТС О. Поле – ТС Богословец			X	
19	110	105/3	ТС Богословец – ТС Штип			X	
20	110	106/2	ТЕ Осломеј - ТС Кичево		X		
21	110	107/1	ТС Кичево - ТС Сопотница		X		
22	110	107/2	ТС Сопотница - ТС Битола 1		X		
23	110	108/1А	ХЕЦ Вруток - ТС Јегуновце		X		
24	110	108/1Б	ТС Јегуновце - ТС Скопје 3		X		
25	110	108/2	ТС Скопје 3 - ТС Ѓ.Петров	X			
26	110	108/3	ТС Ѓ.Петров - ТС Скопје 1	X			
27	110	109	ТС Битола 1 - ТС Прилеп 1				X
28	110	110/1	ТС Скопје 4 - ТС Скопје 2		X		X
29	110	110/2	ТС Скопје 1 - ТС ТЕ-ТО	X		X	
30	110	110/3	ТС ТЕ-ТО – ТС Скопје 4	X		X	
31	110	111	ТС Вруток - ТС Шпиље		X		X
32	110	112	ТС Шпиље - ТС Глобочица		X		X
33	110	113/1А	ТС Велес - ТС Велес 2	X			
34	110	113/1Б	ТС Велес 2 - ТС Згрополци	X			
35	110	113/2	ТС Згрополци –ТС Кавадарци	X			
36	110	114/1	ТС Тиквеш - ТС ИГМ		X		
37	110	114/2	ТС ИГМ – ТС Кавадарци		X		
38	110	115	ТС Штип- ТС Кочани		X		
39	110	116/1	ТС Штип - ТС Неокази			X	
40	110	116/2	ТС Неокази - ТС Пробиштип			X	
41	110	117/1	ТС Кавадарци - ТС Дуброво		X		
42	110	117/2	ТС Дуброво - ТС Валандово		X		
43	110	118	ТС Валандово–ТС Струмица2		X		
44	110	119/1	ТС Скопје 1 - ТС Куманово 1	X			
45	110	119/2	ТС Куманово - ТС Кратово		X		
46	110	119/3	ТС Кратово - ТС Пробиштип		X		
47	110	120/1	ТС Глобочица - ТС Струга		X		
48	110	120/2	ТС Струга - ТС Охрид 1	X			
49	110	121/1	ТС Охрид 2 - ТС Ресен	X		X	
50	110	121/2	ТС Ресен - ТС Битола 4	X		X	
51	110	121/3	ТС Битола 4 - ТС Битола 1	X			
52	110	122	ТС Кавадарци - ТС Прилеп 1	X		X	
53	110	125	ТС Скопје 1 - Миладиновци I	X			
54	110	126	ТС Скопје 1 - Миладиновци II	X			
55	110	127	ТС Велес - ТС Топилница I			X	
56	110	128	ТС Велес - ТС Топилница II			X	
57	110	130/1	ТС Скопје 3 - ТС Скопје 4	X			X
58	110	130/2	ТС Скопје 4 - ТС Скопје 2	X			X
59	110	131/1	ТС Штип 1 - ТС Штип 2			X	
60	110	131/2	ТС Штип 2 - ТС Бучим			X	
61	110	132/1	ТС Бучим - ТС Радовиш			X	
62	110	132/2	ТС Радовиш - ТС Струмица 1			X	
63	110	136 АБ	ТС Битола 1 - ТС Битола 2	X			
64	110	137	ТС Дуброво - ТС Бучим		X		
65	110	140	ТС Струмица 1 - ТС Сушица			X	
66	110	141	ТС Сушица - Мак.Буг.Граница			X	

67	110	142	ТС Скопје 4 - ЕВП Драчево	X			
68	110	143/1	ТС Самоков - ТС Козјак		X		
69	110	143/2	ТС Козјак - ТС Св.Петка		X		
70	110	143/3	ТС Св.Петка - ТС Скопје 3		X		
71	110	144	ТЕ Ослемеј - ТС Самоков		X		
72	110	145/1	ТС Скопје 4 - ТС Бунарџик		X		
73	110	145/2	ТС Бунарџик -ТС Рафинерија		X		
74	110	149 АБ	ТС Битола 2 - ТС Суводол		X		
75	110	151	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 1	X			
76	110	152	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 1	X			
77	110	153	ТС Битола 2 - ТЕ Битола 2	X			
78	110	159 АБ	ТС Куманово 1-ТС Куманово 2	X			
79	110	162	ТС Велес - ТС Велес 1		X		
80	110	163 АБ	ТС Дуброво - ТС Фени		X		X
81	110	164/1А	ТС Битола 2 - ТС Битола 4		X		
82	110	164/1Б	ТС Битола 4 - ТС Битола 3		X		
83	110	164 Б	ТС Битола 2 - ТС Битола 3		X		
84	110	165 АБ	ХЕЦ Тиквеш - ТС Фени		X		
85	110	170	ТС М.Каменица - ТС Делчево			X	
86	110	171	ТС Кочани - ТС М. Каменица			X	
87	110	172	ТС К.Паланка - ТС Кратово		X		
88	110	173	ТС Радовиш - ТС Берово			X	
89	110	176	ТС Струмица 1-ТС Струмица2			X	
90	110	177	ТС Куманово 2- ТС Рафинерија	X			
91	110	179 АБ	ТС Валандово –ТС Милетково		X		
92	110	180	ТС К.Паланка - Мак.Буг.Гран.		X		
93	110	181	ТС Битола 2 - ТЕЦ Битола 3	X			
94	110	183	ТС Охрид 1 - ТС Охрид 2	X			
95	110	184	ТС Берово - ТС Делчево		X		
96	110	185	ТС Тетово 1 - ТС Тетово 2		X		
97	110	188	ТС Ослемеј - ТС Гостивар		X		
98	110	189	ТС Велес 2 - ТС Велес 1		X		
99	110	190	ХЕЦ Вруток - ТС Полог		X		
100	110	191	ТС Полог – ТС Тетово 2		X		
101	110	192	ТС Тетово 2 – ТС Тетово 1		X		
102	110	193	ТС Вруток – ТС Тетово 1		X		
103	110	194	ХЕЦ Вруток - ТС Гостивар		X		
104	110	198	ХЕЦ Вруток - ТС Скопје 1	X		X	
105	35	35	ТС Самоков – ТС Сувенир		X		
106	35	37	ТС Скопје 2 - ТС Скопје 4	X			

Во текот на 2026 ќе се продолжува со реализација на работите за чистење на траси на далекуводите со надворешен економски оператор. Во делот на истата набава предвидено е и чистење на затрпани и обраснати столбно места и пристапни патишта по потреба.

Забелешка: Периодот за реализација на планираното е условен од повеќе фактори меѓу кои: динамиката на извршување на редовните прегледи и доставување на извештаи, обемот на констатираните потребни активности, расположливите теренски возила, бројот на расположливи работници итн, поради што планираните термини не се фиксни и истите може да претрпат измени како резултат на наведените предуслови.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕРЕЊЕ НА ДВ

План за работа на Одделение за мерење на ДВ за 2026год.								
План за мерење на отпор на заземјување на ДВ столбови со напонско ниво 400КВ и 110КВ во 2026 год.								
Ред.бр.		Број на ДВ	Име на Далекувод	Планирано мерење на заземјување (квартал)				Број на столбови
				I	II	III	IV	
1	446	ТС Битола 2 – ТС Дуброво			X	X		146
2	104	ТС Скопје 1 - ТС Југохром		X			X	76
3	107/1	ТС Кичево – ТС Сопотница				X		116
4	107/2	ТС Сопотница -ТС Битола 1				X		92
5	122	ТС Кавадарци – ТС Прилеп 1			X		X	137
6	128	ТС Велес –ТС Топилница 2		X				17
7	131/2	ТС Штип 2 – ТС Бучим			X			71
8	136АБ	ТС Битола 1 - ТС Битола 2					X	47
9	172	ТС Кр. Паланка – ТС Кр. Река				X		65
10	173	ТС Радовиш – ТС Берово			X	X		60
11	120/1	ТС Струга – ХЕ Глобочица		X			X	101
		ВКУПНО						928

ОДДЕЛ ЗА ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ

Одделот трансформаторски станици кој е составен од Служба за експлоатација, Служба ПТР, Градежна група, Група ПТР -Охрид, во следната 2026 година ги планира следните активности:

- Редовно следење на состојбите во трафостаниците,
- Извршување на сите активности согласно барањата и потребите на сите служби кои работат во АД МЕПСО-Скопје,
- Извршување на сите активности согласно барањата и потребите на надворешните изведувачи кои работат во нашите објекти,
- Во објектите што ги делиме со ЕВН-Македонија, ЕСМ-Македонија , ТЕ-ТО-Скопје и останатите потрошувачи, во договор со Национален Диспечерски центар и Диспечерски центар на ЕВН и ЕСМ, извршување на манипулации со цел навремено и неприкинато снабдување на електрична енергија на нашите потрошувачи,
- Од страна на вработените на Одделот ТС во соработка со раководителите на ТС, и раководителите на Регионални центри се врши редовни дневни неделни и месечни прегледи, редовно одржување на секундарната опрема (Управување ,сигнализација и мерење, на АЦ/ДЦ развод) на сите Трансформаторски станици.
- Од страна на раководители на Оддел, служби, и раководители на трафостаници и ргионални центри редовно се изготвуваат плановови за работа и извештаи , извештаи од редовни прегледи (дневни , неделни, месечни)
- Дополнително од страна на Градежната служба и во рамките на на нашите можностите се вршеше, холтикултурно одржување на сите објекти, но и врши тековно одржување на целокупната мрежа за водоснабдување како и сите хидрантски мрежи во нашите објекти и изведување на градежни работи,
- Навремено интервенирање на сите непланирани појави и дефекти во трафостаниците и сл.
- Од страна на раководителот на Оддел ТС , раководителот на служба Експлоатација редовно вршење на контрола во трафостаниците и регионалните цетри дали вработените во ТС навремено вршат дневен , неделен и месечен прегледи, преглед на изготвените извештаи, преглед на работни налози и дозволи за работа и извештаи на завршена работа изддени од работни групи на АД МЕПСО и надворешни фирми,

водење на евиденција, и преглед на исправноста на примарната и секундарната опрема во сите Трафостаници.

- Планирана активност во соработка со раководителите на ТС и раководителите на РЦ, поради дотрајаност и старост на осветлувањето планирано е редовна замена на улично осветлување во кругот на трафостаниците и замена на светилки во комадните згради

ОДДЕЛ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

ЕЛЕКТРО СЛУЖБА	
ПЛАН ЗА ЗАМЕНА НА 110 kV ПРЕКИНУВАЧИ	I - XII.2026

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.Ниво Un (kV)	Планирано	Реализирано
1	ТС Кочани	Трафо 1	110	март-октомври	
2	ТС Кочани	Трафо 2	110	март-октомври	
3	ТС Сушица	Трафо	110	март-октомври	
4	ТС Скопје 2	Цементарница	110	март-октомври	

ЕЛЕКТРО СЛУЖБА	
ПЛАН ЗА ЗАМЕНА НА 110 kV РАСТАВУВАЧИ	I - XII.2026

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап.Ниво Un (kV)	Планирано	Реализирано
1	ТС Кочани	Трафо 1	110	март-октомври	
2	ТС Кочани	Трафо 2	110	март-октомври	
3	ТС Сушица	Трафо	110	март-октомври	
4	ТС Струмица 2	ТС Струмица 1	110	март-октомври	
5	ТС Струмица 2	Трафо 1	110	март-октомври	
6	ТС Струмица 2	Трафо 2	110	март-октомври	
7	ТС Струмица 2	Валандово	110	март-октомври	

СЛУЖБА ЗА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАН ЗА ИЗРАБОТКА НА МОНТАЖНИ ШЕМИ ЗА СМЕНЕТ ПРЕКИНУВАЧ	I - XII.2026

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Планирано	Реализирано
	ТС Скопје 2	110-1 Скопје 4		
	ТС Скопје 2	130 – 2 Скопје 4		
	ТС Скопје 2	Трафо 1		
	ТС Скопје 2	Спојно поле		

СЛУЖБА ЗА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАН ЗА ИЗРАБОТКА НА МОНТАЖНИ ШЕМИ ЗА СМЕНЕТИ РАСТАВУВАЧИ	I - XII.2026

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Планирано	Реализирано
1	ТС Битола 1	Прилеп 1	јануари-декември	

СЛУЖБА ЗА ГРАДЕЖНА ПРИПРЕМА НА ТРАФОСТАНИЦИ	
ПЛАН ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ВН ОПРЕМА	I - XII.2026

Р.бр.	ТРАФОСТАНИЦА	Планирано	Реализирано
1	ТС Кочани	во тек на договорената замена на прекинувачот/раставувачите	
2	ТС Скопје 3		
3	ТС Сушица		
	ТС Струмица		

СЛУЖБА ЗА ГРАДЕЖНА ПРИПРЕМА НА ТРАФОСТАНИЦИ	
ПЛАН НА ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ	I - XII.2026

Р.бр.	АКТИВНОСТ	Планирано	Реализирано
1	Делумна реконструкција на трафостаница(Промена на кровен покривач,изведба на термичка фасада,изведба на нова водоводна и канализациона инсталација,санација на санитарни чворови и кујна,изработка на алуминиумски влезни врати во командна зграда. ТС БУЧИМ, ТС ЈЕГУНОВЦЕ, ТС СКОПЈЕ 1/5, ТС ПРИЛЕП))	јануари-декември	
2	Санација на постоечки АБ портали (ТС Скопје 3 и ТС Велес1)	јануари-декември	
3	Проектирање на нови портали во трафостаница Скопје 3	јануари-декември	

Во предходната табела се дадени месеците во кои се предвидува започнување на активностите. Работите ќе се изведуваат се до нивното конечно завршување.

Забелешка: За реализација на планот за промена на 110 kV прекинувачи и раставувачи во 2026 година ќе влијаат повеќе фактори:

- Доекипирање на стручните тимови кои работат на замена на ВН опрема.
- Добиени исклучувања во зависност од состојбата во електроенергетскиот систем.
- Обезбедени потребни материјални ресурси.

Реализацијата на градежните работи ќе зависи од спроведените постапки за јавни набавки и склучените договори за поедините активности.

ОДДЕЛ ЗА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА

ПЛАН ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ИСПИТУВАЊЕ НА РЕЛЕЈНАТА ЗАШТИТА	I - XII.2026
---	--------------

Р.бр	ТРАФОСТАНИЦА	ИЗВОД	Нап. ниво Un (kV)	ПЛАНИРАНО (МЕСЕЦ)	РЕАЛИЗИРАНО (ДАТУМ)
1	Скопје 1	110 kV дал. СК4 бр.101/1	110	Март-Ноември	
2	Скопје 1	110 kV дал. ТЕТО бр.110/2	110	Март-Ноември	
3	Скопје 1	110 kV дал. Железа. бр.123А и 123Б	110	Март-Ноември	
4	Скопје 1	110 kV дал. Железа. бр.124А и 124Б	110	Март-Ноември	
5	Скопје 1	110 kV дал. Г.Петров бр.108/3	110	Март-Ноември	
6	Скопје 1	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
7	Скопје 1	110 kV дал. Миладиновци бр.125	110	Март-Ноември	
8	Скопје 1	110 kV дал. Миладиновци бр.126	110	Март-Ноември	
9	Скопје 1	110 kV дал. Вруток бр.198	110	Март-Ноември	
10	Скопје 1	110 kV дал. Јегуновце бр.104	110	Март-Ноември	
11	Скопје 1	110 kV дал. В.Главинов бр.156	110	Март-Ноември	
12	Скопје 1	110 kV дал. Г.Баба бр.157	110	Март-Ноември	
13	Скопје 1	110 kV дал. Куманово бр. 119/1	110	Март-Ноември	
14	Скопје 5	400 kV дал. Урошевац бр. 420/1	400	Планско искл.	
15	Скопје 5	400 kV дал. СК4 бр. 420/2	400	Планско искл.	
16	Скопје 5	400/110 kV ТА1	400	Март-Ноември	
17	Скопје 5	400/110 kV ТА2	400	Март-Ноември	
18	Скопје 5	400 kV Спојно поле	400	Март-Ноември	
19	Скопје 5	400 kV Собирничка заштита	400	Март-Ноември	
20	Дуброво	400 kV дал. Скопје 4 бр. 421	400	Планско искл.	
21	Дуброво	400 kV дал. Солун бр. 422	400	Планско искл.	
22	Дуброво	400 kV дал. Битола 2 бр. 446	400	Планско искл.	
23	Дуброво	400 kV дал. Штип бр. 448	400	Планско искл.	
24	Дуброво	400/110 kV 2ТА	400	Март-Ноември	
25	Дуброво	400/110 kV 1ТА	400	Март-Ноември	
26	Дуброво	400 kV Спојно поле	400	Март-Ноември	
27	Дуброво	400 kV Собирничка заштита	400	Март-Ноември	
28	Дуброво	110 kV дал. Кавадарци 1 бр.117/1	110	Март-Ноември	
29	Дуброво	110 kV дал. Бучим бр. 137	110	Март-Ноември	
30	Дуброво	110 kV дал. Валандово бр. 117/2	110	Март-Ноември	

31	Дуброво	110 kV дал ФЕНИ бр. 163А	110	Март-Ноември	
32	Дуброво	110 kV дал ФЕНИ бр. 163Б	110	Март-Ноември	
33	Дуброво	110 kV дал ТЕ блок бр. 135	110	Март-Ноември	
34	Дуброво	110 kV дал ТЕ сопствена бр. 134	110	Март-Ноември	
35	Дуброво	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
36	Дуброво	110 kV дал. Неготино бр. 139	110	Март-Ноември	
37	Дуброво	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
38	Дуброво	35 и 6 kV построение	35 и 6	Март-Ноември	
39	Битола 2	400 kV дал. Скопје 4 бр. 447	400	Планско искл.	
40	Битола 2	400 kV дал. Блок 2 бр.001	400	Планско искл.	
41	Битола 2	400 kV дал. Блок 3 бр.002	400	Планско искл.	
42	Битола 2	400 kV дал. Дуброво бр. 446	400	Планско искл.	
43	Битола 2	400 kV дал. Лерин бр. 446	400	Планско искл.	
44	Битола 2	400/110 kV TP2	400	Март-Ноември	
45	Битола 2	400/110 kV TP1	400	Март-Ноември	
46	Битола 2	400 kV Спојно поле	400	Март-Ноември	
47	Битола 2	400 kV Собирничка заштита	400	Март-Ноември	
48	Битола 2	110 kV дал. БИТОЛА 1 бр. 136А	110	Март-Ноември	
49	Битола 2	110 kV дал. БИТОЛА 3 бр. 164Б	110	Март-Ноември	
50	Битола 2	110 kV дал. БИТОЛА 4 бр.164/1А	110	Март-Ноември	
51	Битола 2	110 kV дал. ТЕ сопствено бр. 151	110	Март-Ноември	
52	Битола 2	110 kV дал. ТЕ Блок 1 бр. 152	110	Март-Ноември	
53	Битола 2	110 kV дал. Битола 1 бр. 136Б	110	Март-Ноември	
54	Битола 2	110 kV дал Рудник бр. 149Б	110	Март-Ноември	
55	Битола 2	110 kV дал Рудник бр. 149А	110	Март-Ноември	
56	Битола 2	110 kV дал ТЕ сопствено бр. 181	110	Март-Ноември	
57	Битола 2	110 kV дал ТЕ сопствено бр. 153	110	Март-Ноември	
58	Битола 2	110 kV дал Новаци бр.301	110	Март-Ноември	
59	Битола 2	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
60	Битола 2	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
61	Битола 2	6 kV построение	6	Март-Ноември	
62	ХЕЦ Вруток	110 kV дал. Полог бр. 190	110	Март-Ноември	
63	ХЕЦ Вруток	110 kV дал.Тетово 1 бр. 193	110	Март-Ноември	
64	ХЕЦ Вруток	110 kV дал. СК 1 бр. 198	110	Март-Ноември	
65	ХЕЦ Вруток	110 kV дал. Гостивар бр. 194	110	Март-Ноември	
66	ХЕЦ Вруток	110 kV дал. Шпилје бр. 111	110	Март-Ноември	
67	ХЕЦ Вруток	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
68	ХЕЦ Вруток	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
69	ХЕЦ Тиквеш	110 kV дал. Кавадарци (ИГМ)	110	Март-Ноември	
70	ХЕЦ Тиквеш	110 kV дал. ФЕНИ бр. 165	110	Март-Ноември	
71	ХЕЦ Тиквеш	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
72	ХЕЦ Козјак	110 kV дал. Св. Петка бр. 143/2	110	Март-Ноември	
73	ХЕЦ Козјак	110 kV дал. Самоков бр. 143/1	110	Март-Ноември	
74	Кочани	110 kV дал. Штип бр. 115	110	Март-Ноември	
75	Кочани	110 kV дал. М.Каменица бр. 171	110	Март-Ноември	
76	Берово	110 kV дал. Радовиш бр. 173	110	Март-Ноември	
77	Берово	110 kV дал. Делчево бр. 184	110	Март-Ноември	
78	Делчево	110 kV дал. Берово бр. 184	110	Март-Ноември	
79	Делчево	110 kV дал. М.Каменица бр. 170	110	Март-Ноември	
80	М.Каменица	110 kV дал. Делчево бр. 170	110	Март-Ноември	
81	М.Каменица	110 kV дал. Кочани бр. 171	110	Март-Ноември	
82	ХЕЦ Глобочица	110 kV дал. Шпилје бр. 112	110	Март-Ноември	
83	ХЕЦ Глобочица	110 kV дал. Струга бр. 120/1	110	Март-Ноември	
84	ХЕЦ Глобочица	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
85	ХЕЦ Глобочица	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
86	Тетово-1	110 kV дал. Тетово 2 бр.192	110	Март-Ноември	
87	Тетово-1	110 kV дал. Вруток бр. 193	110	Март-Ноември	
88	Тетово-1	110 kV дал. Теарце бр.103/2	110	Март-Ноември	
89	Тетово-2	110 kV дал. Тетово 1 бр.192	110	Март-Ноември	
90	Тетово-2	110 kV дал. Полог бр. 191	110	Март-Ноември	
91	Охрид-2	110 kV дал. Охрид 1 бр. 183	110	Март-Ноември	
92	Охрид-2	110 kV дал. Ресен бр. 121/1	110	Март-Ноември	
93	Сопотница	110 kV дал. Битола 1 бр. 107/2	110	Март-Ноември	
94	Сопотница	110 kV дал. Кичево бр. 107/1	110	Март-Ноември	
95	Осломеј	110 kV дал. Кичево бр. 106/2	110	Март-Ноември	
96	Осломеј	110 kV дал. Гостивар бр. 188	110	Март-Ноември	
97	Осломеј	110 kV дал. Самоков бр. 144	110	Март-Ноември	
98	Осломеј	110 kV дал. Осломеј 3А бр. 302	110	Март-Ноември	

	Осломеј	110 kV дал. Осломеј 3Б бр. 303	110	Март-Ноември	
99	Осломеј	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
100	Осломеј	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
101	Јегуновце	110 kV дал. Гостивар бр. 108/1	110	Март-Ноември	
102	Јегуновце	110 kV дал. СК 3 бр. 108/1Б	110	Март-Ноември	
103	Јегуновце	110 kV дал. Теарце бр. 103/1	110	Март-Ноември	
104	Јегуновце	110 kV дал. СК1 бр. 104	110	Март-Ноември	
105	Јегуновце	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
106	Јегуновце	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
107	Бунарџик	110 kV дал. Рафинерија бр. 145/2	110	Март-Ноември	
108	Бунарџик	110 kV дал. СК 4 бр. 145/1	110	Март-Ноември	
109	Сушица	110 kV дал. Струмица 1 бр. 140	110	Март-Ноември	
110	Сушица	110 kV дал. Петрич бр. 141	110	Март-Ноември	
111	ТЕ-ТО	110 kV дал. СК 1 бр. 110/2	110	Март-Ноември	
112	ТЕ-ТО	110 kV дал. СК 4 бр. 110/3	110	Март-Ноември	
113	ТЕ-ТО	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
114	Петровец	110 kV дал. Скопје 4 бр. 101/2	110	Март-Ноември	
115	Петровец	110 kV дал. Велес бр. 101/3	110	Март-Ноември	
116	Скопје 4	400 kV дал. Битола 2 бр. 447	400	Планско искл.	
117	Скопје 4	400 kV дал. Дуброво бр. 421	400	Планско искл.	
118	Скопје 4	400 kV дал. Скопје 5 бр. 420/2	400	Планско искл.	
119	Скопје 4	400/110 kV TP1	400	Март-Ноември	
120	Скопје 4	400/110 kV TP2	400	Март-Ноември	
121	Скопје 4	400 kV Спојно поле	400	Март-Ноември	
122	Скопје 4	400 kV Собирничка заштита	400	Март-Ноември	
123	Скопје 4	110 kV дал. СК3 бр. 130/1	110	Март-Ноември	
124	Скопје 4	110 kV дал. Аеродром бр. 138 Б	110	Март-Ноември	
125	Скопје 4	110 kV дал. Исток бр. 138А/1	110	Март-Ноември	
126	Скопје 4	110 kV дал. СК2 бр. 110/1	110	Март-Ноември	
127	Скопје 4	110 kV дал. СК2 бр. 130/2	110	Март-Ноември	
128	Скопје 4	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
129	Скопје 4	110 kV дал. ТЕТО бр. 110/3	110	Март-Ноември	
130	Скопје 4	110 kV дал. СК1 бр. 101/1	110	Март-Ноември	
131	Скопје 4	110 kV дал. Бунарџик бр. 145/1	110	Март-Ноември	
132	Скопје 4	110 kV дал. Петровец бр. 101/2	110	Март-Ноември	
133	Скопје 4	110 kV дал. ЕВП-Драчево бр. 142	110	Март-Ноември	
134	Скопје 4	110 kV дал. Југ Нова бр. 182/А	110	Март-Ноември	
135	Скопје 4	110 kV дал. Југ Нова бр. 182/Б	110	Март-Ноември	
136	Скопје 4	110 kV дал. Драчево бр. 146 А	110	Март-Ноември	
137	Скопје 4	110 kV дал. Драчево бр. 146 В	110	Март-Ноември	
138	Скопје 4	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
139	Скопје 4	35/0,4 kV TP 3	35	Март-Ноември	
140	Скопје 4	35/0,4 kV TP 4	35	Март-Ноември	
141	Скопје 3	110 kV дал. Св. Петка бр. 143/3	110	Март-Ноември	
142	Скопје 3	110 kV дал. Јегуновце бр. 108/1Б	110	Март-Ноември	
143	Скопје 3	110 kV дал. Козле бр. 154АБ	110	Март-Ноември	
144	Скопје 3	110 kV дал. Запад бр. 133АБ	110	Март-Ноември	
145	Скопје 3	110 kV дал. СК4 бр. 130/1	110	Март-Ноември	
146	Скопје 3	110 kV дал. Ѓ. Петров бр. 108/2	110	Март-Ноември	
147	Скопје 3	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
148	Скопје 2	110 kV дал. СК4 бр. 110/1	110	Март-Ноември	
149	Скопје 2	110 kV дал. СК4 бр. 130/2	110	Март-Ноември	
150	Скопје 2	110 kV дал. Цементара бр. 129	110	Март-Ноември	
151	Ѓорче Петров	110 kV дал. СК1 бр. 108/3	110	Март-Ноември	
152	Ѓорче Петров	110 kV дал. СК3 бр. 108/2	110	Март-Ноември	
153	Куманово 1	110 kV дал. СК1 бр. 119/1	110	Март-Ноември	
154	Куманово 1	110 kV дал. Куманово 2 бр. 159/АБ	110	Март-Ноември	
155	Куманово 1	110 kV дал. Кратово бр. 119/2	110	Март-Ноември	
156	Куманово 1	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
157	Полог	110 kV дал. Вруток бр. 190	110	Март-Ноември	
158	Полог	110 kV дал. Тетово2 бр. 191	110	Март-Ноември	
159	Куманово 2	110 kV дал. Рафинерија бр. 177	110	Март-Ноември	
160	Куманово 2	110 kV дал. Куманово1 бр. 159А	110	Март-Ноември	
161	Крива Паланка	110 kV дал. Скакавица бр. 180	110	Март-Ноември	
162	Крива Паланка	110 kV дал. Кратово бр. 172	110	Март-Ноември	
163	Пробиштип	110 kV дал. Неокази бр. 116/2	110	Март-Ноември	
164	Пробиштип	110 kV дал. Кратово бр. 119/3	110	Март-Ноември	
165	Велес	110 kV дал. Петровец бр. 101/3	110	Март-Ноември	

166	Велес	110 kV дал. Овче Поле бр. 105/1	110	Март-Ноември	
167	Велес	110 kV дал. Велес 1 бр. 162	110	Март-Ноември	
168	Велес	110 kV дал. Велес 2 бр. 113/1А	110	Март-Ноември	
169	Велес	110 kV дал. Топилница 1 бр. 127	110	Март-Ноември	
170	Велес	110 kV дал. Топилница 2 бр. 128	110	Март-Ноември	
171	Велес 1	110 kV дал. Велес бр. 162	110	Март-Ноември	
172	Велес 1	110 kV дал. Велес 2 бр. 189	110	Март-Ноември	
173	Велес 2	110 kV дал. Велес бр. 113/1А	110	Март-Ноември	
174	Велес 2	110 kV дал. Хив (Кавад.1) бр.113/1Б	110	Март-Ноември	
175	Велес 2	110 kV дал. Велес 1 бр. 189	110	Март-Ноември	
176	Овче Поле	110 kV дал. Велес бр. 105/1	110	Март-Ноември	
177	Овче Поле	110 kV дал. Богословец	110	Март-Ноември	
178	Штип 1	400 kV дал. Дуброво бр. 448	400	Планско искл.	
179	Штип 1	400 kV дал. Ц. Могила бр. 449	400	Планско искл.	
180	Штип 1	400 kV дал. Врање 4 бр.423	400	Планско искл.	
181	Штип 1	400/110 kV TP1	400	Март-Ноември	
182	Штип 1	400 kV Спојно поле	400	Март-Ноември	
183	Штип 1	400 kV Собиричка заштита	400	Март-Ноември	
184	Штип 1	110 kV дал. Штип 2 бр. 131/1	110	Март-Ноември	
185	Штип 1	110 kV дал. Богословец бр.	110	Март-Ноември	
186	Штип 1	110 kV дал. Неокази бр. 116/1	110	Март-Ноември	
187	Штип 1	110 kV дал. Кочани бр. 115	110	Март-Ноември	
188	Штип 1	110 kV Собиричка заштита	110	Март-Ноември	
189	Штип 1	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
190	Штип 1	35 kV Доводна келија	35	Март-Ноември	
191	Штип 1	35/0,4 kV TP 1	35	Март-Ноември	
192	Штип 1	35/0,4 kV TP 2	35	Март-Ноември	
193	Штип 2	110 kV дал. Штип 1 бр. 131/1	110	Март-Ноември	
194	Штип 2	110 kV дал. Бучим бр. 131/2	110	Март-Ноември	
195	Бучим	110 kV дал. Дуброво бр. 137	110	Март-Ноември	
196	Бучим	110 kV дал. Штип 2 бр. 131/2	110	Март-Ноември	
197	Бучим	110 kV дал. Радовиш бр. 132/1	110	Март-Ноември	
198	Бучим	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
199	Радовиш	110 kV дал. Струмица 1 бр. 132/2	110	Март-Ноември	
200	Радовиш	110 kV дал. Бучим бр. 132/1	110	Март-Ноември	
201	Радовиш	110 kV дал. Берово бр. 173	110	Март-Ноември	
202	Струмица 1	110 kV дал. Струмица 2 бр. 176	110	Март-Ноември	
203	Струмица 1	110 kV дал. Радовиш бр. 132/2	110	Март-Ноември	
204	Струмица 1	110 kV дал. Сушица бр. 140	110	Март-Ноември	
205	Струмица 2	110 kV дал. Струмица 1 бр. 176	110	Март-Ноември	
206	Струмица 2	110 kV дал. Валандово бр. 118	110	Март-Ноември	
207	Валандово	110 kV дал. Струмица 2 бр. 118	110	Март-Ноември	
208	Валандово	110 kV дал. Гевгелија бр. 160	110	Март-Ноември	
209	Валандово	110 kV дал. Милетково бр. 179/А	110	Март-Ноември	
210	Валандово	110 kV дал. Милетково бр. 179/Б	110	Март-Ноември	
211	Валандово	110 kV дал. Дуброво бр. 117/2	110	Март-Ноември	
212	Валандово	110 kV дал. Богданци бр. /	110	Март-Ноември	
213	Валандово	110 kV Собиричка заштита	110	Март-Ноември	
214	Кавадарци 1	110 kV дал. Дуброво бр. 117/1	110	Март-Ноември	
215	Кавадарци 1	110 kV дал. Тиквеш бр. 114	110	Март-Ноември	
216	Кавадарци 1	110 kV дал. ХИВ бр. 113/2	110	Март-Ноември	
217	Кавадарци 1	110 kV дал. Прилеп 1 бр. 122	110	Март-Ноември	
218	Кавадарци 1	110 kV дал. Градска бр. 166	110	Март-Ноември	
219	Прилеп 1	110 kV дал. Прилеп 2 бр. 148/АБ	110	Март-Ноември	
220	Прилеп 1	110 kV дал. Кавадарци 1 бр. 122	110	Март-Ноември	
221	Прилеп 1	110 kV дал. Битола 1 бр. 109	110	Март-Ноември	
222	Прилеп 1	110 kV дал. Прилеп 3 бр. 155	110	Март-Ноември	
223	Прилеп 1	110 kV Спојно Поле	110	Март-Ноември	
224	Битола 1	110 kV дал. Битола 2 бр. 136/А	110	Март-Ноември	
225	Битола 1	110 kV дал. Битола 2 бр. 136/Б	110	Март-Ноември	
226	Битола 1	110 kV дал. Прилеп 1 бр. 109	110	Март-Ноември	
227	Битола 1	110 kV дал. Сопотница бр. 107/2	110	Март-Ноември	
228	Битола 1	110 kV дал. Битола 4 бр. 121/3	110	Март-Ноември	
229	Битола 1	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	

230	Битола 3	110 kV дал. Битола 2 бр. 164 Б	110	Март-Ноември	
231	Битола 3	110 kV дал. Битола 4 бр. 164 /2А	110	Март-Ноември	
232	Битола 4	110 kV дал. Битола 1 бр. 121/3	110	Март-Ноември	
233	Битола 4	110 kV дал. Ресен бр. 121/2	110	Март-Ноември	
234	Битола 4	110 kV дал. Битола 2 бр. 164 /1А	110	Март-Ноември	
235	Битола 4	110 kV дал. Битола 3 бр. 164 /2А	110	Март-Ноември	
236	Ресен	110 kV дал. Охрид 2 бр. 121/1	110	Март-Ноември	
237	Ресен	110 kV дал. Битола 4 бр. 121/2	110	Март-Ноември	
238	Охрид 1	110 kV дал. Охрид 2 бр. 183	110	Март-Ноември	
239	Охрид 1	110 kV дал. Струга бр. 120/2	110	Март-Ноември	
240	Охрид 1	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
241	Струга	110 kV дал. Охрид 1 бр. 120/2	110	Март-Ноември	
242	Струга	110 kV дал. Глобочица бр. 120/1	110	Март-Ноември	
243	Кичево	110 kV дал. Осломеј бр. 106/2	110	Март-Ноември	
244	Кичево	110 kV дал. Сопотница бр. 107/1	110	Март-Ноември	
245	Гостивар	110 kV дал. Вруток бр. 194	110	Март-Ноември	
246	Гостивар	110 kV дал. Осломеј бр. 188	110	Март-Ноември	
247	Гостивар	110 kV дал. Јегуновце бр. 108/1А	110	Март-Ноември	
248	Самоков	110 kV дал. Осломеј бр. 144	110	Март-Ноември	
249	Самоков	110 kV дал. Козјак бр. 143/1	110	Март-Ноември	
250	Шпиље	110 kV дал. Вруток бр. 111	110	Март-Ноември	
251	Шпиље	110 kV дал. Глобочица бр. 112	110	Март-Ноември	
252	Шпиље	110 kV дал. Спојно поле	110	Март-Ноември	
253	Шпиље	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
254	Теарце	110 kV дал. Тетово 1 бр. 103/2	110	Март-Ноември	
255	Теарце	110 kV дал. ТС Јегуновце бр. 103/1	110	Март-Ноември	
256	Неокази	110 kV дал. ТС Штип бр.	110	Март-Ноември	
257	Неокази	110 kV дал. ТС Пробиштип бр.	110	Март-Ноември	
258	Неокази	110 kV Спојно поле	110	Март-Ноември	
259	Неокази	110kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
260	Света Петка	110 kV дал. Козјак	110	Март-Ноември	
261	Света Петка	110 kV дал. Скопје 3	110	Март-Ноември	
262	Света Петка	110 kV Собирничка заштита	110	Март-Ноември	
263	Богословец	110 kV дал. Штип 1	110	Март-Ноември	
264	Богословец	110 kV дал. Овче Поле	110	Март-Ноември	
265	Фени	110 kV дал. Дуброво 1	110	Март-Ноември	
266	Фени	110 kV дал. Дуброво 2	110	Март-Ноември	
267	ТЕЦ Неготино	110KV ДВ Дуброво бр.135	110	Март-Ноември	
268	ИГМ	110KV ДВ Тиквеш	110	Март-Ноември	
269	ИГМ	110KV ДВ Кавадарци	110	Март-Ноември	
270	Дуброво	110KV ДВ ВЕЦ Д.Капија- Дрен бр. 304	110	Март-Ноември	

	Планирани (од 01.01.2026 до 31.12.2026)	Реализирани (од 01.01.2026 до 31.12.2026)	(%)
Редовно годишно испитување			

Забелешка: Реализацијата на планот за редовно годишно испитување на релејната заштита ќе зависи од ангажирање на работните групи према потребите и усогласувањето со Оддел Техничка контрола, одржување и испитување ТС, при промена на прекинувачи, раставувачи, СМТ, НМТ, КМТ и активно учество во продолжување и старт на тековните проекти при промена на нова релејна заштита.

ИЗРАБОТКА И УЧЕСТВО ВО ИЗРАБОТКА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, СТУДИИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЕ МРЕЖА, ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ:

- Согласно инвестиционите планови на АД МЕПСО, на Подружница ОПМ и предвиденото со Годишната инвестициона програма и Годишниот план за останати потреби за 2026 година.

Реден број	Трафостаница/ДВ поле/Трафо поле	Напонско ниво (kV)
1	ТС Битола 2	400
2	ТС Битола 1	110

3	ТС Сушица	110
4	ТС Крива Паланка	110
5	ХЕ Козјак	110
6	ТС Штип	400
7	110КВ ДВ ФЕЦ Новаци 2	110
8	110КВ ДВ Пробиштип 1	110
9	ТС Милетково	400
10	ТС Балталија	400

УЧЕСТВО ВО МЕНУВАЊЕТО НА ПРЕКИНУВАЧИ И МЕРНИТЕ НАПОНСКИ, СТРУЈНИ И КОМБИНИРАНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ВО СОРАБОТКА СО ОДДЕЛ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА, ОДРЖУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ТС И ОДДЕЛ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА.

- Усогласување со планот и динамиката на Оддел Техничка контрола, одржување и испитување ТС и Оддел за ревитализација.

УЧЕСТВО ВО ДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ НА ПАРАМЕТРИ НА ДАЛЕКУВОДИ ВО СОРАБОТКА СО ОДДЕЛ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА, ОДРЖУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ТС.

- Усогласување со планот и динамиката на Оддел Техничка контрола, одржување и испитување ТС. Резултатите од мерењата се употребени за проверка на постоечките подесувања на релејната заштита.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ И СТАРТ НА НОВИ ПРОЕКТИ

400/110КВ ТС Битола2	Нов инвестициски проект
110КВ ДВ ФЕЦ Новаци 2	Инвестициски проект
400/110кV ТС Охрид	Нов инвестициски проект
110КВ ДВ Пробиштип 1	Инвестициски проект
400/110КВ Штип1 - Врање	Тековен проект

Забелешка: Замената ќе ја извршат изведувачи согласно проектите, согласно договорената динамика.

ПОДОБРУВАЊЕ НА СЕЛЕКТИВНОСТА НА РЕЛЕЈНАТА ЗАШТИТА ПРЕКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОФТВЕРОТ CAPE (Computer-Aided Protection Engineering).

- Проверка на пресметки за подесување на релејна заштита.
- Проверка на делување на систем на релејна заштита.
- Проверка и пресметка на параметри на далноводи.
- Анализи на селективно делување на заштитата во ЕЕ систем.

ПРОВЕРКА НА ПРЕСМЕТКИТЕ И СЕЛЕКТИВНОСТА НА НОВА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА СО УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ CAPE (Computer-Aided Protection Engineering), према динамиката на работа:

- Изработка на пресметки за релејна заштита во целиот ЕЕС.

СЛУЖБА ЗА ВОЗИЛА

Планот за работа на возниот парк за 2025 година има за цел да обезбеди безбедно, ефикасно и економично функционирање на сите возила во организацијата. Активностите се насочени кон редовно и навремено одржување, модернизација и оптимизација на возниот парк, со цел да се намалат трошоците, зголеми доверливоста и да се подобри работната ефикасност.

Сите предвидени услуги и набавки ќе се реализираат преку тендерски постапки во согласност со важечките законски прописи.

Активности за 2026 година

- Перење и хигиена на возилата
 - Редовно надворешно и внатрешно перење на сите возила согласно динамички план (неделно/месечно).
 - Склучување договор со надворешен изведувач преку тендерска постапка.
 - Водење евиденција за одржување на хигиена.

- Технички преглед на возилата
 - Обезбедување годишни технички прегледи за сите возила.
 - Контролен преглед.
 - Следење на рокови за регистрација.
 - Вадење на полномошна
 - Тендер за избор на станица за технички преглед.
- Одржување на возила (лесна и тешка програма)
 - Лесна програма (патнички и лесни товарни возила):
 - Редовни сервисирања (масла, филтри, ремени).
 - Интервенции при дефекти.
 - Дијагностика и поправка.
 - Тешка програма (камиони, механизација, специјални возила):
 - Редовни сервиси.
 - Хидраулика, пневматика, механички поправки.
 - Годишна проверка на специјална опрема.
 - За двете програми:
 - Склучување рамковни договори преку тендери.
 - Водење електронски сервисен дневник и планско одржување.
- Промена и одржување на гуми
 - Сезонска промена на гуми (летни/зимски).
 - Балансирање и проверка на стабилност.
 - Набавка на нови гуми по потреба.
 - Складирање и евиденција на резервни гуми.
- АдБлу течност
 - Редовно снабдување со АдБлуе течност за возилата што ја користат.
 - Контрола на потрошувачка.
 - Набавка преку тендер.
- Опрема за возила
 - Набавка на лична и техничка опрема за возила: дигалки, евро сет, алат, др.
 - Замена на застарена или оштетена опрема.
 - Редовна проверка на исправност на задолжителна опрема.
 - Набавка преку јавни набавки/тендер.
- Набавка на нови возила
 - Изработка на анализа за состојбата на постојните возила (повеќето стари над 300.000 км и со зголемена веројатност за дефекти).
 - Одредување приоритети за замена.
 - Подготовка технички спецификации за нови возила.
 - Спроведување тендерска постапка за набавка.
 - Воведување енергетски поефикасни и поеколошки модели ако и каде е можно.
- Управување и Контрола
 - Воведување систем за евиденција на километража, трошоци, сервисирања и потрошувачка на гориво.
 - Месечни извештаи за состојбата на возниот парк.
 - Контрола на усогласеност на изведувачите со договорите.
- Гориво
 - Спроведување на тендерска постапка.
 - Комплетирање на фактури со сметки
 - Месечни извештаи за потрошувачка на гориво на службените возила.

Заклучок

Реализацијата на овој план ќе обезбеди подобра оперативност, помали трошоци за дефекти, повисока безбедност и модернизација на возниот парк. Сите активности ќе се спроведуваат транспарентно и согласно прописите за јавни набавки.

Возниот парк во 2026 год го има следниот план за работа

1	Подготовка на нови тендери
2	Следење на промена на гуми (летни-зимски)
3	Регистрација на возила
4	Патни налози
5	Фактури за плаќање
6	Полномошна за управување на туѓо моторно возило во странство
7	Проверка на антифриз на сите возила
8	Превоз на службени лица на територијата на МК и надвор од неа
9	Активности во гаража и магацин за возила во ТС СК 1/5
10	Дефектажа и проверка на возила
11	Дневна, неделена и месечена контрола на возила
12	Перење на службени возила
13	Следење на реализација на тековни тендери за календарска година и објавување на нови тендери

1	Гориво	Договор бр. 05-2423/3 по ЈН 05867/2024
2	Перење на моторни возила	Договор бр. 05-1897/3 по ЈН 06321/2025
3	Технички преглед и регистрација на возила	Нов Тендер во постапка
4	Одржување и поправка на постојните моторни возила (два тендери)	Нов Тендер во постапка
5	Монтажа, демонтажа и балансирање на гуми	Договор бр. 05-4276/3 по ЈН 13777/2025
6	Набавка на патнички и товарни возила	Нов Тендер
7	Адблеу течност	Нов Тендер во постапка

Тешката програма дигалки, камион со дигалка (не се во возен парк) и теренските возила се користат по план на ДВ екипа, Работилница и група за ревитализација, во координација со Раководител на одржување.

СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) претставува едно од основните права на работниците, што е утврдено како такво во рамки на конвенциите на Меѓународната организација на трудот, во законодавството на Европската унија, Европската социјална повелба на Советот на Европа, а истото е загарантирано како право и со Уставот на Република Северна Македонија. Областа на безбедност и здравје при работа, како исклучително комплексна и пред сè мулти-секторска и мулти-дисциплинарна област, е регулирана со поголем број на законски и подзаконски акти, а за нејзината примена и имплементација неопходна е интензивна координација, комуникација и соработка помеѓу различни државни институции и органи, социјалните партнери и останати релевантни субјекти.

Безбедноста и здравјето при работа во Република Северна Македонија е регулирана со повеќе **законски акти**, кои опфаќаат различни аспекти од оваа област, меѓу кои:

- Закон за безбедност и здравје при работа;
- Закон за работните односи;- Закон за здравствена заштита;
- Закон за пензиско и инвалидско осигурување;
- Закон за здравствено осигурување;
- Закон за инспекција на труд;- Закон за техничката инспекција;
- Закон за евиденциите во областа на трудот;
- Закон за евиденции од областа на здравството;
- Закон за заштита од вознемирување на работно место.

Донесени се и голем број на подзаконски акти (правилници) кои дополнително

уредуваат и регулираат различни делови и аспекти од областа на БЗР.

Соодветно на тоа и повеќе институции и тела имаат свои надлежности во однос на различни делови и аспекти на безбедноста и здравјето при работа, како што се:

- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за здравство;
- Министерство за економија,
- Министерство за транспорт и врски;
- Државен инспекторат за труд,
- Државен инспекторат за техничка инспекција,
- Институт за медицина на трудот,
- Институт за јавно здравје,
- Фонд за здравствено осигурување;
- Фонд за пензиско и инвалидско осигурување;
- Совет за безбедност и здравје при работа и други.

Како служба која делува и извршува работни обврски во претпријатието АД Мепсо, Службата за Безбедност и здравје при работа (БЗР) во текот календарска 2026 година планира да ги изврши подолу наведените обврски:

Планирани активности на Службата за БЗР во текот на 2026 година		
Испитување на опрема за работа на висок напон	третман-испитување на заштитни мотки индикатори третман-испитување на заштитни чизми и ракавици на 6 месеци	Планирани активности -мај, септември, октомври. Заштитни средства за висок напон во трафостаници
Дератизација и Дезинсекција на објектите трафостаници и Дирекција на АД МЕПСО - Скопје	Дератизација и Дезинсекција во трафостаниците и дирекција на АД МЕПСО - Скопје	Планирани активности во текот на годината на 6 месеци
Сервисирање и одржување на ПП-апарати, хидрантска инсталација и обука на вработените	Сервисирање и одржување на пп-апарати, хидрантска инсталација во сите трафостаници и дирекција на АД МЕПСО - Скопје	Планирани активности во месеците април, мај, октомври, ноември на 6 месеци
Државен трудов инспекторат	Државен инспекторат за труд и социјална политика; Известување за повреда при работа; Повреди при работа	Планирани активности, повреди при работа во тек на цела календарска година 2026/2027
Лични заштитни средства	Лични заштитни средства за 2026 година	Реализирани активности во тек на целата календарска 2025 и планирани активност во 2026 година
Испитување опрема за работа на висина и заштита од пад	Планирано е да се изврши испитување на опрема за работа на висина и заштита од пад на вработените кои ја користат во Далеководна екипа (Скопје, Штип, Битола, Регионален центар Охрид)	Планирана активност Испитување на опрема за работа на висина и заштита од пад во ДВ Охрид, ДВ Штип, ДВ Битола, ДВ Скопје во тек на 6 месеци
Редовни здравствени прегледи	Да се извршат редовни здравствени прегледи на вработени; Да се извршат редовни здравствени прегледи на вработени кои работат на висина	Планирани активности во текот на целата календарска година 2026/2027 ; Вработените што работат на висина на 12 месеци преглед , останатите на 24 месеци
Месечно одржување и годишен преглед на ПП центри во Трафостаниците и Дирекцијата на АД МЕПСО	Потребно е да се изврши редовно и месечно одржување на пп-центри во трафостаници и дирекција на АД МЕПСО Скопје	Планирани активности во текот на целата календарска година, се извршува годишно и месечно испитување и одржување на пп-центри
Спроведување на одредби од законот за БЗР	Законски регулативи	Законски регулативи 2026/2027
Набавка на ПП Центри	Набавка на ПП Центри во трафостаниците ТС Осломеј, ТС Кичево, ТС Кавадарци и ДВ Штип	Планирани активности во текот на целата календарска година 2025/2026
Проектирање и изведба на нови хидро инсталации во ТС сопственост на АД МЕПСО	Изградба и проектирање на хидрантска инсталација во ТС Скопје 2, ТС Скопје 3, ТС Кавадарци и ТС Јегуновце	Планирани активности проектирање 2026 година; Изведба 2027 година
Набавка на нови ПП апарати	Набавка на ПП апарати за сите ТС	Планирана активност 2026 година
Набавка на високо напонска опрема	Набавка на високо напонска опрема за сите ТС	Планирана активност 2026 година

Редовни и вонредни контроли	Контрола на опрема и контрола на вработени за ХТЗ опрема	Планирана активност во текот на целата 2026 година
Набавка на медицинска опрема	Дефибрилатори и апарати за мерење притисок во дирекција на АД Мепсо и ТС	Планирана активност во текот на 2026 година
Набавка на прибор за Прва Помош	Кутија за прва помош, транспортни торбици за прва помош во дирекција на АД МЕПСО, ДВ Екипа и ТС	Планирана активност во текот на 2026 година

СЕКТОР ЗА ИТ И ТК

Во рамките на Секторот за ИТ и ТК функционираат два Оддела:

- Оддел за Телекомуникации
 - Служба за Телекомуникациски Системи
 - Служба за Телекомуникациска Инфраструктура
 - Служба за Системи за Видео Надзор и Напојување
- Оддел за Информатички Технологии
 - Служба за Бизнис Информациски Сервиси
 - Служба за Инфраструктурни Информациски Сервиси
 - Служба за Беабедност на Мрежи

ОДДЕЛ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Со Годишниот план за работа на Одделот за ТК се планира да се стави акцент на подобрување на перформансите на мрежата за пренос на податоци, зголемување на нејзините капацитети, започнување со кемерцијализација на вишокот на капацитети со обезбедување на палета на сервиси и нови функционалности за корисниците.

Во 2025 година се започна со надградба и проширување на постоечкиот систем за непрекинат надзор и контрола на оптичките кабли – RFTS (Remote Fiber Test System) која ќе продолжи и во 2026 година. Надградбата има за цел да го подигне функционалното и оперативното ниво на постоечкиот RFTS систем за следење на перформансите на оптичката мрежа согласно актуелните глобални стандарди. Со интеграцијата на нови решенија, системот ќе добие зголемен капацитет за далечински мониторинг, напредна детекција на пречки и брзо справување со потенцијални дефекти.

Во 2026 година се планира да се продолжи со следење на нови технологии и трендови во областа на телекомуникации како би се одржала функционалноста, доверливоста и достапноста на телекомуникациската мрежа. Ќе се имплементира Платформа за повеќеслојна автоматизација која овозможува контрола во реално време врз IP и оптички мрежи, обезбедувајќи им на мрежните оператори можности што им се потребни за да ја максимизираат вредноста на нивните мрежни инвестиции, Платформа за интегрирање со OSS/BSS или Оркестратори од повисоко ниво преку серверски интерфејси и можност за интегрирање на мрежна опрема од трети страни за видливост, топологија и аларми.

Во 2026 година во план е воведување на уште еден систем за видео надзор, односно на систем за рана детекција на пожари на ниво на државата. Се работи за интелигентен комуникациски систем за видео надзор на оддалечени локации и откривање на шумски пожари во реално време, кој ќе биде наменет за корисници и служби чија задача е заштита на шумски површини и спасување на имоти и лица. Системот ќе ја користи постојната телекомуникациска мрежа и столбовите на далноводите. Со користење на напредна технологија се овозможува рана детекција и далечински надзор на повеќе пожари истовремено на непристапни локации 24 часа на ден. Со имплементација на овој систем значително ќе се зголеми сигурноста и заштитата на човечките животи, на имотот и шумите, при што се овозможува намалување на бројот на пожари од поголеми размери, намалување на опожатени површини и трошоци за санација, како и намалени трошоци за противпожарна интервенција.

Обем на активности планирани во 2026 година:

- Припрема на Годишен План за Работа, Годишен Инвестиционен План, План за Јавни Набавки;

- Изработка на Квартални и Годишни Извештаи за работењето на Одделот за Телекомуникации;
- Дефинирање на техничките спецификации и функционалните барања кои се дел од тендерската документација за спроведување на јавни набавки. Активности поврзани со отпочивање на постапки за јавна набавка, евалуација на доставени понуди и реализација на Проекти после потпишување на Договори;
- Учество во реализација на проекти дефинирани во доменот на телекомуникациска опрема, системи за пренос на податоци, далечински надзор и управување на телекомуникациска и оптичка мрежа, ревизија и усвојување на проектна документација, FAT и SAT, инсталација на опрема и интерен надзор, и пуштање во работа на опремата;
- Реализација на повеќегодишни Договори за јавни набавки на услуги за фиксна и мобилна телефонија од телеком провајдерите со обезбедување на техничка поддршка на корисниците на услугите, вклучување на нови корисници, припрема на потребна документација, изготвување на месечни извештаи и анализа на реализиран сообраќај;
- Учество во изготвување на функционалните барања и техничките спецификации по Барањата за изработка на Студии за приклучоци кон електропреносниот систем на МЕПСО;
- Учество во изработка и ревизија на Студии и Проектна документација за нови приклучоци кон преносната мрежа, нови електроенергетски објекти или полиња во постојните објекти, ФЕЦ-фотоелектрични центри, ВЕЦ-ветро паркови;
- Давање на техничка поддршка и обезбедување на измени и проширување на постојната телекомуникациска мрежа и сервиси согласно барањата на ENTSO-E;
- Надградба и проширување на телекомуникацискиот систем кој користи најнови технологии DWDM, MPLS-TP, IP/MPLS со нови модули, уреди и палета на сервиси за обезбедување на пренос на критични сервиси за потребите на АД МЕПСО и дополнителни услуги кои компанијата би можела да ги обезбеди за комерцијални потреби;
- Опременување на Центар за водење и управување на телекомуникациската мрежа (Network Operation Center) согласно законските прописи;
- Реализација на Компонента 3, Lot 3: Испорака и инсталација на подземен оптички кабел. Во 2025 година започнато е со градежни работи на терен, ископ на ров и поставување на црева за полагање на подземен оптички кабел. Проектот треба да се реализира во целост во 2026 година и кабелот да се стави во функција. Со реализација на овој Проект ќе се обезбеди резервна оптичка врска за поврзување на Националниот Диспечерски Центар со електроенергетските објекти во државата;
- Учество во изработка на интерни процедури и правилници за потребите на работењето на Одделот и на ниво на Компанијата;
- Учество во изработка на документација за потребите за припрема за стандардизација на Компанијата со стандардот ISO 27001:2022 и негова имплементација;
- Учество во Комисии за изготвување на Колаудациски Извештаи после завршување на Проекти за приклучување на нови објекти на електро преносната мрежа на АД МЕПСО;
- Реализирање на обуки со цел проширување на компетенциите и вештините на инженерскиот и технички кадар во Одделот за Телекомуникации. Следење на нови технологии и достигнувања од областа на телекомуникации и информатички технологии, учество на Семинари и Конференции;
- Учество во Комисии и Работни групи за реализација на Проекти за изградба/ревитализација на далноводи и трафостаници.

Ред. бр.	Проект	Активности
1.	Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Битола 1 – ТС Прилеп 1, Lot 1	Учество во Комисија задолжена за реализација на Проектот. Во тек е изградба на далноводот.
2.	Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Скопје 4 – ТС Велес, Lot 3	Учество во Комисија задолжена за реализација на Проектот. Добиено е Решение за реконструкциј. Се планира да се започне со изградба на ДВ.
3.	Изградба на 400/110 kV трансформаторска станица Охрид	Учество во Комисија задолжена за реализација на Проектот. Добиено е Решение за реконструкциј. Во тек е изградба на објектот.
4.	Изградба на 400 kV Интерконективен ДВ ТС Битола 2 – ТС Охрид – ТС Елбасан (до граница со Албанија) и изградба на 400/110 kV ТС Охрид	Учество во Комисија задолжена за реализација на Проектот.

- Согласно планот за работа во 2026 год. Службата за Телекомуникациски Системи извршуваа периодични прегледи на целокупната телекомуникациска опрема за пренос на податоци, односно на транспортната мрежа со DWDM и SDH технологии, метро агрегационата и пристапна мрежа со IP/MPLS и MPLS-TP и PDH технологија, на IP телефонските центри, на рутерите и свичевите и останата помошна опрема, како и на радио мрежата (фиксни и мобилни радио станици и репетитори) која е инсталирана и работи во Дирекција и во електроенергетските објекти. Овие прегледи се вршат со цел обезбедување на техничка исправност и непречено функционирање на опремата, а во случај на дефект и санација на истиот.

ПЛАНИРАНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА DWDM, MPLS/TP, IP/MPLS, SDH, PDH И МРЕЖНА ОПРЕМА (IP ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ, РУТЕРИ, СВИЧЕВИ) И ОПРЕМА ЗА РАДИО ВРСКА					
СЛУЖБА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ					
Ред.бр.	Напон (kV)	Трансформаторска станица	Планирани прегледи и санации (полугодишни)		Реализација
			I половина	II половина	
1.		ДИРЕКЦИЈА	П + С	П + С	
2.	400	СКОПЈЕ 1/5	П + С	П + С	
3.	400	СКОПЈЕ 4	П + С	П + С	
4.	400	ШТИП	П + С	П + С	
5.	400	ДУБРОВО	П + С	П + С	
6.	400	БИТОЛА 2	П + С	П + С	
7.	110	ТЕ-ТО	П + С	П + С	
8.	110	ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	П + С	П + С	
9.	110	БУНАРЦИК	П + С	П + С	
10.	110	КУМАНОВО 1	П + С	П + С	
11.	110	КУМАНОВО 2	П + С	П + С	
12.	110	ПРОБИШТИП	П + С	П + С	
13.	110	НЕОКАЗИ	П + С	П + С	
14.	110	ШТИП 2	П + С	П + С	
15.	110	БУЧИМ	П + С	П + С	
16.	110	КОЧАНИ	П + С	П + С	
17.	110	М. КАМЕНИЦА	П + С	П + С	
18.	110	ДЕЛЧЕВО	П + С	П + С	
19.	110	БЕРОВО	П + С	П + С	
20.	110	РАДОВИШ	П + С	П + С	
21.	110	СУШИЦА	П + С	П + С	
22.	110	СТРУМИЦА 1	П + С	П + С	
23.	110	СТРУМИЦА 2	П + С	П + С	
24.	110	ВАЛАНДОВО	П + С	П + С	
25.	110	КАВАДАРЦИ 1	П + С	П + С	
26.	110	ВЕЛЕС	П + С	П + С	

27.	110	ВЕЛЕС 1	П + С	П + С	
28.	110	ВЕЛЕС 2	П + С	П + С	
29.	110	ХЕЦ ТИКВЕШ	П + С	П + С	
30.	110	ФЕНИ	П + С	П + С	
31.	110	ХЕЦ КОЗЈАК	П + С	П + С	
32.	110	ХЕЦ СВЕТА ПЕТКА	П + С	П + С	
33.	110	САМОКОВ	П + С	П + С	
34.	110	ОСЛОМЕЈ	П + С	П + С	
35.	110	ЈЕГУНОВЦЕ	П + С	П + С	
36.	110	ТЕАРЦЕ	П + С	П + С	
37.	110	ХЕЦ ВРУТОК	П + С	П + С	
38.	110	ХЕЦ ШПИЉЕ	П + С	П + С	
39.	110	ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА	П + С	П + С	
40.	110	СТРУГА	П + С	П + С	
41.	110	ОХРИД 1	П + С	П + С	
42.	110	ОХРИД 2	П + С	П + С	
43.	110	РЕСЕН	П + С	П + С	
44.	110	БИТОЛА 1	П + С	П + С	
45.	110	БИТОЛА 2	П + С	П + С	
46.	110	БИТОЛА 3	П + С	П + С	
47.	110	БИТОЛА 4	П + С	П + С	
48.	110	ПРИЛЕП 1	П + С	П + С	

- Согласно планот за работа во 2026 год. Службата за Телекомуникациска Инфраструктура извршува периодични прегледи на целата оптичка мрежа, односно врши периодични прегледи на оптичките заштитни јажиња на сите далноводи и подземните оптички кабле и спојната опрема во трафостаниците. Во случај на оштетување на јажињата, каблите или опремата, предвидено е санирање на дефектите. Во случај на прекин на оптичките заштитни јажиња на далноводите, санирањето зависи од климатските услови и од можноста за добивање на безнапонска состојба на далноводите.

ПЛАНИРАНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И САНАЦИИ НА ОПТИЧКА МРЕЖА ПО ДАЛНОВОДИ И ТРАФОСТАНИЦИ (ОРГВ ЈАЖЕ, ПОДЗЕМЕН ОПТИЧКИ КАБЕЛ, ОПТИЧКИ РАЗДЕЛНИЦИ И ПОМОШНА ОПРЕМА)					
СЛУЖБА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА					
Ред.бр.	Бр. на ДВ	Име на ДВ	Планирани прегледи и санации (полугодишни)		Реализација
			I половина	II половина	
1.	1	ТС Битола 2 - ТЕ Битола	П + С	П + С	
2.	420/1	ТС Скопје 5 – Косово Б	П + С	П + С	
3.	420/2	ТС Скопје 5 - ТС Скопје 4	П + С	П + С	
4.	447	ТС Битола 2 - ТС Скопје 4	П + С	П + С	
5.	448	ТС Дуброво -ТС Штип	П + С	П + С	
6.	449	ТС Штип – Мак.Буг. Граница	П + С	П + С	
7.	450	ТС Битола 2- Мак.Гр. Граница	П + С	П + С	
8.	423	ТС Штип – Мак.Срп.граница	П + С	П + С	
9.	103/1	ТС Теарце – ТС Јегуновце	П + С	П + С	
10.	103/2	ТС Теарце – ТС Тетово 1	П + С	П + С	
11.	104	ТС Скопје 1 - ТС Јегуновце	П + С	П + С	
12.	108/3	ТС Ѓ.Петров - ТС Скопје 1	П + С	П + С	
13.	110/3	ТС ТЕ-ТО – ТС Скопје 4	П + С	П + С	

14.	111	ХЕЦ Вруток - ХЕЦ Шпиље	П + С	П + С	
15.	112	ХЕЦ Шпиље - ХЕЦ Глобочица	П + С	П + С	
16.	113/1А	ТС Велес - ТС Велес 2	П + С	П + С	
17.	113/1Б	ТС Велес 1 - ТС Згрополци	П + С	П + С	
18.	113/2	ТС Згрополци –ТС Кавадарци 1	П + С	П + С	
19.	114	ХЕЦ Тиквеш - ТС Кавадарци 1	П + С	П + С	
20.	115	ТС Штип - ТС Кочани	П + С	П + С	
21.	116/1	ТС Штип - ТС Неокази	П + С	П + С	
22.	116/2	ТС Неокази - ТС Пробиштип	П + С	П + С	
23.	117/1	ТС Кавадарци 1- ТС Дуброво	П + С	П + С	
24.	117/2	ТС Дуброво - ТС Валандово	П + С	П + С	
25.	118	ТС Валандово – ТС Струмица 2	П + С	П + С	
26.	119/1	ТС Скопје 1 - ТС Куманово 1	П + С	П + С	
27.	119/2	ТС Куманово 1- ТС Кратово	П + С	П + С	
28.	119/3	ТС Кратово - ТС Пробиштип	П + С	П + С	
29.	120/1	ХЕЦ Глобочица - ТС Струга	П + С	П + С	
30.	120/2	ТС Струга - ТС Охрид 1	П + С	П + С	
31.	121/1	ТС Охрид 2 - ТС Ресен	П + С	П + С	
32.	121/2	ТС Ресен - ТС Битола 4	П + С	П + С	
33.	121/3	ТС Битола 4 - ТС Битола 1	П + С	П + С	
34.	122	ТС Кавадарци 1- ТС Прилеп 1	П + С	П + С	
35.	130/1	ТС Скопје 3 - ТС Скопје 4	П + С	П + С	
36.	130/2	ТС Скопје 4 - ТС Скопје 2	П + С	П + С	
37.	131/1	ТС Штип - ТС Штип 2	П + С	П + С	
38.	131/2	ТС Штип 2 - ТС Бучим	П + С	П + С	
39.	132/1	ТС Бучим - ТС Радовиш	П + С	П + С	
40.	132/2	ТС Радовиш - ТС Струмица 1	П + С	П + С	
41.	136 АБ	ТС Битола 1 - ТС Битола 2	П + С	П + С	
42.	140	ТС Струмица 1 - ТС Сушица	П + С	П + С	
43.	143/1	ТС Самоков - ХЕЦ Козјак	П + С	П + С	
44.	143/2	ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Св.Петка	П + С	П + С	
45.	143/3	ХЕЦ Св.Петка - ТС Скопје 3	П + С	П + С	
46.	144	ТС Осломеј - ТС Самоков	П + С	П + С	
47.	159 АБ	ТС Куманово1 –ТС Куманово 2	П + С	П + С	
48.	164/1А	ТС Битола 2 - ТС Битола 4	П + С	П + С	
49.	164/1Б	ТС Битола 4 - ТС Битола 3	П + С	П + С	
50.	164 Б	ТС Битола 2 - ТС Битола 3	П + С	П + С	
51.	165 АБ	ХЕЦ Тиквеш - ТС Фени	П + С	П + С	
52.	170	ТС М.Каменица - ТС Делчево	П + С	П + С	
53.	171	ТС Кочани - ТС М. Каменица	П + С	П + С	

54.	172	ТС К.Паланка - ТС Кратово	П + С	П + С	
55.	173	ТС Радовиш - ТС Берово	П + С	П + С	
56.	176	ТС Струмица 1-ТС Струмица2	П + С	П + С	
57.	177	ТС Куманово 2- ТС Рафинерија	П + С	П + С	
58.	183	ТС Охрид 1 - ТС Охрид 2	П + С	П + С	
59.	184	ТС Берово - ТС Делчево	П + С	П + С	
60.	185	ТС Тетово 1 - ТС Тетово 2	П + С	П + С	
61.	188	ТС Осломеј - ТС Гостивар	П + С	П + С	
62.	189	ТС Велес 2 - ТС Велес 1	П + С	П + С	
63.	194	ХЕЦ Вруток - ТС Гостивар	П + С	П + С	
64.	198	ХЕЦ Вруток - ТС Скопје 1	П + С	П + С	
65.		ТС Прилеп 1 - ТС Прилеп 2	П + С	П + С	

- Согласно планот за работа во 2026 год. планирано е да се извршуваат периодични прегледи на АЦ/ДЦ системите во трансформаторските станици кои се користат за напојување на телекомуникациската опрема, односно работни активности за преглед на техничка исправност на опрема за секој исправувач и батерија во соодветен квартал и периодични прегледи на системот за видео надзор во трансформаторските станици.

ПЛАНИРАНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА АС/ДС СИСТЕМИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ НА ТК ОПРЕМА И СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР					
СЛУЖБА ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕО НАДЗОР И НАПОЈУВАЊЕ					
Ред.бр.	Напон (kV)	Трансформаторска станица	Планирани прегледи (полугодишни)		Реализација
			I половина	II половина	
1.		ДИРЕКЦИЈА	П	П	
2.	400	СКОПЈЕ 1/5	П	П	
3.	400	СКОПЈЕ 4	П	П	
4.	400	ШТИП	П	П	
5.	400	ДУБРОВО	П	П	
6.	400	БИТОЛА 2	П	П	
7.	110	ТЕ-ТО	П	П	
8.	110	ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	П	П	
9.	110	БУНАРЦИК	П	П	
10.	110	КУМАНОВО 1	П	П	
11.	110	КУМАНОВО 2	П	П	
12.	110	ПРОБИШТИП	П	П	
13.	110	НЕОКАЗИ	П	П	
14.	110	ШТИП 2	П	П	
15.	110	БУЧИМ	П	П	
16.	110	КОЧАНИ	П	П	
17.	110	М. КАМЕНИЦА	П	П	
18.	110	ДЕЛЧЕВО	П	П	
19.	110	БЕРОВО	П	П	
20.	110	РАДОВИШ	П	П	
21.	110	СУШИЦА	П	П	
22.	110	СТРУМИЦА 1	П	П	
23.	110	СТРУМИЦА 2	П	П	
24.	110	ВАЛАНДОВО	П	П	

25.	110	КАВАДАРЦИ 1	П	П	
26.	110	ВЕЛЕС	П	П	
27.	110	ВЕЛЕС 1	П	П	
28.	110	ВЕЛЕС 2	П	П	
29.	110	ХЕЦ ТИКВЕШ	П	П	
30.	110	ФЕНИ	П	П	
31.	110	ХЕЦ КОЗЈАК	П	П	
32.	110	ХЕЦ СВЕТА ПЕТКА	П	П	
33.	110	САМОКОВ	П	П	
34.	110	ОСЛОМЕЈ	П	П	
35.	110	ЈЕГУНОВЦЕ	П	П	
36.	110	ТЕАРЦЕ	П	П	
37.	110	ХЕЦ ВРУТОК	П	П	
38.	110	ХЕЦ ШПИЉЕ	П	П	
39.	110	ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА	П	П	
40.	110	СТРУГА	П	П	
41.	110	ОХРИД 1	П	П	
42.	110	ОХРИД 2	П	П	
43.	110	РЕСЕН	П	П	
44.	110	БИТОЛА 1	П	П	
45.	110	БИТОЛА 2	П	П	
46.	110	БИТОЛА 3	П	П	
47.	110	БИТОЛА 4	П	П	
48.	110	ПРИЛЕП 1	П	П	
49.	110	СКОПЈЕ 2	П	П	
50.	110	СКОПЈЕ 3	П	П	

ОДДЕЛ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Годишниот план за работа на ИТ одделот за 2026 година претставува оперативна рамка насочена кон унапредување на дигиталните услуги, зајакнување на техничката инфраструктура и создавање стабилни услови за функционирање на сите деловни процеси во организацијата. Планот ги поставува основите за одржлив раст, модернизација и проактивно управување со ИТ ресурсите – со цел да се обезбеди сигурна, брза и ефикасна ИТ средина. Во текот на 2026 година, активностите ќе бидат распоредени во неколку приоритетни области, кои претставуваат главни столбови на работењето:

- **Дигитална трансформација и модернизација на процесите:** унапредување на интерните процеси преку воведување нови дигитални алатки, автоматизација на редовните и рутинските активности преку интегрирање во напредни платформи.
- **Развој на ИТ инфраструктурата и системите:** Планирани се активности за зголемување на стабилноста, доверливоста и достапноста на мрежните и серверските системи, подобро управување со капацитетите и имплементација на современи технолошки решенија кои ќе овозможат непречено и сигурно работење.
- **Напредни мерки за сајбер-безбедност и контрола на ризици:** Ќе се применуваат нови безбедносни стандарди, ќе се воведат дополнителни контроли за заштита од закани и ќе се унапреди системот за мониторинг и реакција со цел навремена детекција и елиминација на ризици. Овој сегмент останува еден од најкритичните приоритети во ИТ стратегијата за 2026 година.
- **Спроведување на активности согласно одобриениот финансиски план за јавни набавки за 2026 година,** како и целосно, навремено и ефективно користење и следење на договорите за јавни набавки и други трошоци

Планот ја претставува заложбата ИТ одделот да обезбеди силна, сигурна и иновативна технолошка основа која ќе ја унапредува ефикасноста на организацијата, ќе го поддржува нејзиниот развој и ќе обезбеди одржлива конкурентност во долг рок.

Дигитална трансформација и модернизација на процесите

Дигиталната трансформација и модернизација на процесите претставува суштински елемент во стратегијата за модернизација и оптимизација на работењето на ИТ одделот. Со усвојувањето на современи технологии и алатки, ИТ одделот се стреми кон создавање ефикасни процеси, намалување на административните оптоварувања и подобрување на услугите кои се нудат на сите нивоа.

Во 2026 година, дигиталната трансформација ќе се заснова на интеграција на постојните и планираните решенија, кои ќе ја поттикнат ефикасноста и ќе овозможат унифицирано управување со информациите и процесите. Како приоритетни чекори ќе се започне со имплементација на следниве решенија:

Интегриран систем за ДМС и архивско работење

За 2026 година се предвидува имплементација на интегриран систем за управување со документи (DMS), дигитално потпишување и архивско работење. Системот ќе овозможи централизирано складирање и следење на документи, брзо и безбедно дигитално потпишување, како и автоматизирана обработка на архивските материјали. Овој пристап ќе ја зголеми транспарентноста, ќе го подобри пристапот до информации, ќе го намали времето и ресурсите за рачно архивирање и ќе овозможи усогласеност со законските прописи за електронско работење.

Service Desk апликација

Во 2025 година беше успешно имплементиран Service Desk систем кој го оптимизира управувањето со ИТ интервенции, барања и поддршка во рамките на ИТ одделот. За 2026 година, планирано е негово скалабилно проширување кон останатите сектори, со цел опфат на нивните процеси и оперативни текови. Дополнително, ќе се реализира интеграција со други корпоративни алатки и системи, овозможувајќи автоматизирани *workflows*, подобрена координација на сервисните активности и целосна видливост на поддршката во сите деловни процеси. Овој пристап ќе ја зголеми ефикасноста, ќе ја стандардизира комуникацијата помеѓу корисниците и ИТ, и ќе овозможи аналитички увид за континуирано унапредување на сервисните операции.

Backup систем и за враќање на податоци

Во 2026 година, фокусот ќе биде ставен на унапредување и оптимизација на целокупниот процес на резервни копии (back up) и враќање (restore) на податоците и системите. Ова вклучува целосна автоматизација на постојните инфраструктурни решенија, но и воведување на заштита на cloud базирани податоци во наша околина.

Целта е да се обезбеди конзистентна и сигурна заштита на информациите, намалување на ризикот од загуба на податоци и зголемување на ефикасноста на операциите.

Disaster Recovery Location

Во текот на 2026 година ќе се операционализира локацијата за Disaster Recovery Location (DRL), со што ќе се воспостави реален и функционален континуитетен план на организацијата. DRL локацијата ќе овозможи брзо враќање на критичните системи и сервисите во случај на сериозен прекин, ќе поддржува тествани и автоматизирани процедури за враќање и ќе обезбеди сигурност и континуитет на работењето при

катастрофални сценарија. Ова ќе создаде стабилна основа за управување со ризик и ќе го намали времето на евентуален застој на деловните процеси.

Развој на ИТ инфраструктурата и системите

Планот опфаќа системско јакнење на мрежната инфраструктура, модернизација на серверските и виртуелизациските платформи, унапредување на системите за мониторинг, воспоставување напредни безбедносни стандарди и обезбедување континуитет на деловните услуги.

Модернизација и оптимизација на мрежната инфраструктура

- **Подобрување на мрежната топологија и редундантноста**
 - Подобрување на ISP-услугите со автоматски failover (BGP или dual-WAN)
 - Редундантни uplink врски за елиминирање на single-point-of-failure
 - Воспоставување Firewall кластер (Active–Passive или Active–Active)
 - Stacking/dual aggregation на core и distribution свичеви
 - Инсталација на двојни PSU за критичната опрема
- **Мониторинг, превенција и безбедносни механизми**
 - Мрежна латентност, нестабилности и температурни аномалии
 - Падови на услуги и апликации
 - Сомнителен или невообичаен сообраќај (индикативен за ИТ/сајбер инциденти)
- **Безбедносни и превентивни мерки**
 - Редовни Firmware/OS надградби
 - Дефинирани ACL правила за контролирање пристап
 - MFA за администраторски и привилегирани сметки
 - Сегментација и ограничување на сообраќајот во критичните зони

Континуитет на работа, виртуелизација и заштита на податоците

- **Оптимизација на виртуелизациската платформа**
 - Подобрување на перформансите и стабилноста
 - Подобра распределба на ресурси (CPU, RAM, Storage)
 - Побрза репликација и миграција на виртуелни сервиси
- **Disaster Recovery (DR) и резервни копии**
 - Редовна репликација на критични системи
 - Брзо обновување при прекин (RTO/RPO по стандарди)
 - Автоматизирано архивирање (дневно/неделно/месечно)
 - Стандаризирани процедури за restore
 - Периодични DR-тестирања и ревизии
- **Инвестиции во опрема**
 - Набавка на современа, безбедна и енергетски ефикасна ИКТ-опрема
 - Обнова на застарената мрежна и серверска инфраструктура
 - Инсталација на двојни PSU напојувања за критичната опрема
 - Набавка на резервни компоненти (модули, дискови, вентилатори) за побрза интервенција
 - Набавка на нови firewall и мрежни уреди со подобрени безбедносни функции
 - Замена на старите работни станици и лаптопи со поефикасни модели
 - Набавка на опрема за мониторинг, сензори и мрежни анализатори
- **Тековно одржување и континуирано унапредување**

- Редовни проверки, тестови и оптимизации
- Плански надградби на апликации и оперативни системи
- Постепена миграција кон понови и побезбедни технологии
- Централизирано документирање на сите конфигурации и промени
- **Обучување на вработените**
 - Специјализирани ИТ-обуки за нови технологии и безбедносни практики
 - Обуки за управување со мрежна инфраструктура и мониторинг-системи
 - Тренинзи за реакција при ИТ и сајбер-инциденти
 - Оспособување за работа со виртуелизациски и серверски платформи
- **Редовни теренски активности**
 - Неделни технички посети на трафостаниците и проверка на ИТ-опремата
 - Превентивни проверки на мрежните уреди (switch, firewall, router)
 - Проверка на напојувања, UPS уреди и аларми за нестабилност на струј
 - Интервенции при пад на мрежа, нестабилни линкови или packet loss
 - Потврда на резервни линкови и failover функции помеѓу трафостаниците
 - Водење теренски записници и евиденција за секоја интервенција

Напредни мерки за сајбер-безбедност и контрола на ризици

Како клучен носител на дигиталната трансформација и технолошката стабилност во компанијата, ИТ Одделот на МЕПСО во 2026 година ќе спроведе серија стратешки активности насочени кон унапредување на корпоративната безбедност, модернизација на инфраструктурата и обезбедување долгорочна технолошка отпорност. Фокусот во доменот на сајбер-безбедноста ќе биде ставен на следните приоритети:

Подигнување на нивото на сајбер-заштита

- **Имплементација на современа Threat Intelligence Platform (TIP).**
Овозможува навремено препознавање, анализа и реакција на потенцијални закани преку глобални извори за сајбер ризици и индикатори на компромитирање.
- **Интеграција на системи за управување со идентитети и пристап (IAM) и привилегирани пристапи (PAM).**
Воспоставување строги политики за пристап и постојан мониторинг на критичните системи за спречување злоупотреби.
- **Имплементација на Network Access Control (NAC).**
Овозможува автоматска валидација на уреди, примена на политики за пристап, изолација на непознати системи и континуирано следење на безбедносниот статус на сите крајни точки во мрежата.
- **Заштита на податоците преку Data Loss Prevention (DLP).**
Спречување неовластено споделување, копирање или губење на чувствителни информации.
- **Обезбедување услуги и сервиси од централен SOC (Security Operations Center).**
SOC ќе служи како главна точка за следење, идентификување и брза реакција на безбедносни инциденти.
- **Унапредување на Incident Response тимовите (IRT).**
Редовни, структурирани обуки и континуирани Tabletop Exercises (TTX) за унапредување на техничките и координациските капацитети.
- **Годишно пенетрационо тестирање (Internal & External Penetration Testing).**
Систематско откривање ранливости преку симулирани напади од перспектива на внатрешен и надворешен напаѓач, со цел подобрување на безбедносните контроли и намалување на ризиците.

Зголемување на оперативната ефикасност и отпорност

- **Целосно имплементирање на резервен дислокациски центар за ИТ сервиси.**
Овозможување непрекинато функционирање на клучните сервиси и во кризни ситуации.
- **Редовни тестирања на резервните копии.**
Гаранција за успешна и навремена реставрација на критични податоци.
- **Интеграција на системи за управување со промени и инциденти (Change & Incident Management).**
Подобрена координација, следливост и ефикасност во обработката на технички промени и инциденти.
- **Автоматизација на рутини преку SOAR.**
Стандардизирана, брза реакција и намалување на ризикот од човечки грешки.
- **Централизиран лог-менџмент со напредна корелација.**
Подобрена анализа, следење и откривање на аномалии.

Заштита на крајните уреди и мобилни технологии

- **Управување со мобилни уреди (MDM).**
Централизирана контрола на безбедносните политики и податоците на мобилните уреди.
- **Шифрирање на крајните уреди.**
Заштита на чувствителните информации на лаптопи и работни станици.

Промоција на култура на сајбер-безбедност

- **Програма за свесност и едукација за безбедност.**
Континуирани обуки, интерактивни сесии и тематски работилници.
- **Периодични тестирања и симулации.**
Регуларни пенетрациони тестови, фишинг симулации и проверка на човечки ризици.

Спроведување на активности согласно одобриениот финансиски план за јавни набавки за 2026 година

Да се продолжи со реализација на активните договори за јавните набавки (рамковни договори)

- Перманентна симетрична интернет врска (Договор Бр. 05-9145/3 од 21.08.2024)
- Изнајмување на мрежни принтери (Договор Бр. 05-947/3; 24.03.2023 год.)
- Обнова на лиценци за Nessus софтвер (Договор Бр 05-3070/3; 29.08.2023)
- Продолжување на гаранција на BACKUP систем (Договор Бр 05-2490/3; 04.09.2023)
- Лиценци за BackUp system (Договор Бр. 05-1613/2 од 26.02.2024)
- Продолжување на лиценца за FIREWALL (Договор Бр 05-3072/3; 26.09.2023)
- Софтвер за виртуелизација VMware (Договор Бр. 05-277 од 16.01.2023)
- Продолжување на лиценци за MS Project и Visio (Договор Бр. 05-949/3 од 03.05.2023)
- Лиценци за Microsoft оперативни системи и апликации (Договор Бр. 05-5700/4 од 18.12.2023)
- Техничка поддршка за Алфа Сервер (Договор Бр. 05-6346/3 од 05.11.2024)
- Autodesk лиценци (Договор Бр. 05-1991/2 од 27.03.2024)
- Опрема за ИТ инфраструктура (Безбедносни уреди NGFW- Договор Бр. 05-2115/2 од 28.03.2024)

- Лиценца за Firewall заштита (Договор Бр. 05-1008/2 од 27.02.202)
- Телекомуникациска опрема (Договор Бр. 05-2212/2 од 28.03.2024)
- Надоградба на безжична мрежна (Договор Бр. 05-1734/2 од 04.03.2024)
- Microsoft Лиценци (Договор Бр. 05-445/2 од 12.02.2025)
- Набавка и испорака на тонери (Договор Бр. 05-4143/ од 06.09.2024)
- Autodesk лиценци (Договор Бр. 05-3374/3 од 21.08.2025)
- Disaster Recovery Location (Договор Бр. 05-3552/3 од 25.07.2025)
- Софтверски пакет за ИТ услуги и сервиси (Договор Бр. 05-3761/3 од 21.08.2025)
- Резервни делови (Договор Бр. 05-3345/4 од 22.10.2025)

Да се завршат отпочнатите постапки за ЈН во 2025-та година и кои се сеуште во тек

- Компјутерска опрема со ознака според ЗПЈН 30200000-1.
- Анализа на податоци со log менаџмент со ознака според ЗПЈН 48732000-8.
- Трајни лиценци за Adobe Acrobat Pro (Поништување на постапката за ЈН бр.10171/2025)
- Набавка и инсталација на антивирус и антиспам заштита со ознака според ЗПЈН 48761000-0
- Интегриран систем за ДМС и архивско работење со ознака според ЗПЈН 48311100-2; 72212311-2; 72512000-7.
- Backup систем за M365
- Опрема за податочни центри со ознака според ЗПЈН 48810000-9
- Privilege Access Management (PAM) со ознака според ЗПЈН 42961100-; 148514000-4
- Пенетрациско тестирање со број на оглас 17160/2025
- Изработка и оддржување на интернет и интранет веб страна
- Продолжување на гаранција и поодршка на Уред за складирање на податоци (Storage)
- Мрежна Опрема за трафостаници со ознака според ЗПЈН 32413100-2, 32420000-3.
- Телекомуникациска опрема со ознака според ЗПЈН 32522000-8

Да се реализираат следниве планирани ЈН за 2026

- Поддршка и ажурирање на Бизнис информациски систем
- Back Up систем за MS 365
- Набавка на Microsoft SQL Server
- Мрежна Опрема за Трафостаници
- Интегриран систем за ДМС и архивско работење
- Набавка на персонални компјутери и лаптопи
- Апликација за враќање на избришани или оштетени податоци
- Лиценци за Acrobat Pro
- Изработка и оддржување на интернет и интранет веб страна
- Резервни делови во ИТ
- Апликативно решение за обука за сајбер безбедност
- Софтвер за тестирање на слабости и следење на конфигурации во ИТ мрежа и threat intelligence за интернет напади
- Набавка и инсталација на антивирусна и антиспам заштита
- Анализа на податоци со log менаџмент
- DLP (data loss prevention)
- Privilege Access Management (PAM) И Identity Access Management (IAM)
- Mobile Data Management (MDM)
- Cyber Security услуги
- Услуги и сервиси од безбедносен оперативен центар (SOC)
- Надоградба на безжична мрежна инфраструктура
- Опрема за податочни центри

- Реконструкција на ИТ систем сала
- Систем за NAC (network access control)
- Набавка и имплементација на надградба на постојното решение за заштита на крајни уреди (EDR)
- Продолжување на лиценци на софтверска платформа за виртуализација
- Техничка поддршка за ИТ сервиси
- Изнајмување на мрежни принтери
- Продолжување на лиценци и поддршка за firewall класер
- Обнова на Лиценци за Nessus софтвер
- Имплементација на барањата на стандардот ISO/IEC 27001:2022
- Набавка на лиценци за пристап до ВИ модели
- Web Application Firewall (WAF)
- Анализа и визуелизација на податоци

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

ОДДЕЛ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Одделот за правни работи при Секторот за правни и општи во согласност со своите надлежности, ингеренции и овластувања кои се утврдени согласно Правилникот за систематизација на работите места во Друштвото работи во 2026 година планира да ги извршува следните работи:

- Застапување на Друштвото пред надлежните судови во РСМ (граѓански парници, стопански спорови, работни спорови, кривични и др. судски постапки);
- Изготвување на: тужби, одговори на тужби, жалби, одговори на жалби, вонредни правни лекови и одговори на вонредни правни лекови, предлози за извршување и сите видови поднесоци кои се доставуваат до судовите, надлежни Нотари и Извршители, како и други органи и институции, а со кои се штити имотот и правата на Друштвото.
- Соработка со соодветните служби на организационите делови на други Сектори/Подружници во Друштвото со вршењето на својот делокруг на работа, поврзано со правната проблематика;
- Произнесување по дописи проследени од другите служби во состав на Секторите/Подружниците на АД МЕПСО.
- Изготвување на интерни и надворешни дописи кои се доставуваат до другите Сектори и Подружници во Друштвото, до судовите и други органи и институции;
- Комуникација и соработка со Адвокатските канцеларии и Адвокати со кои АД МЕПСО има склучено Договори за адвокатски услуги во врска со следење на постапките кои тие ги водат во име и за сметка на Друштвото, како и во врска со обезбедување на стручна правна помош и сл.;
- Комуникација и соработка со регистрационен агент со цел упис на промени на Друштвото кои се запишуваат во трговскиот регистар кој се води во ЦР на РСМ;
- Превземање на дејствија пред Централниот депозитар за хартии од вредност со цел обезбедување на извадок од акционерска книга за потребите на Друштвото.
- Постапување по налози за утужување доставени од Секторот за финансиски работи како и континуирана коренспонденција со Секторот за финансиски работи со цел нивно постапување и/или произнесувања по прашања кои се од финансиска природа (уплати на судски такси и други уплати по основ на правосилни одлуки и задолженија на судот, произнесување по економски вештачења);
- Подготовка и изработка на нормативни акти (правилници, упатства и обрасци кои се составен дел од нив) со постоечките законски прописи и усогласени со законските промени;
- Следење и ажурирање на нормативните акти на Друштвото, согласно измените и дополнувањата на законската регулатива;
- Примање и постапување по одлуки, решенија и други поднесоци од судовите, управните органи и други органи и институции;
- Учество во работа на Комисии и работни групи формирани со акт донесен од страна на Генералниот Директор и Управен одбор на Друштвото.
- Водење на записници на Управен одбор, Надзорен одбор, Собир на содружници на МЕМО ДООЕЛ Скопје и изготвување на документација (Записници, Одлуки, Заклучоци и др.) од делокругот на работењето на СПОР;
- Постапување по Одлуки и Заклучоци на органите на управување на Друштвото.

- Подготовка на документација за одржување на вонредни и редовна седница на Собрание на акционери, изготвување на Информации до акционерот-Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини, како и изготвување на предлог одлуки;
- Подготовка на документација за Годишно Собрание на АД МЕПСО.
- Нотарска заверка на документи за потребата на Друштвото.
- Ажурирање на закажани рочишта во распоредите за расправи во судовите на РСМ за сите судски предмети што се водат во Одделот, изработени во електронска форма;
- Изработка на табеларен преглед на активни судски постапки кои се водат пред судовите во РСМ за потребите на СФР и ревизијата на финансиското работење на Друштвото, со проекција за можниот исход на истите спорови (очекувани приходи и расходи);
- Изработување на попис на списи за завршените судски предмети кои се доставуваат во архивата на понатамошно чување за архивски материјал од трајна вредност;
- Оформување на нови предмети и подредување на сите нови списи во новите и постоечките предмети;
- Изготвување на полномошна за застапување по судски предмети пред судовите на РСМ, како и други видови на Овластувања по налог на Директорот на СПОР или Генералниот Директор на Друштвото.
- Изготвување на месечен, квартален, годишен извештај и план за работа за Одделот за правни работи;
- Вршење и други работи од правна проблематика, а кои се од интерес на Друштвото.

ОДДЕЛ ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Одделот за имотно-правни работи е составен од три Служби и тоа:

- Служба за експропријација;
- Служба за следење на имотот и обезбедување на докази и
- Служба за геодетски работи.

Одделот за имотно правни работи во 2026 год. ќе ги презема следните активности:

- Ги решава работите од имотно-правен карактер;
- Организира преземање на правни дејствија пред управните и судските органи за заштита на правата на имотот на друштвото;
- Во согласност со добиени Геодетски Елаборати за експропријација и Проценки, за одделни проекти ќе изготвува Предлози и Понуди за експропријација (во склад со Законот за експропријација, Закон за општо управни постапки, и други закони и подзаконски акти);
- По доставените Предлози и Понуди пред Министерството за финансии- Подрачните одделенија на Управата за имотно правни работи ги застапува интересите на друштвото по доставените ПРЕДЛОЗИ за експропријација:
 - **ПРОЕКТ: 400 kV далековод од ТС 400/110 kV Битола 2 до Македонско - Албанска граница и нова ТС 400/110 kV Охрид со пристапен пат**
 - МФ УИПР ПО Битола:
 - 400 kV далековод од ТС 400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).

- МФ УИПР ПО Ресен:
 - 400 kV далековод од ТС 400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
- МФ УИПР ПО Охрид:
 - 2 x 110 kV Далековод ТС Ресен – ТС Охрид - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
 - 400 kV далековод од ТС 400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
- МФ УИПР ПО Струга:
 - Постапка за непотполна експропријација.
 - Предметите во УИПРСтруга за потполна експропријација со по едно рочиште се поминати и во голем дел се завршени освен за неколку за кои Управата во следниот период треба да закаже нова расправа со цел истите да бидат комплетирани.
Во меѓувреме за оние предмети за кои не е постигната спогодба во Управата и се донело решение, веќе пристигнуваат покани од судот за формирање на судски предмети, така што до денес има формирани на почеток активни 44 судски предмети во Основен суд Струга.
- **ПРОЕКТ: Проект на линиска инфраструктура градба на траса за канали за телекомуникациски водови и оптички кабел на релација, траса 1: АД МЕПСО-ТС Ѓорче Петров и траса 2: АД МЕПСО-ТЕ-ТО АД Скопје**
 - Постапка за непотполна експропријација
- **ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Штип – ТС Пробиштип**
 - УИПР Пробиштип:
 - Предметите од Проектот (за потполна и непотполна експропријација) се завршени во упрвната постапка.
Исто така голем дел од нив се завршени и во судската постапка со исклучок на неколку предмети за кои се уште е активна постапката.
- **ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Овче Поле – ТС Штип**
 - УИПР Свети Николе:
 - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
 - УИПР Штип:
 - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
- **ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Велес – ТС Овче Поле**
 - УИПР Велес:
 - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
 - УИПР Свети Николе:
 - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
- **ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Прилеп 1 – ТС Битола 1**
 - УИПР Прилеп:
 - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
 - УИПР Битола:
 - Постапка за непотполна експропријација (Постапката за потполна експропријација е завршена).
- **ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Скопје – ТС Велес**

- Откако ќе се обезбеди потребната документација за отпочнување на постапка за потполна експропријација ќе бидат изработени Предлози и понуди за водење на постапка и застапувања пред МФ УИПР Гази Баба, МФ УИПР Петровец и МФ УИПР Велес .
- Изготвува и доставува сите потребни поднесоци во врска со решавањето на имотно-правните односи во Министерство за финансии – управа за имотно правни работи и Министерството за транспорт и врски во рамки на законските одредби;
- Изготвува и доставува поднесоци во рамките на управна постапка за решавање на имотно-правните односи;
- Да се обезбеди потребна документација за отпочнување на постапка за поднесување барања за доделување на трајно користење/сопственост на градежно неизградено земјиште во сопственост на РСМ за изградба на линијски инфраструктурни објекти од прва категорија До Влада на Република Северна Македонија преку Министерството за транспорт и врски ќе достави и тоа:
 - ПРОЕКТ: 400 kV Далековод од ТС 400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница со нова ТС 400/110 kV Охрид и пристапен пат;
 - ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Штип – ТС Пробиштип;
 - ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Овче Поле – ТС Штип;
 - ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Велес – ТС Овче Поле;
 - ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Прилеп 1 – ТС Битола 1;
 - ПРОЕКТ: 400 kV далновод ТС Штип- Македонско/Српска граница;
 - ПРОЕКТ: ДВ 2 x 110 kV ТС Битола 3 – ТС Битола 4;
 - ПРОЕКТ: ДВ 110 kV ТС Скопје 1- ТС Југохром – ТС Тетово 1;
- Учествува во извршување на работите во врска со решавање на имотно правните односи при одржување на реконструкција на старите електроенергетски објекти и за изградба на нови електроенергетски објекти;
- Учествува во изготвување на административно – техничка документација за изградба и реконструкција на електроенергетски објекти;
- Го застапува друштвото пред граѓанските судови од општа надлежност во ВПП постапките за утврдување на надместок за сите експропријации за кои во управните постапки не било постигната Спогодба.
- Прима одлуки, решенија и други поднесоци од судот, управните органи и другите органи и организации;
- Ќе ги превземе сите дејствија пред судските и управните органи за заштита на правата на имотот на друштвото;
- Ќе го застапува Друштвото по предмети од имотно правен карактер, по дадено полномошно, пред Министерство за финансии, управа за имотно правни работи и други органи пред каде се решаваат имотно-правните односи;
- Учество во изготвување и ќе изготвува тужби, жалби, приговори, предлози за извршување и секаков друг вид на писмени поднесоци за судовите и други органи и организации во рамките на управна постапка за решавање на имотно - правните односи;
- Учество во квалитетно и благовремено извршување на сите работи од имотно правен карактер во врска со решавањето на имотно правните односи;
- Организира и ќе учествува во извршување на работите за утврдувањето на сопственоста и учествува во подготовка за поднесување на барања за упис во книгата за недвижности;
- Врши ажурирање на сите промени на податоци од работењето на службата во електронска форма;
- Води електронска евиденција на податоците во рамките на управна и судска постапка за секој проект поединечно;

- Внесува и ажурира податоци во електронска форма, на донесени акти поврзани со сопственичко правните односи;
- Врши контроли, корекции и проследување на докумнетација која ќе се користи во управни или судски постапки како и кореспонденција со државните органи и сектори/служби во рамките на АД МЕПСО (жалби, одговори на жалби, допис за уплата на средства, ургенции, прецизирања, барања ...);
- Во особени и специфилни ситуации за интерна употреба, каде што тоа е неопходно врши картирање на проектна докумнетација и геодетски елаборати се со цел да се утврди фактичката состојба во катастарскиот операт како и да се одобрат/проверат истите од страна на АД МЕПСО.

ОДДЕЛ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Во Секторот за правни и општи работи во АД МЕПСО, во Одделот за човечки ресурси во рамки на активностите кои се планираат во 2026 година, приоритетни се:

- управување со човечки ресурси,
- стратешко планирање и креирање на политики со кои ќе се вршат работи од делокругот на управувањето со човечките ресурси,
- остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените,
- утврдувањето на стратешките приоритети .

Работите од делокругот на Одделот за човечки ресурси се извршуваат преку:

- служба за селекција, професионален развој и планирање;
- служба за кадрово административни работи, компензации и бенефиции

Планот за работењето на Одделот за човечки ресурси е збир на планирани активности кои во 2026 година треба да се превземат од Службата за селекција, професионален развој и планирање и Службата за кадрово административни работи, компензации и бенефиции и тоа:

- проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените;
- организирање и спроведување на постапката за вработување;
- планирање, евиденција и следење на обуката, стручното оспособување и усовршување на вработените во Друштвото;
- подготвување и стручна и аналитичка обработка на податоци заради градење на стратегија и концепт за вработувањето во Друштвото;
- проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со стратешкото планирање;
- организирање, насочување и координирање на работата во врска со материјалите и актите кои се доставуваат до разни институции;
- следење на реализацијата на заклучоците на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Друштвото;
- организација и евиденција за работата на Одделот;
- вршење на организациско-технички работи.

Службата за селекција, професионален развој и планирање и Службата за кадрово административни работи, компензации и бенефиции имаат статус на Служби кои функционираат во рамките на Секторот за правни и општи работи во Одделот за човечки ресурси.

Во Одделот за човечки ресурси преку Службата за селекција, професионален развој и планирање и Службата за кадрово административни работи, компензации и бенефиции во рамките на работите од кадровско организационен карактер во текот на 2026 година се планира да се извршуваат следните работи:

- Давање толкувања, мислења и разработување определени прашања во рамки на работните односи од интерес за друштвото и самите вработени,
- Пријавување на промените што настануваат од аспект на здравственото осигурување, во рамки на овозможување на правата за здравственото осигурување на работниците и членовите на нивните семејства кои имаат право на таква заштита,
- Пријавување на работниците при засновање на работен однос согласно законот за работни односи и Колективниот договор во Центарот за вработување и Фондот за здравствено осигурување, одјавување на работници при престанок на работниот однос по разни основи, пријавување на промените што настануваат од аспект на здравственото осигурување, во рамки на овозможување на правата за здравственото осигурување на работниците и членовите на нивните семејства кои имаат право на таква заштита,
- одредени активности во врска одјавување на вработени во АВРМ и ПИОМ, согласно ЗРО.
- (стекнување на право на старосна пензија, во АД МЕПСО со стекнување на право на старосна пензија и со возраст од 64 години на вкупно 23 вработени заклучно со 31.12.2026 година и тоа :
 - 1 – дипломиран Градежен инженер
 - 2 – дипломирани економисти
 - 6 – дипломирани Ел. инж.
 - 1 – дипломиран Машински факултет
 - 12 – со трет/четврт степен (Електротехничко/Машинско училиште)
 - 1 – со основно училиште

Во Одделот за човечки ресурси во текот на 2026 година ќе се преземаат активности во врска одјавување на вработени во АВРМ и ПИОМ, согласно ЗРО.

- Изготвување на Потврди врз основа на барањата и потребите на работниците, заради остварување на правата од работен однос или по основ на работа,
- Врз основа на поднесени барања во текот на 2025 година за практична работа (студенска/ученичка), а во врска Административната селекција - утврдување на коплетноста на поднесената документација се планира да се изготвуваат Одлуки и потврди за пријавени апликанти за практична работа, согласно Процедурата за реализација на практичната работа во АД МЕПСО УО бр.02-3020/7-7 од 27.05.2019 година со оглед на фактот дека Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, со скратено име АД МЕПСО е компанија која во целост го поддржува образовниот процес со поддршка изразена преку можноста за практикантско искуство во Друштвото.
- Давање мислење за основаноста на барањата на работниците за остварување на нивните права што произлегуваат од работниот однос утврдени со законот и општите акти и **изготвување на Решенија со кои се решава за тие права и тоа за:**
 - платено и неплатено отсуство,
 - за прекувремена работа,
 - за домашни дежурства,
 - за јубилејни награди на вработени во Друштвото на кои им следува исплата на
 - јубилејна награда за 10, 20, 30 и 40 години во 2026 година,
 - за надомест поради подолготрајно боледување и други надоместоци согласно
 - Колективниот договор на Друштвото,
 - користење на ОСТАНАТИ делови на годишен одмор за 2024 година и за користење на годишниот одмор за 2025 година согласно одобриениот план за користење на годишниот одмор.

- за патување во странство врз основа на претходно добиено и одобрено барање.
- за формирање на Комисии и работни групи за извршување на разни задачи во Подружниците и Секторите на АД МЕПСО,
- Месечно изготвување на флукутација на вработените,
- Во рамките на работите во Одделот за човечки ресурси од кадровско организационен карактер кои се планираат во текот на 2026 година, а во врска со работите од областа на работните односи спаѓаат дејствијата кои треба да се преземат:
 - Одјава во надлежни институции заради стекнување право на пензија по сила на закон,
 - Административно -техничките работи во постапки за прием на нови работници, согласно дефинираните процедури и известувања на кандидатите по донесените одлуки за прием,
 - Поднесување на пријави за засновање на работен однос со нови работници во надлежната агенција за вработување, здравствено инвалидско и пензиско осигурување,
 - Изработување на договори и анекси на договори за вработување, согласно Правилникот за систематизација на работните места во рамки на ново примени работници и распоредување на работниците од едно на друго работно место,
 - Изготвување на Работни налози во траење од 60 дена поради потреба на процесот на работа.
- Во рамките на работите од организационен карактер кои се планираат во текот на 2026 година, во Одделот за човечки ресурси, преку службата за селекција, развој и планирање а се во врска со работите од областа на нормативата спаѓаат дејствијата кои треба да се преземат во рамки на подготвувањето на пречистен текст на Правилникот за систематизација на работните односи согласно донесени одлуки од Управен одбор на Друштвото или одлуки од Генералниот директор за зголемување на бројот на извршители на конкретни работни места, односно во рамки на 2026 година во Одделот за човечки ресурси планира усогласање на Правилникот за систематизација на работните места согласно Одлуките од Управен одбор.

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Одделот за човечки ресурси , преку Службата за селекција, професионален развој и планирање во текот на 2026 година планира во врска стручното оспособување и усовршување на вработените, во континуитет да ја спроведува ПРОЦЕДУРАТА за обуки а по извршената обука, врз основа на добиениот сертификат и интерното уверение (или адекватен документ), да води евиденција за извршената обука и да го ажурира досието на секој вработен.

По идентификација на потребата за обука, покрената како резултат на промена на тековните процеси во друштвото, утврдена на ниво и надградба на вештините на вработените за потребите на друштвото, со цел на ефективна адаптација на новонастанатата состојба со новата информатичка програма и како резултат на сменетите информатички системи за управување со човечки ресурси, во текот на 2026 година, треба да се обучат одреден број на вработени во друштвото согласно настанатите промени во новите програми.

Во текот на 2026 година, во Одделот за човечки ресурси од аспект на организациската стратегија за управување на човечките ресурси се планира да се зголеми повратокот на инвестицијата во човечкиот капитал во Друштвото преку спојување на вешти и квалификувани лица преку способностите на моменталната работна сила.

Во текот на 2026 година, во Одделот за човечки ресурси од аспект на имплементирање на барањата во однос на човечки ресурси ќе се земаат во предвид законите, упатствата, процедурите и правилата за работа, со максимизирање на мотивацијата, посветеноста и продуктивноста на вработените во Друштвото.

Во врска на изготвувањето на предлог – план за обуки, констатирано е дека тој треба да се изготви врз основа на барањата на организационите делови во Друштвото и во истиот треба организационите делови во барањата прецизно да ги образложат потребите од конкретниот вид на обука, утврден број на вработени, износот на трошоците, видот на обуката, дали е предвидена обуката со тендер и слично и дали обуката произлегла од потребата за преквалификација или прераспоредување на работници. Процедурата за обука треба да се усогласи со фактичката состојба на потребата за професионален развој на работниците.

МЕНАЏМЕНТ ЗА ПОСТОЈАН УСПЕХ ВО ДРУШТВОТО

- Да се изготват обрасци за Прашалник за воведена обука и евалуација на обуката и стручното усовршување како дополнување на Процедурата за обука МЕ-ЗП-ОБ-01 и образец на интервју за вработените од организационите делови, од кое може да произлезе преземање на чекори во наредните 12 месеци за унапредување на обуката, со реална потреба и објективна оценка за потреба од конкретна обука (за сите наведени работници) и фидбек од спроведената обука.
- Потребно е да се овозможи транспарентност на процедурата на обука и обрасците за спроведување на истата да бидат јавно објавени на паблик фолдер.

ОБВРСКИ

- За секое одобрено посетување на обука и стручно усовршување од вработениот се очекува редовно присуство и активно учество.
- Работникот е должен по завршување на обуката и стручното усовршување преку извештај, да го сподели знаењето со другите вработени (трансфер на знаење), преку презентација пред вработените, како и да ги примени новите знаења и вештини во практика на работно место.
- Да се организираат состаноци квартално во годината, помеѓу вработените кои биле на обука и носителот на процесот за обука од кој состанок ќе произлезе краток записник со информации за извршената обука со утврдување на влијанието на соодветната обука (во однос на процесот на работа на организациониот дел во кој работи работникот кој бил на обука) со конкретно наведување на позитивните или негативните искуства од конкретната обука.

СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА

- Потребно е да се донесе стратегија за обуки и стручно оспособување на вработените. Во тој документ ќе се утврдува политиката и ќе се дефинира системот на обука што ќе овозможи АД МЕПСО да ги оствари со законот и стратешкиот план, утврдените цели - ставање на вкупните потенцијали на вработените во функција на создавање на професионална и компетентна компанија, способна да даде услуги со висок квалитет. Документот ќе претставува средство преку кое АД МЕПСО ќе може низ партнерство, соработка со сите организациони делови во Друштвото, да утврди релевантна и соодветна стратегија и активности, како и да подготви планови за обука и стручно оспособување на вработените.
- Потребно е да се преземат активности во врска констатирањето на ризици за успешна имплементација на стратегијата за обуки на вработените и понатамошни чекори во рок од 12 месеци. Клучни прашања што силно ќе влијаат врз успешното развивање и ефективност на системот за обука на вработените во друштвото:
 - Недоволно искуство и аналитичност во однос на управувањето со потребите и понудата за обуки и стручно оспособување на вработените поради субјективниот

пристап при донесувањето на одлука согласно процедурата за обука. Имено, по идентификувањето и прегледувањето од страна на директорот и одобрување на истата, раководителот на службата за селекција, професионален развој и планирање, изработува образец МЕ-ЗП-ОБ-02, а Генералниот директор на Друштвото го потврдува нејзиното реализирање со потпишување на наведената одлука.

- недоволен степен на развој на организационите делови за управување со вработените, отсуство на разбирање, способности и искуства за поддршка на функцијата на обуки
 - привремена природа на дел од тековно обука која се обезбедува од страна на интерни обучувачи
 - ограничен обем на екстерна обука која може да се спроведе од јавниот и приватниот сектор
 - потреба од попрецизно планирање на финансиските средства за обуката во период на планирање на годишните инвестициони планови на Друштвото
- Реализација на стратегијата за обуки на вработените треба да се смета за долгорочен процес и како инвестиција на АД МЕПСО. За успешна реализација на стратегијата за обуки потребно е да се постигне целосна координација:
- На ниво на АД МЕПСО да се договорат приоритетите за обуки на вработените на краток и среден рок
 - Во соработка со организационите делови во АД МЕПСО да се развиваат механизмите на стратегиски менаџмент, комуникациски вештини, тимска работа и методи на работа и методи на работа во тимови, координација, комуникација, управување со промени и управување со квалитет и управување на време, прибирање на податоци и анализа, низ кои ќе се дискутира, разгледува и пренесува реакцијата во врска со интерната обука и обуката од надворешни обучувачи.
- АД МЕПСО е надлежен и одговорен за организирање и спроведување на обуките, проверката на знаењата и стручните способности на вработените, воведувањето на политики, стратегија и системи за управување со човечките ресурси да го реализира транспарентно.

МЕНАЏМЕНТ НА РЕСУРСИ

- Потребно е да се преземат активности во врска со детектирање, утврдување и анализирање на ризиците за успешна имплементација на процесот на обука и преземање на адекватни чекори за избегнување на пропусти во самата постапка.
- Воведување на информирање од секторот за финансиски работи до Секторот за правни и општи работи, дека е платен определен износ за обука, семинар, работилница или конференција од што ќе се детектира дали се применуваат или не се применуваат обрасците согласно Процедурата за обука
 - Учество на семинари, работилници и сл. без надоместок да се спроведуваат согласно обрасците од процедурата за обука.
- Потребно е да се преземат потребните активности во наредниот период за воспоставувањето на политика и систем на обуки на АД МЕПСО, со што ќе се овозможи:
- да ги насочува средствата кон усогласени и договорени приоритети;
 - мерење на квалитетот што се добива на обуките кои се реализираат и
 - мерење на ефектите односно оценка на резултатите од овие инвестиции.
- АД МЕПСО да ги обезбеди основните претпоставки на клучните лица вклучени во процесот за организирање и спроведување на обуки, проверка на знаења и стручни способности на вработените, со воведување на реални политики и системи на

управување со човечки ресурси согласно правилникот за систематизација, ПВО, статутот и други интерни акти на друштвото како и согласно одредбите на законот за енергетика.

- Да се споделат информациите, знаењата и технологијата со партнерите (на пр. Стопанска комора на РСМ) со цел да се преземат превентивни дејствија со препознавање на можните ризици.
- Раководните лица од организационите делови на Друштвото во текот на цела година, да ги идентификуваат потребите за обуки и стручно усовршување во рамки на работењето на работниците во тој организационен дел и во последниот квартал од годината да доставуваат барања за изготвување на ПЛАН за обука за наредната година, за определен, конкретен и потребен вид на обуки до Управниот одбор на Друштвото на одобрување. Управниот одбор по идентификувањето и прегледувањето на поднесените барања за обука да констатира дека има потреба од тој вид на обука и истите да се одобруваат со донесување на ПЛАН за обука за наредната година, а пред почетокот на календарската година Секторот за правни и општи работи, Одделот за човечки ресурси согласно таа одлука да изготви Предлог - план за обуки за наредната година и истиот да го достави на Управниот одбор на друштвото на разгледување. Управниот одбор на Друштвото треба да донесе одлука за усвојување и реализација на предлог Планот за обука за наредната година, кој ќе кореспондира со предвидените средства во ГИП за конкретната година и со реализираните обуки за истата година.
- Потребите од обука треба да се идентификуваат и да се распоредуваат според приоритет, во зависност од барањата на организационите делови во Друштвото, секое работно место и секој вработен, евиденција за завршени работни задачи од страна на вработениот и непосредно претпоставениот, стратешките цели на компанијата и организационата единица или работен тим на кој му припаѓа вработениот.
- Активности кои треба да се преземат се: да се адаптира обуката согласно потребата на работната средина, согласно интерните акти на друштвото со цел да се поттикне продуктивност, креативност и ефективност во работењето на друштвото.
- Оцена на ефектите на обуката и стручното усовршување да се врши врз основа на:
 - добиена информација од учесници на обуката и стручното усовршување во однос на содржина и методите на обука и стручното усовршување;
 - проценка за степенот на исполнување на зададените цели на обуката и стручното усовршување;
 - проценка на резултатите и придобивките од спроведената обука и стручно усовршување во однос на исполнување на утврдени цели за нивно спроведување;
 - ефикасноста на обуката и стручното усовршување (трансфер на знаење од секоја обука и стручно усовршување) и нејзина финансиска исплатливост.
- Оценката на ефектите од обуките најмалку еднаш годишно да ја вршат непосредно претпоставените за своите вработени кои биле на обуки. Оценката на ефектите од обуките и стручното усовршување да се врши во еден ист воспоставен Образец, кој по завршувањето на оценката ќе се достави до носителот на процесот за обука и истиот ќе биде евидентиран во персоналното досие на вработениот.
- Комуникацијата со сите раководители и со сите вработени ќе претставува важен дел од процесот за обука, заради овозможување развој на самите вработени и развој на Друштвото. Неопходно е да се преземат активности во врска со одреден број на вработени во АД МЕПСО, за да постигнат повисоко ниво на професионализам и експертиза. На сите нив треба да им бидат обезбедени инструктивни алатки што ќе им овозможат самостојно стручно усовршување.
- Далечинското управување и електронското учење соодветствува на новите трендови во процесот на континуирано учење. Со ова ќе се овозможи вработените во сегментот управување со електроенергетскиот систем и другите вработени од сегментот пренос на електричната енергија да ги извршуваат нивните обврски на највисоко ниво и ќе им

се обезбедат услови и вештини на најдобар начин да им служат на интересите на Друштвото. Програмите за електронско учење ќе се однесуваат на повеќе области од работењето на Друштвото. Преку овие програми ќе се овозможи пристап од сите организациони делови лоцирани на различни географски локации (сите ТС), а вработените ќе имаат можност да го планираат своето учење согласно со нивните желби и потреби.

- Потребно е донесување на Одлука со која ќе се внесат обврските кои се однесуваат на управување и заштита на животната средина во секој опис на работните места во Правилникот за систематизација на работните места.

Во врска раководењето на процеси, потребно е:

- Да се изврши сеопфатна анализа за потреба од обуки на вработените од сите организациони делови на Друштвото, а за таа цел треба да се формира тим за анализа на потреба од обука кој ќе собира податоци за целните групи на вработените, природата на работната околина и извршување на работните задачи.
- Да се донесат адекватни одлуки за усвојување на обрасци кои ќе бидат изготвени како предлог за идентификација и адекватно решавање на конфликтите во интеракцијата меѓу процесите.
- Да се зголеми водењето сметка за обуките од аспект на приспособување на потребите од работното место или организацијата на процесот на работа во организациониот дел, а во Договорите за вработување или Анексите на договорите да се предвидат одредби во врска со обуката на вработените кои би гласела:
 - Доколку работникот поради вршење на работите од работното место или заради усовршување и подобро извршување на работите во Друштвото бил испратен на обука на барање од работодавачот, должен е да ја заврши обуката или стручното усовршување, а по враќање од обуката во наредниот временски период, но не помалку од 5 години (во зависност од видот на обуката и износот потрошен за истата), е должен таквото стекнато знаење и вештини, оспособеност и слично, да ги применува во унапредување на процесот на работата во Друштвото.
 - Стекнатата обука и вештини истовремено работникот е должен да ги пренесува и да врши обука во текот на работењето, на вработени во Друштвото со соодветен степен на стручна подготовка со барање и согласност на претпоставениот раководител. Потребно е обуката да се сподели помеѓу вработениот кој бил на обука со останатите во организациониот дел на друштвото, со цел стекнување на вештини од конкретната област на поголем број вработени.
- Со цел унапредување на процесите и зголемување на ефикасноста на работата во Секторот за правни работи, потребно е во текот на 2026 година да се предвиде пополнување на одредени работни места, согласно барањата на раководителите на секторите, поради недостиг на вработени во позициите каде што овој недостиг директно влијае врз работниот процес. Работните места кои треба да се пополнат во сите сектори се наведени подолу во табелата

Реден Број	Шифра на работно место	Работно место	Служба	Оддел	Подружница / Сектор	Извршители
Служба за правни работи, Оддел за правни работи						
1	P.1.1.0.2	Одговорен референт за правни работи	Служба за правни работи	Оддел за правни работи	Сектор за правни и општи работи	2
Служба за обезбедување, Оддел за општи работи						
1	P.3.1.0.9	Работник за обезбедување во ТС Битола 1	Служба за обезбедување	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
2	P.3.1.0.10	Работник за обезбедување во ТС Битола 2	Служба за обезбедување	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	3
3	P.3.1.0.12	Работник за обезбедување во ТС Скопје 4	Служба за обезбедување	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	2
4	P.3.1.0.13	Работник за обезбедување во ТС Штип	Служба за обезбедување	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	3
5	P.3.1.0.14	Работник за обезбедување во ТС Охрид	Служба за обезбедување	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	3
Служба за техничко одржување и хигиена, Оддел за општи работи						
1	P.3.3.0.3	Хаус мајстор	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	2
2	P.3.3.0.4	Хигиеничар во дирекција	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	6
3	P.3.3.0.5	Хигиеничар во Работилница	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
4	P.3.3.0.6	Хигиеничар во ДВ екипа Скопје	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
5	P.3.3.0.7	Хигиеничар во ДВ екипа Битола	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
6	P.3.3.0.8	Хигиеничар во ДВ екипа Штип	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
7	P.3.3.0.9	Хигиеничар во ДВ екипа Охрид	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
8	P.3.3.0.10	Хигиеничар во ТС Скопје 1	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
9	P.3.3.0.11	Хигиеничар во ТС Скопје 4	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
10	P.3.3.0.12	Хигиеничар во ТС Дуброво	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
11	P.3.3.0.14	Хигиеничар во ТС Битола 1	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
12	P.3.3.0.17	Хигиеничар во ТС Охрид	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
13	P.3.3.0.18	Хигиеничар во ТС Скопје 3	Служба за техничко одржување и хигиена	Оддел за општи работи	Сектор за правни и општи работи	1
Служба за експропријација, Оддел за имотно правни работи						
1	P.4.1.0.3	Самостоен референт за имотно-правни работи	Служба за експропријација	Оддел за имотно правни работи	Сектор за правни и општи работи	1
Геодетска служба, Оддел за имотно правни работи						

1	P.4.2.0.2	Самостоен инженер за геодетски мерења	Геодетска служба	Оддел за имотно правни работи	Сектор за правни и општи работи	1
2	P.4.2.0.3	Референт за геодетски работи	Геодетска служба	Оддел за имотно правни работи	Сектор за правни и општи работи	1
3	P.4.2.0.5	Одговорен инженер за градежно земјиште	Геодетска служба	Оддел за имотно правни работи	Сектор за правни и општи работи	1
Служба за следење на имот и обезбедување докази, Оддел за имотно правни работи						
1	P.4.3.0.2	Самостоен референт за следење на имот и обезбедување докази	Служба за следење на имот и обезбедување докази	Оддел за имотно правни работи	Сектор за правни и општи работи	2

Во врска следење, мерење, анализа и преиспитување, потребно е:

- Да се утврди политиката, стратегијата и да се дефинира системот на обука што ќе овозможи АД МЕПСО да ги оствари (со законот и стратешкиот план), утврдените цели - ставање на вкупните потенцијали на вработените во функција на создавање на професионална и компетентна компанија, способна да даде услуги со висок квалитет.
- Да се конкретизираат главните услови за успех:
 - да се анализира и опишува суштинската улога на обуката и развојот на вработените во АД МЕПСО во остварување на целите на Друштвото
 - да се анализира сегашното обезбедување на обука и односот кон неа, што ја чинат основата на која ќе се градат идната политика, стратегија и системот на обука
 - да се дефинираат основните принципи на политиката за обука и стручно оспособување на вработените во друштвото
 - да се прецизира (со адекватен модел) системот за обука заснован на потреби во Друштвото
 - да се изврши анализа за ризиците за успешна имплементација на обуката и да се предлагаат идните чекори.
- Раководителите на организационите делови мора да превземат конкретни активности во:
 - креирање на политика на Друштвото врз основа на анализа;
 - кохерентно координирање на политиките и постапките;
 - прибирање и управување со информации;
 - стратешко управување со давањето услуги;
 - развивање на услуги ориентирани кон корисниците - стратешко насочување;
 - развивање партнерства и тимска работа;
 - инсистирање на стандарди како: етика на вработените;
 - превенција и сузбивање на корупцијата;
 - транспарентна јавна одговорност;
 - односи со јавноста
 - елиминирање на субјективниот фактор.

Политиката и стратегијата за обезбедување на обука и стручно оспособување на вработените во Друштвото мора да обезбедат јасно дефиниран систем за обука. За да политиката, системот и стратегијата бидат ефективни, тие мора да се изградат преку консултации со оние за кои се наменети. По преземањето на горенаведените активности ќе се овозможи утврдување на методологија за поставување на репери како можност за подобрување на процесот на обука.

- Да се врши квартална анализа на адекватно користење на креираните процедури со усвоени обрасци за разни ставки, разни извори, со цел да се преземат корективни и превентивни мерки. Експлицитно да се евидентираат влезните документи и информации со цел да се спроведе адекватна и коректна анализа.
- За да се врши обука на вработени потребно е да се изврши сеопфатна анализа за потреба од обуки а за таа цел треба да се формира тим (или работна група од сите организациони делови во Друштвото) за анализа на потреба од обуки, кој ќе собира податоци за целна група на вработени, природата на работната околина и извршување на работните задачи. Работната група формирана со решение а составена од членови од сите организациони делови во Друштвото врз основа на идентификација, мерење, контрола, следење, осигурување, превенирање и со давање на предлози за отстранување на пропустите, да донесат заклучоци со цел да се споделат добри практики во рамки на процесот на обука.

Во врска Подобрување, иновација и учење, потребно е:

- Да се преземат активности (на пример со разни обрасци, анкети и сл.) во врска поттикнување кај вработените да покажат интерес за сопствено учење, развој како и учење и развој кај другите во рамки и во согласност со процесот на работа.
- Да се охрабруваат вработените да покажат иницијатива заради подобрување на нивните вештини што ќе им помогнат при извршување на нивните работни задачи согласно утврдените описи од Правилникот за систематизација.
- Да се преземат активности со цел вработените да бидат отворени и љубопитни за нови идеи и да им се предизвика или зголеми ентузијазмот за подобрување на нивните вештини и знаења.
- Да се продолжи со евиденцијата на извршените обуки а при одредувањето и креирањето на извештајот за извршени обуки да се воведат износите на трошоците, анализа на обуките кои се спроведуваат согласно процедури, обрасци и потреби со цел при утврдувањето на пропустите да се овозможи подобрување на самиот процес на обука.

ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ РАБОТИ

Одделот за општи работи во 2026 година предвидува работни задачи и активности во делот на: копирницата, кафекуварницата, техничкото одржување, архивата, курирскиот дел и хигиената.

Во рамките на Одделот за општи работи инкорпорирани се три служби и тоа:

- Служба за обезбедување
- Служба за општи работи
- Служба за техничко одржување и хигиена

Одделот за општи работи ќе превзема активности во насока на следење и реализација на постапките за јавни набавки согласно годишната инвестициона програма, тековните одржување на хигиената, техничкото одржување на зградат, а како главна цел, односно активност ќе биде ставањето во функција на сите планирани паметни системи, Противпожарната централа и системот за интерен гас во Административната зграда со што ќе допринесеме за намалување на потрошувачката на електрична енергија и зголемување на безбедноста во истата.

СЛУЖБА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Планот за работа на Службата за обезбедување за 2026 година е составен од 16 точки кои ги опфаќаат сите планирани редовни активности на службата :

- Издавање на претходно одобрени патни налози за службено патување, за поедноставување на работата патните налози ќе се евидентираат електронски и истите ќе се доставуваат до Финансовата оператива, воедно и ќе се внесуваат во системот за евиденција на работно време. Со овој начин на работа ќе се обидеме да ставиме ред во издавањето/исплаќањето на патни налози.
- Изработка на електронски картици за евиденција на работно време;
- Пресметка на слободни денови и издавање на обрасци за нивни користење;
- Архивирање на решенија за годишен одмор, слободни денови, службени патувања, платени отсуства, дежурства и други документи кои доаѓаат во службата и внесување на истите во системот за евиденција на работно време;
- Електронска достава на месечни извештаи за редовност на вработените до Директорите на сектор, односно подружница;
- Работниците за обезбедување ќе вршат контрола на влез и излез на службениот паркинг на АД МЕПСО, додека работниците за обезбедување распоредени во трафостаниците во сопственост на АД МЕПСО, односно ТС Дуброво, ТС Битола 1, ТС Битола 2 и РЦ Охрид ќе вршат контрола таму на влез и излез на возила ;
- Ќе се врши контрола и обиколки во одредено време низ сите објекти, односно редовни обиколки во управната зграда како и во сите трафостаници кои имаат обезбедување;
- Раководителот на службата два пати во месецот ќе прави контрола на објектите каде има обезбедување, а еднаш во месецот ќе одржува состанок со вработените во службата за обезбедување, се со цел да се подигне нивото на функционирање на оваа Служба.
- Ќе се прави редовно одржување на системот за контрола за влез и излез во управната зграда;
- Планирано е да се посетат сите обуки и семинари кои се во домен на приватното обезбедување;
- Службата за обезбедување и во 2026 година ќе се грижи за дисциплината на вработените во друштвото и ќе се обиде да ја подигне на повисоко ниво;
- Планирани се редовни соработки со Министерството за одбрана на РСМ;
- Планирани се редовни соработки со Дирекција за класифицирани информации(ДБКИ);
- Учество во изработка на јавни набавки согласно годишниот план за инвестиции;
- За 2026 планирано е да се изработат службени легитимации на за вработените од служба за обезбедување кои не поседуваат службена легитимација;
- Извршување на задачи зададени од раководителот на Оддел, Директорот на СПОР односно Генералниот директор;

За беспрекорно функционирање на Службата неопходни се нови вработување, бидејќи е видно намален бројот на работници за обезбедување во сите објекти на АД МЕПСО.

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ РАБОТИ

АРХИВА

Во 2026 година предвидено е архивата секојдневно да прима и доставува писма и пратки како во зградата до вработените, така и надвор по институции и фирми. Да се заверува секаков вид на документација во деловодниците. Да се средуваат Архивските и Документирани материјали. Во 2025 година. Ќе се преземат следните активности:

- Потребно е да се обнови Системот за електронска архива за работата да функционира во најдобар ред.
 - Планирано е да се Архивата да се подели на два дела односно Писарница во која ќе работат деловодители и курири и Архива во која ќе работат архивари.
 - Ќе се изготви план за поништување на документацијата со рокови на чување на кои им завршил рокот од самото постоење на АД Мепсо кое се наоѓа во скривница .За ова ќе се ангажираат лица од државен архив бидејќи документацијата е доста стара.
- Ова одделение се соочува со недостаток на персонал и во следната година ќе бараме зголемување на бројот на вработени и тоа, (2 ДЕЛОВОДИТЕЛИ И КУРИР надворешен)

КОПИРНИЦА

Поради поставување на спратните принтери, обемот на работа во копирницата е намален и за функционирање е доволен само еден вработен, поради тоа вториот вработен планирано е да се користи во АРХИВА поточно за активноста за поништување на документацијата.

КАФЕКУВАРНИЦА

Во 2026 година е планирано да се подигне нивото на функционирање на кафекуварница, истотака е планирано е да се подобри, односно убрза начинот на порачување на продукти од кафе куварница, а за тоа се планира да се изработи електронски систем преку кој што електронски ќе се вршат нарачки, а во истиот вработените во кафекуварница би ги внесувале сите продукти кои што ги примаат од магацин, а потоа и ги послужуваат. Овие новини планираме да ги направиме со цел да се постави ред во функционирањето на кафекуварница.

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И ХИГИЕНА

ХИГИЕНА

Во 2026 година планирано е да се изготви план за одржување на хигиената во административната зграда и трафостаниците . Овој план е неопходен за функционирање на одделението за одржување на хигиена поради тоа што вработените во административната зграда е потребно и да ротираат во дел од трафостаниците бидејќи истите не се покриени со вработени на работна позиција- хигиеничар. Недостатокот на вработени и во иднина ќе го покриваме со повремена ротација на вработените, но ова е времено решение и не треба да стане пракса. Со планот ќе се предвидат конкретни задолженија и активности кои секојдневно ќе бидат контролирани. Во 2026 година планирано е хигиената да се подигне на повисоко ниво и со ангажирање на надворешна компанија која на два месеци машински ќе ги чисти подовите и тоалетите во Административната зграда а два пати во годината фасадата.

Ова одделение се соочува со недостаток на персонал и во следната година ќе бараме зголемување на бројот на вработени. Со најголем проблем се соочуваме во ТС Скопје 1/5, трафостаница во која има поголем број објекти а немаме вработен хигиеничар како и во дел од трафостаниците кои се распоредени во внатрешноста на државата. Како што веќе рековме најголем проблем со недостаток на хигиеничари имаме во дирекцијата на АД МЕПСО и во 2026 г. ќе побараме драстично зголемување на бројот на истите, со цел функционално одржување на хигиената во зградата.

ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ

Во делот на техничкото одржување во 2026 година планирано е да се стави во функција целиот систем за ладење и греење, санирање на линијата за топла вода, вентилација и оспособување на БМС системот. Со оглед на тоа што во 2025 г. системот ладење- греење во најголем дел е оспособен за работа, останува да го заокружime процесот на негово комплетно функционирање како и најважната ставка- негово тековно одржување. На горе споменатите системи кај кои сеуште постојат одредени технички проблеми како и ставањето во функција на БМС системот- кој во 2026 мораме интегрално да го оспособиме за употреба, ќе придонесеме за големи заштеди при потрошувачката на електрична енергија.

Бидејќи БМС системот во еден дел од зградата функционира а во други делови не, имаме проблем со инсталираното осветлување кое понекогаш работи 24 часа.

Во 2026 година планирано е да се санира оштетената фасада на административната зграда, да се направи санација на делови од кровната конструкција а планирано е довршување и на сите преостанати ставки предвидени со проектот за „ Реконструкција на административната зграда“.

Горе посочените активности се од витално значење за функционирање на административната зграда и ќе бидат главен приоритет на службата. Покрај нив ќе се решаваат и секојдневните тековни и вонредни активности.

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИКИ РАБОТИ

ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИИ

СЛУЖБА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

- Следење на реализација на Договорите за осигурување со сите осигурителни компании по основ на премии, премиски стапки. Фактури за сите видови на осигурување.
- Обезбедување на инвентарни броеви за новоактивираната електроопрема по локации и пријавување на истите во осигурителната компанија како би влегле во списокот и полисата за осигурително покритие.
- Пријавување на штети на имот, возилата и вработените, следење на истите до конечно затварање на штетниот настан.
- Водeње на евиденција за пријавени, решени, нерешени имотни штети комплетирање и доставување техничка документација поврзана со имотните штети, изготвување на документ за висина на штетниот настан-вкупно оштетен имот и саатнина на ангажирани лица за санација.
- Оперативни активности кои се однесуваат на колективното осигурување.
- Месечна достава на податоци за бројот на вработени со име, презиме и матичен број од фирмата.
- Пријавување на повреден вработен, собирање на медицинска документација, информирање за текот на постапката и решавање на пријавата за незгода како и изготвување на приговори доколку исплатената штета не е во согласност со табелата за одредување на инвалидитет.
- Превземање на дејстија околу пријавувањето на штетите по основ на каско осигурување,фотографирање на возилото, правење на записник со преставници на осигурителната компанија, во соработка со возен парк сервисирање и поправка на возилото и обезбедување на документација за наплата на штетниот настан.
- Обезбедување на зелени картони за возилата кои ќе се користат за службено патување во странство.
- Обезбедување на патничко осигурување за службено патување во странство на наши вработени како и пријава на штета доколку настане по овој основ.
- Следење и учество во постапките во соработка со Секторот за правни и Општи работи за спорните имотни штети и сл.
- Следење и контрола на пријавените штети на моторните возила пријавени по основ на каско осигурување, автоодговорност, патничко осигурување.
- Активности околу наплата на штети и грижа за навремена и целосна исплата на истите.
- Проверка на пресметка на бонусот од осигурителната компанија и превземање на активности за навремена наплата на истиот согласно табелата за технички резултати за тековната година.
- Изготвување на соодветни анализи, мислења и напатствија поврзани со осигурувањето.
- Контрола и проверка на полисите за осигурување, месечните рати и фактурите за истите, како и пропратната документација (спецификации, анекси) која е поврзана со полисите.
- Соработка со надворешни институции, друштва и агенции што ја покриваат проблематиката на осигурувањето, Агенција за супервизија на осигурувањето, Национално биро за осигурување и слично.
- Следење на севкупната законска регулатива од областа на осигурувањето.

- Извршување на други работи и работни задачи, покрај редовните и оние предвидени во планот согласно барањата и донесените одлуки и решенија од страна на Управниот одбор, Надзорен одбор, Генерален директор и слично.

СЛУЖБА ЗА ДЕНАРСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Службата за финансиска оператива го изготвува планот за работа за 2026 година согласно потребите и обврските на АД МЕПСО, како и важечката Законска регулатива на Република Северна Македонија и Уредбите донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија.

Во планот за работа и работните активности на Службата за финансиска оператива за 2026 година се содржани сите редовни задачи и активности за безготовинско и готовинско банкарско работење и тоа:

- Секојдневно следење на состојбата на жиро сметките во деловните банки каде АД МЕПСО Скопје е коминтент преку евидентирање на тековните приливи и одливи;
- Дневно ажурување и доставување на Банкарски изводи, Прегледи со состојба на жиро сметки, приливи и одливи, Преглед на обврски и Преглед на побарувања до Директор на Сектор за финансиски работи;
- Проверка на доставените фактури во однос на нивната усогласеност со склучените договори за јавни набавки, како и проверка на нивната пропратна документација (приемници, испратници, записник, согласност за мала набавка);
- Следење на Договорите по јавни набавки во однос на плаќањата по истите и известување на Одделот за Комерцијални работи;
- За потребите на Служба за контролинг во посебен програм Public folder се внесуваат фактури по Договори по јавни набавки во делот на Cash flow
- Проверка на сите примени фактури доставени преку архива во однос на сите задолжителни законски елементи, ликвидирање и проследување за понатамошна реализација;
- Изготвување на вирмански налози за исплата на сите видови обврски кои со комплетна документација се примени во Службата за финансиска оператива и истите се доставуваат до овластени потписници на потпис;
- Секојдневно изготвување на прегледи за комплетираните налози за исплата по основ на доспеани обврски;
- Вработените во Службата за финансиска оператива се овластени доносители на платни налози во деловните банки за денарските сметки на АД МЕПСО;
- По реализација на налозите за плаќање, секојдневно се врши ликвидирање на банкарските изводи;
- Ликвидирање на документација согласно интерните процедури (фактури, налози, изводи и останато);
- Проверка и потпишување на патни налози. Се проверува дали истите се во согласност со доставените патарини (проверка на час, датум и место на патување), се проверува дали има потпис од наредбодавачот за извршеното патување на носителот на налогот распределен на одредена работа и/или работна задача;
- Исплата на патарини во готовина по комплетираните патни налози;
- Безготовинска исплата на дневници за секој вработен поединечно со внесена трансакциска сметка и вкупно проверен износ;
- Изготвување касов извештај, извештај за дневници и извештај за патни налози;
- Плаќање на административни такси, судски такси, провизии, вештачења по доставени дописи од соодветните организациони единици во АД МЕПСО;
- Пресметка и уплата на персонален данок на доход во програмот на УЈП по прием на уредно изготвени Решенија за надоместоци по основ на јубилејни награди, надоместоци за отпремнина, надоместоци за боледување, надоместоци за смрт на

член на семејство на вработен, надоместоци за новороденче, надоместоци за смрт на вработен;

- Согласно добиени Одлуки од УО/НО се врши навремена месечна пресметка и исплата на членовите на Надзорниот одбор на месечен паушал, телефон и надомест за превоз со сопствено возило за членовите со место на живеење надвор од Скопје како и пресметка на персонален данок за истите исплати;
- Пресметка и исплата на одвоен живот за членови на УО;
- Секојдневно изготвување на Касов извештај и усогласување на состојбата со фактичката состојба на готовина во каса и салдо во Извештајот со цел да не се надмине касовиот максимум;
- Подигање на готовински средства од банка за потребите на денарската благајна;
- Проверка и ликвидирање на калкулации од странски фактури;
- Редовна комуникација со комитенти за наплата по денарски фактури и за останатите потреби во доменот на работата на Службата за финансиска оператива;
- Следење и евиденција на наплата на побарувања по основ на излезни фактури и известување за неплатени фактури до соодветните служби во АД МЕПСО;
- Изработка на писмени опомени по основ за неплатени а доспеани излезни фактури (дебаланси, аукции, набавка на afrr/mfrr балансна енергија, анализи и др.);
- Изготвување на Барања за надополнување на банкарски гаранции/депозити по основ на БОС;
- Изработка на предлози за правно постапување по основ на излезни фактури во зависност од рокот на доспеаност;
- Изработка на каматни листи на комитенти за задоцнети плаќања по основ на ненавремено подмирени побарувања од купувачи;
- Проверка на пристигнати каматни листи за ненавремено платени обврски;
- Прием и евиденција на банкарски гаранции/депозити кои служат како финансиско обезбедување по основ на договорите за дебаланси и договорите за пренос склучени со клиентите и соодветните организациони единици во рамките на АД МЕПСО;
- Врз основа на дописи од СПОР изработка на барања за продолжување на важноста на банкарски гаранции по основ на трајна експропријација за изградба на ДВ;
- Координација во рамките на Секторот за финансиски работи со останатите служби и оддели во врска со тековните оперативни активности;
- Обезбедување на податоци од делокругот на работење на службата на барање на надворешна ревизија;
- Изготвување на прегледи за старосна структура на побарувања од купувачи и побарувања по основ на камати;
- Постапување по пристигнати дописи и нивно процесирање, а по комплетна проверка се доставуваат потребните информации и доколку е потребно се доставуваат и бараните документи;
- По одлука на УО за донации и/или спонзорства и согласно добиено Решение од Министерство за правда се врши исплата на истите по приемот на комплетната документација;
- По одлука на УО се врши плаќање на надомест за Синдикат на АД МЕПСО;
- Обезбедување на Бонитет од Централен Регистар на Северна Македонија и Потврда за платени даноци од УЈП;
- Изготвување на Квартален финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО;
- Изготвување на Годишен финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО;
- Изготвување на Квартален извештај за работењето на Секторот за финансиски работи;

СЛУЖБА ЗА ТЕКОВНО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

Планот за работа на Службата за тековно девизно работење за 2026 година е изготвен согласно очекуваните барања на компанијата за 2026 година, важечката Законска регулатива на РСМ, Уредбите на Владата на РСМ, Одлуките и Упатствата пропишани од НБРСМ, Министерството за финансии на РСМ, Управата за јавни приходи, Државниот завод за статистика, Царинската Управа, деловните банки како и други релевантни институции.

Планот за работа и работните активности на Службата за тековно девизно работење за 2026 година ги опфаќа сите редовни работни задачи и активности од доменот на тековното, безготовинско и готовинско девизно работење и тоа:

- Финансиско следење и финансиска реализација на сите склучени комерцијални девизни договори за набавка на стоки и услуги, согласно Законот за ЈН, а финансирани од сопствени девизни средства.
- Финансиско следење и финансиска реализација на сите склучени девизни договори (годишни и повеќегодишни) во рамките на ОЕПС (ИТС договорот за транзит на електрична енергија, договорот со САО како аукциска куќа на МК-ГР и МК-ХК, договорите со ENTSO-E, договорот со ЈАО за увоз и извоз на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања во електроенергетскиот систем, новиот договор со ЈАО, како нова аукциска куќа на МК-БГ и МК-РС, како и останатите важечки и/или новопотпишани договори).
- Финансиско следење и финансиска реализација на склучени девизни договори во рамките на ОПМ за набавка на опрема и услуги неопходни за унапредување и одржување на преносната мрежа, финансирани од сопствени девизни средства.
- Финансиска реализација на сите останати потребни увозни услуги и стоки, неопходни во процесот на работење на компанијата, врз база на релевантни девизни документи и потребни одобрувања, согласно законската регулатива и интерната процедура.
- Имплементација на новите правила и начини за обработка на финансиските податоци при издавањето на девизни фактури.
- Лицитации и купопродажба на потребни девизни средства.
- Затварање на доспеани тековни девизни обврски по сите основи.
- Фактурирање на девизни побарувања по сите основи.
- Редовно следење и известување во надлежни институции за вложувања во странство.
- Обезбедување на потребни готови девизни парични средства и нивно следење.
- Обезбедување на девизни платежни инструменти и нивно следење.
- Обезбедување на инструменти за финансиско обезбедување и нивно следење.
- Проверка на доставени инструменти за финансиско обезбедување од други правни лица.
- Редовно превземање, ажурирање и ликвидирање на документацијата произлезена од тековното девизно работење.
- Евидентирање на останати банкарски документи, нивна проверка и комплетирање, како и понатамошно нивно проследување на дообработка во соодветна служба.
- Проследување за понатамошна обработка на пристигнатите девизни приливи, согласно законската регулатива.
- Редовна обработка на сите извршени девизни уплати и исплати, нивно комплетирање со пропратната документација и изработка на калкулации неопходни за спроведување на потребната книговодствена евиденција на истите.
- Редовно обезбедување и следење на девизната ефективна како и промптна евиденција на прометот.
- Редовна обработка, комплетирање и ликвидирање на доставените налози за извршени службени патувања во странство, нивно регистрирање и чување во девизната каса до понатамошно проследување на истата.
- Редовно изготвување на девизниот касов извештај и негово проследување.

- Редовно изготвување на прегледот на доспеаните девизни обврски.
 - Редовно изготвување на прегледот за издадени девизни фактури.
 - Редовно изготвување на прегледот за наплатени девизни побарувања.
 - Редовно изготвување на прегледот за исплатени приходи во странство кои подлежат на дополнително оданочување.
 - Прием, проверка и обработка на секое доставено барање и изработка на потребната документација за обезбедување на девизни средства по доспеаните девизни обврски.
 - Прием, проверка и обработка на секое доставено барање и изработка на потребната документација за наплата на секое девизно побарување.
 - Редовно ажурирање и изготвување на извештаи за сите направени девизни трансакции на ниво на компанијата и нивно проследување до соодветната служба.
 - Редовен прием на новата документација и регистрација на истата, во форма во која документот тоа го налага.
 - Обработка на сите податоците за уплатените даноци по задршка и изготвување на извештајот ДД-И за потребитите на УЈП.
 - Обработка на потребните податоци за евиденција во КИПО за потребите на НБРСМ.
 - Обработка на потребните податоци и изготвување на извештајот ВС 11 за потребите на НБРСМ.
 - Обработка на потребните податоци за платените услуги, во рамки на девизниот платен промет, нивно шифрирање по основ, согласно пропишаните шифарници, и изготвување на извештајот за потребите на Државниот заводот за статистика на РСМ.
 - Изготвување на барања до УЈП, за даночни регистрации и за даночни ослободувања од данокот на приход што странските правни лица го остваруваат во РСМ и нивна евиденција.
 - Водење книга на регистрирани странски субјекти кој остваруваат приходи во РСМ а кој се предмет на дополнително оданочување, како и на добиени решенија за ослободување од истите таму каде што условите се исполнети согласно законската регулатива.
 - Водење на книга за излезни фактури со пропратни податоци.
 - Водење на книга на влезни фактури со податоци за калкулации.
 - Водење книга за евиденција на изводи по сметки и по банки.
 - Водење книга за евиденција на калкулации.
 - Водење на книга за извршени службени патувања во странство по лица.
 - Оформување, проверка и ажурирање на основна и пропратна девизна документација, по сите основи (документи 1450, 1451, 743, 746, КИПО, РДО, ЗД-ДО, ДД-И, ВС-11).
 - Изготвување на годишен план на активности.
 - Изготвување на предлог план на обуки и едукација на вработените во Службата, со цел континуирана надградба на постоечките и стекнување на нови знаења и вештини и професионален развој.
 - Изготвување на интерни извештаи (дневни, месечни, квартални и годишен извештај).
 - Изготвување на екстерни извештаи, во доменот на тековното девизно работење, за потребите на државни институции.
 - Деловна кореспонденција и комуникација со деловни партнери и институции, како НБРСМ, УЈП, Царинска Управа, Државен завод за статистика, овластен шпедитер, деловни банки и други, а се во служба на обезбедување на сите потребни потврди, решенија, даночни ослободувања, увозни царински декларации, извозни царински декларации, регистрации, редовни и вонредни извештаи, согласно законската регулатива.
 - Понатамошно унапредување на работењето и имплементација на постојаните новини во банкарскиот и меѓународниот платен промет.
- Планот за работа и работните активности опфаќа и дополнителни работни задачи и активности, што ќе произлезат од учество во работењето на постоечките комисии, во

евентуалното работење во нови комисии, партиципирање при изработка на тендерска документација, во работењето со независната ревизорската куќа ангажирана за изготвувањето на годишниот ревизорски извештај, како и во извршувањето на други евентуално потребни активности во доменот на тековното девизно работење.

Остварувањето на планот ќе се одвива континуирано, во текот на целата 2026 година.

СЛУЖБА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Службата за кредитирање на меѓународни проекти во својот план за 2026 година ги опфати сите тековно потребни активности во доменот на кредитното девизно работење согласно важечките законски прописи и склучените договори, но и согласно тековните барања на компанијата, деловните банки како и надлежните државни институции.

Планот на работните активности во Службата за кредитирање на меѓународни проекти ги опфаќа следните активности:

- Следење на финансиската реализација на договорите финансирани од заемите: ЕБРД 44114, ЕБРД 46274 и ЕБРД 54625 .
- Купопродажба на потребни девизни средства.
- Оформување на потребна девизна документација.
- Затворање на доспеани девизни обврски.
- Обезбедување на девизни платежни инструменти и нивно следење.
- Изготвување на потребни девизни извештаи: НД2, НД3, НД4, М1, се за потребите на НБРМ, Министерство за финансии и останатите институции кои го следат девизното работење.
- Изготвување на интерни извештаи.
- Редовно превземање, од сите деловни банки, и обработка на документацијата произлезена од тековното девизно работење односно изводите и повратно обработените налози како што се: КТС-Кредитен трансфер со странство, 743, 746 и др.
- Задолжително евидентирање на сите банкарски документи, нивна проверка и комплетирање, како и понатамошно нивно проследување на дообработка во соодветна служба.
- Проследување за понатамошна обработка на пристигнатите девизни приливи, согласно законската регулатива.
- Редовно изготвување на прегледот на доспеаните обврски.
- Редовно изготвување на прегледите на дозначените средства во странство по договорите финансирани од меѓународните заеми како и прегледите на платените обврски по домашни компоненти со користење на средствата од истите заеми.
- Редовна проверка на секое доставено барање, со изработка на потребната документација за обезбедување на девизни средства по доспеаните меѓународни обврски.
- Комплетирањето на сите банкарски документи произлезени од секоја трансакција и проследувањето на понатамошна обработка во соодветна служба.
- Интерен извештај за сите направени трансакции.
- Редовен прием на новата документација и регистрација на истата, во форма во која документот тоа го налага.
- Обработка на документите за извршените директни влечења по заемите, каде е тоа предвидено.
- Обработка на пристигната документација за плаќања од меѓународните заеми, преку продажба на девизни средства од специјалните девизни сметки.
- Проверка и обработка на документацијата за обезбедување на покритие по доспеани рати и трошоци по девизните кредити и тоа: ИБРД 8044, ЕБРД 44114, ЕБРД 46274 и ЕБРД 54625.

- Изготвување на редовните и задолжителни извештаи за сите направени кредитните плаќања, како и за сите настанати промени во рамките на меѓународните кредити и нивно доставување во пропишана форма до надлежните институции:

- НБРМ и
- Министерството за финансии, притоа почитувајќи ги пропишаните рокови.

Во текот на 2026 година се планираат активности околу избор на деловна банка и отварање на специјална сметка во евра каде ќе се префрлаат паричните средства за финансирање на договорите кои ќе се финансираат од новиот заем - ЕБРД 54625.

Согласно склучените договори за заем со меѓународните финансиски институции и плановите на АД МЕПСО за обезбедено покритее, се планира плаќање на ануитетите по: Заем ИБРД 80440, ЕБРД 44114 и ЕБРД 46274 и ЕБРД 54625 .

Се планира да се извршат сите потребни проверки, да се изготви целокупната пропратна документација и да се извршат плаќањата согласно усвоената Годишна инвестициона програма за 2026 година, по склучените договори кои се финансираат од заемите ЕБРД 44114, ЕБРД 46274, ЕБРД 54625 од специјалните сметки отворени за таа намена. Освен средства од заем, за истите договори се планираат и плаќања од сопствени средства, согласно усвоената Годишна инвестициона програма за 2026 година.

Вработените од службата во 2026 година ќе земаат учество во работењето на повеќе работни групи, во работењето со ревизорската куќа ангажирана во изготвувањето на годишниот ревизорски извештај, изработка на пресметки и прегледи за потребите на Оддел за сметководство во доменот на кредитното девизно работење.

Службата за кредитирање на меѓународни проекти во својот план за 2026 година вклучува и извршувањето на други активности, по барање на претпоставените или кои ќе произлезат од веќе прифатените задолженија.

ОДДЕЛ ЗА СМЕТКОВОДСТВО

Во Одделот за сметководство за 2026 година се планираат следниве редовни работни задачи и активности:

- Прием на комплетирани и потпишани влезни фактури кои се однесуваат на тековното работење на АД МЕПСО;
- Прием на комплетирани и потпишани влезни фактури кои се финансирани со заеми од меѓународни кредитни институции како што се Светска банка, ЕБОР;
- Прием на излезни фактури за надомест за загушување од спроведени неделни, месечни и годишни аукции за право на користење прекугранични преносни капацитети на интерконективните врски на ЕЕС на Република Македонија, фактури за користење на преносната мрежа, пазарот со електрична енергија, фактури за порамнување на отстапувањата и итн.;
- Прием на денарски банкови изводи;
- Прием на девизни банкови изводи;
- Прием на денарски касови извештаи;
- Прием на девизни касови извештаи;
- Прием на месечни извештаи за изработени часови за исплата на плата на вработените;
- Месечна пресметка на плата;
- Контрола на сите горе наведени документи (фактурите да бидат со сите пропратни документи, почнувајќи од барања, испратница, приемница, издатница), изводите да бидат поткрепени со соодветни налози за плаќање кои ќе соодветствуваат со истиот, касовите извештаи да бидат исто така поткрепени со соодветни документи кои се потребни;
- Припрема за книжење на горенаведената целокупна документација;
- Контрање на сите горенаведени документи;

- Книжење во главна книга на горенаведените документи;
- Анализа на исправноста на книжењето и издавање на налози за книжење;
- Изработка на збирни прегледи на контираната документација на налозите за книжење;
- Анализа и контрола на исправноста на книжењето и издавањето на налозите за исправка;
- Изготвување на месечни извештаи за репрезентација;
- Изготвување на месечна ДДВ пријава;
- Пресметка на месечна и годишна амортизација за основни средства;
- Месечно усогласување на сметководствената евиденција на основни средства со финансиската евиденција;
- Активирања на инвестиции во тек;
- Пресметка на месечни трошоци на сировини и материјали, резервни делови на залиха и ситен инвентар во склоп на материјалното работење;
- Месечно усогласување на материјалната сметководствена евиденција со финансиската евиденција;
- Изготвување на листи за боледувања;
- Изготвување на М4 обрасци;
- Изготвување на М8 обрасци;
- Изготвување на листи на кредитно задолжување на вработените;
- Издавање на потврди за висина на нето и бруто плата и кредитна задолженост на вработените;
- Усогласување на жиро сметките и другите издвоени сметки;
- Изготвување на конфирмации;
- Изготвување на месечен МДБ образец;
- Изготвување на ИОС обрасци;
- Изготвување на пописни листи и усогласување на фактичка со сметководствена евиденција;
- Изготвувања на квартален извештај ДВ.КВ.ИН за потребите на Заводот за статистика;
- Изготвување на извештај ИНВ.01 за Заводот за статистика;
- Изготвување на извештај Индекс на цена на трудот на месечно ниво за потребите на Заводот за статистика;
- Комплетирање на целокупна документација за дадени донации и спонзорства и доставување до Управата за јавни приходи;
- Комуникација (усна и писмена) со вработени и институции, правни субјекти-деловни партнери за прашања од сметководствено-финансиска природа;
- Изготвување на завршна сметка на АД МЕПСО за 2025 година;
- Изготвување на посебни финансиски извештаи кон годишната сметка на АД МЕПСО за 2025 година;
- Изготвување на консолидирана завршна сметка за 2025 година;
- Изготвување на посебни финансиски извештаи кон консолидираната сметка на АД МЕПСО за 2025 година;
- Ангажман при вршење на ревизија од страна на избраниот независен ревизор за Завршна сметка и Консолидирана завршна сметка како и посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи за 2025 година.
- Вработените од Оддел за сметководство ќе земат учество во работењето на одредени комисии на ниво на АД МЕПСО во кои што ќе бидат назначени, како и во извршување на други потребни активности во доменот на сметководственото работење.

ОДДЕЛ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Во 2026 година Планот за работни активности на Одделот за комерцијални работи ги опфаќа следниве редовни работни задачи и активности:

Следење на реализација на претходно склучени договори

Во делот кај претходно склучените договори се извршуваат следните активности: прием на фактура, комплетирање со сите потребни документи, проверка дали е изготвена согласно договорот, дали предметот на договорот е реализиран во рок, доколку не е се изготвува документација за санкционирање на Носителот на набавката, се изготвува Преглед кој ја прати фактурата во кој е наведен носителот на набавката, бројот на договорот, вредност на која е склучен договорот, искористена вредност и вредност која останува за реализација и кон комплетната документација што ја прати фактурата, за плаќање се додава и Листа за превземање на финансиски обврски согласно Процедурата, односно се следат договорите од моментот на склучување до нивно истекување или исцрпување.

Спроведување постапки за јавна набавка

Спроведување постапки за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки и Процедурата за набавка во АД МЕПСО, и тоа:

- проверка на барањата и давање забелешки по нив;
- изготвување на тендерска документација,
- изготвување на одлука за јавна набавка,
- објава на технички дијалог – претходна проверка на пазарот, доколку е предвидено,
- изготвување на записник по спроведен технички дијалог – претходна проверка на пазарот,
- преработка на тендерска документација по спроведен технички дијалог – претходна проверка на пазарот, доколку е потребно,
- објавување на оглас преку ЕСЈН во Бирото за јавни набавки и Службено гласило на Европска унија, доколку е потребно,
- одговарање на прашања од понудувачите, доколку ги има,
- преработка на тендерска документација по поставени прашања, доколку е потребно,
- изготвување записник од јавното отворање,
- проверка на сите понудувачи дали имаат негативна референца,
- проверка на сите понуди дали имаат аритметичка грешка,
- доставување на барање за прифаќање на аритметичка грешка до понудувачите, доколку има грешка,
- изготвување на барање за дополнителна документација, доколку има потреба,
- закажување на е-аукција доколку истата е предвидена и доколку има две прифатливи понуди,
- изготвување на допис до барателите за пренамена на средства или поништување на постапката, доколку е потребно,
- побарување на документи за утврдување на способноста доколку е потребно, кај поедноставена отворена постапка,
- изготвување на извештај од спроведената постапка,
- изготвување одлука за избор или поништување,
- изготвување и прикачување на ЕСЈН известување до понудувачите за извршен избор/не избор,
- објавување на известување за поништена постапка преку ЕСЈН во Бирото за јавни набавки,

- вршење на процентуално намалување на понудата по е-аукција доколку била предвидена,
- изготвување на договор,
- усогласување на договорот со Носителот на набавката;
- склучување на договор,
- писмено доставување на примерок од склучен договор до барателите и лицата задолжени за реализација на договорот,
- објавување на известување за склучен договор преку ЕСЈН во Бирото за јавни набавки,
- објавување на известување за реализиран договор преку ЕСЈН во Бирото за јавни набавки,
- следење на реализација на Планот за јавните набавки.

Останати активности

- реализирање на мали набавки согласно член 40 од ЗЈН, подготвување документација и водење регистар за степенот на годишна реализација,
- Објава на Годишен план за јавните набавки на ЕСЈН и изменет Годишен план за јавните набавки на ЕСЈН, доколку е потребно,
- изготвување одговори на примени жалби, комплетирање документација по истите и доставување до Државна комисија за жалби по јавни набавки преку ЕСЈН,
- изготвување на сите денарски излезни фактури,
- изготвување повеќе барања за продолжување на важноста на понудите, банкарските гаранции за учество, за платен аванс и за квалитетно извршување на договорите,
- неделно изготвување на извештаи за постапки и договори во тек,
- комплетирање со потписи на сите одлуки, записници, извештаи, договори и други документи кои се дел од постапката,
- експедитирање по оперативни чинители на сите влезни фактури од моментот на приемот во Секторот за финансиски работи, изготвување на дописи за враќање на истите каде што е потребно,
- изготвување документација за времен извоз на стоки и испраќање до испорачателите на поправка во гарантен рок,
- изготвување на документација и учество во спроведување на постапка за продажба на отпаден материјал,
- учествување на комерцијалните референти на секое јавно отворање на понудите како членови на комисијата за јавни набавки,
- учествување на комерцијалните референти во евалуација на понудите како членови на комисијата за јавни набавки,
- еден вработен од Одделот за комерцијални работи го води магацинот кој е сместен во управната зграда на АД МЕПСО, а шест вработени во Одделот за комерцијални работи ги водат магацините во трафостаниците.

КАБИНЕТ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

СОВЕТНИЦИ И КООРДИНАТОРИ

- Тековни состаноци со Генералниот Директор и советниците во насока на координирање на задачите и активностите.
- Анализирање, следење и динамика на остварување на сметководствените податоци и финансиски, оперативни податоци (Бруто биланс, Биланс на состојба, Биланс на успех, финансиски резултат);
- Изготвување на анализи околу динамиката на реализација на проектите.
- Следење на законската регулатива и анализа на спроведување и подобрување на нормативните акти на АД МЕПСО како и координирање и учество во работни групи за нивно изготвување, изменување и дополнување.
- Изработка на анализи за остварени финансиски податоци за краткорочен, среднорочен и долгорочен период;
- Планирање на финансискиот резултат на компанијата согласно планираните приходи и расходи, согласно планираните одобрени регулирани тарифи за регулираната дејност пренос, планираните пренесени количини и согласно усвоените деловни политики;
- Состаноци со претставници од министерства и надворешни институции
- Следење и спроведување на Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија и организирање и управување со пазарот на електрична енергија;
- Учество во изготвување на материјали поврзани со Барање за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за регулирана дејност пренос на електрична енергија;
- Изготвување на финансиски анализи за ЕБРД;
- Подготвување на извештаи околу состојбата на сметките, приливи и одливи (девизни и денарски сметки) на АД МЕПСО;
- Изготвување на компаративни финансиски анализи за работата на АД МЕПСО и достава до РКЕ;
- Изготвување на Барање за цена до РКЕ ;
- Постојана комуникација со претставниците на Владата на Република Северна Македонија околу енергетската ситуација .
- Изработка на квартални извештаи за работењето на кабинетот на ГД.
- Состаноци со Генералниот директор во насока на координација на медиумски активности, развивање на месечна, квартална и годишна стратегија за комуникација со јавноста, одржување на добри односи со медиуми, организирање на прес конференции, планирање на јавни настапи и интервјуа за директорот вклучувајќи подготовка на говори, презентации и учества на настани, координација со лицата за односи со јавност за подготовка на прес материјали и одговори на новинарски прашања, разработка на планови за управување со кризни комуникации и брзо реагирање на негативни случувања, следење и анализа на известувањата од медиумите како ги перцепираат активностите и изјавите на Друштвото и подготовка на стратегии за подобрување на имиџот на Друштвото.

СЛУЖБА ЗА ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛИНГ

Во текот на 2026 година Службата за оперативен контролинг планира да ги реализира следните активности:

- Активности поврзани со отпочнување на постапки за јавни набавки – проверка на барања за јавни набавки согласно предвидените средствата во Годишната Инвестициона програма на АД МЕПСО (ГИП), Планот за останати потреби за набавка на АД МЕПСО (ОПН) и Планот за јавни набавки на АД МЕПСО (ПЈН);
- Следење на реализација на ГИП, ОПН и ПЈН преку следење на бројот на реализирани постапки за јавни набавки и преку следење на ангажираноста на планираните средства во ГИП, ОПН и ПЈН за отпочнатите постапки за јавни набавки;
- Консолидација на плановите за работа на сите подружници и сектори во АД МЕПСО и поддршка за нивна реализација преку пренамена на планираните средства во ГИП, ОПН и ПЈН. Сите планирани проекти од подружниците и секторите во АД МЕПСО што поради технички или финансиски пречки доцнат со реализација или активностите во склоп на проектите се откажуваат или пролонгираат за одреден период, Службата за контролинг ги следи потребите и врши пренамена на планираните средства за овие проекти во проекти кои имаат забрзана реализација;
- Службата за контролинг во соработка со Секторот за правни и општи работи по донесување на Одлуки за пренамена на средства од страна на УО на АД МЕПСО, врши ажурирање на Годишната Инвестициона програма, Инвестициона програма за 4 години, Годишен план за останати потреби за набавка, Планот за останати потреби за набавки како и Планот за јавни набавки во текот на целата година. Доставениот ажуриран План за јавни набавки на АД МЕПСО до Службата за комерцијални работи се објавува на веб страната во Бирото за јавни набавки;
- Во текот на годината се води дата база на договори склучени помеѓу АД МЕПСО и носителите на договорите по објавени Јавни набавки како и следење на реализација на истите. Дополнително во соработка со Одделот за инвестиции и развој се обновува и дата базата на договори склучени помеѓу АД МЕПСО и носителите на договорите по објавени меѓународни тендери со средства обезбедени од кредитните линии на ЕИБ/ЕБОР, средства обезбедени од ГРАНТ-ови и сопствени средства на АД МЕПСО;
- Службата во координација со подружниците/секторите изготвува Годишен Извештај од работењето на АД МЕПСО за изминатата 2025 година, План за работење на АД МЕПСО во 2026 година како и Квартални Извештаи за работењето на АД МЕПСО;
- Во координација со Служба за управување со квалитет, животна средина и стандардизација учествува во одржување на воспоставениот систем ISO 50001 преку учество во интерни проверки;
- Следење на обука за оперативен контролинг, со цел проширување на компетенциите на Службата, вршење дополнителни анализи и изготвување нови планови и дата базата на податоци за следење на оперативно работење на АД МЕПСО;
- На крајот од секој квартал Службата изготвува Извештаи од реализацијата по планирани проекти во сите подружници и сектори согласно ГИП, ОПН и ПЈН и истиот го доставува до Генералниот Директор и Директорите на подружниците и секторите;
- Службата изготвува Годишна Инвестициона програма на АД МЕПСО (ГИП), Инвестициона програма на АД МЕПСО (ИП), Годишен план за останати потреби за набавка на АД МЕПСО, План за останати потреби за набавка на АД МЕПСО (ОПН) и План за јавни набавки на АД МЕПСО (ПЈН) за наредната 2026 година во согласност со оперативните и капиталните потреби на сите подружници и сектори.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА

Планот за работни активности на Одделението за план и анализа за 2026 година ги опфаќа следниве редовни работни задачи и активности:

- изработување на методологии за разни анализи, информации и извештаи, процедури и слично;
- учествување во изработката на разни интерни акти и правилници од областа на економско–финансиското работење, планирањето, тековното работење и слично,
- соработување со надворешни институции, комисии и организации за прашањата од економско финансиското работење;
- изработување на анализи за остварените финансиски податоци, за краткорочен, среднорочен и долгорочен период;
- анализирање, следење и динамика на остварување на сметководствените податоци и финансиски, оперативни податоци (Бруто биланс, Биланс на состојба, Биланс на успех, финансиски резултат);
- изготвување економско – финансиски информации со компаративна анализа на остварените приходи и расходи, побарувања, обврски, ненаплатени побарувања, неподмирени обврски, кредитни обврски, основни средства, обртни средства, залихи, движење на капиталот, инвестициони активности, финансиски резултат и слично;
- следење и динамика на остварување на бруто платите на вработените, структурална анализа на истите, следење и анализа на вкупниот број на вработените, по квалификациона, старосна, полова структура и слично;
- следење и анализа на податоците за релизираните, остварените и планираните пренесени количини на електрична енергија;
- следење и анализа на остварените, реализираните количини на технички загуби, трошоците за набавка на техничките загуби, остварената цена од набавката на техничките загуби;
- следење и анализа на остварените и планираните приходи и трошоци од алокација на прекуграничните преносни капацитети, согласно Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети усвоени од страна на РКЕВУ;
- следење на приходите и трошоците од користењето на интерконективните системи, кои произлегуваат од ИТЦ механизмот за пресметка – транзит на електрична енергија;
- следење и анализа на сопствената потрошувачка на електрична енергија на електропреносниот систем оператор;
- следење и анализа на трошоците за балансен капацитет, (aFRR балансен капацитет и mFRR балансен капацитет) на месечно, квартално и годишно ниво;
- следење и анализа на елементите од балансниот механизам (aFRR балансна енергија и mFRR балансна енергија за регулација надолу), приходна страна од балансниот механизам;
- следење и анализа на елементите од балансниот механизам (aFRR балансна енергија и mFRR балансна енергија за регулација нагоре), расходна страна од балансниот механизам;
- следење и анализа на динамиката на остварувањата на приходите од балансирањето-отстапувањата на најавените и превземени количини, очекуваните трошоци од отстапувањата кои се предвидени дека ќе се остварат согласно најновите законски одредби;
- следење и анализа на приходите и расходите од компензацијата на несаканите отстапувања на контролната област управувана од страна на АД МЕПСО;
- изготвување на редовни финансиски извештаи по квартали, за работењето на компанијата, изготвување на Годишен финансиски извештај, Консолидиран финансиски

извештај, а во зависност од потребите изготвување на истите и на месечно ниво, или за определени периоди;

- изготвување на Годишниот Финансиски план на компанијата, како и изготвувањето на долгорочни и среднорочни финансиски планови. Доколку настане значителна промена на влезните параметри за изготвување на Финансискиот план (промена на регулирана тарифа, законски измени и сл.) се изработува и Измена на финансискиот план на Друштвото;
- обработка, следење и анализа на појдовните основи за изработка на Финансискиот план, како што се Електроенергетскиот биланс, Финансиските извештаи (Биланс на состојба и Биланс на успех), Бруто биланс, инвестициони активности и кредитни обврски, податоци за кадровска и стручна подготовка на вработените, останати финансиски податоци (стапка на инфлација, даночни стапки, коефициенти и сл), останати енергетски-технички податоци (алокација, балансен механизам, технички загуби, ИТЦ трошоци, и сл.);
- планирање на финансискиот резултат на компанијата, согласно планираните приходи и расходи, согласно планираните, одобрените регулирани тарифи за регулираната дејност пренос и планираните пренесени количини и согласно усвоените деловни политики;
- доставување на податоци за расположиви извори на финансиски средства за реализација на Годишната инвестициона програма на Компанијата;
- доставување на податоци за расположиви извори за финансирање на Планот за останатите потреби на набавки и планираните средства за инвестиционо и тековно одржување, согласно со Финансовиот план;
- следење и спроведување на Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија и организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија;
- учество во изготвувањето на материјалите поврзани со Барањето за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за регулираната дејност пренос на електрична енергија.
- анализирање и разгледување на добиените Предлог одлуки од Регулаторната комисија во врска со регулираните просечни тарифи и регулираниот максимален приход;
- следење и по потреба се учествува во изготвувањето на Законска регулатива и подзаконски акти (Закон за енергетика, Мрежни и Пазарни правила, Тарифни системи и сл), Правилник за регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи и сл;
- извршување и на други работи и работни задачи, покрај редовните и оние предвидени во Планот, согласно на барањата и донесените одлуки и решенија од страна на Управен Одбор, Надзорен Одбор, Генерален Директор и слично;

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Во 2026 година, АД МЕПСО го продолжува континуитетот на комуникација со јавноста како главна алатка за градење доверба, разбирање и партнерство со јавноста. Овој план се фокусира на проактивност, дигитална трансформација и јасна интерпретација на техничките и стратешките проекти и активности на Подружниците ОПМ и ОЕПС, Одделот за инвестиции и развој како и на секторите во Друштвото, кои ја обликуваат енергетската иднина на земјата.

Цели и задачи

- Проактивна транспарентност која подразбира навремено и точно информирање за динамиката на реализација на сите значајни технички, инфраструктурни и организациски активности на компанијата.

- Одржување и јакнење на имиџот на компанијата како транспарентна, технолошки напредна и општествено одговорна енергетска компанија која се грижи за преносната мрежа и за навремено и доверливо снабдување со електрична енергија
- Вклучување на јавноста преку отворање на двонасочни канали за комуникација заснована на факти и креирање на содржини кои јасно ги објаснуваат сложените процеси во преносната мрежа

Комуникациски стратегии

- **Медиумска стратегија:**
 - Развивање годишен медиумски календар (телевизија, радио, печат и онлајн медиуми) усогласен со активностите на Подружниците и секторите во АД МЕПСО
 - Организирање на тематски брифинзи, подготовка на изјави, соопштенија, на прес-конференции и интервјуа на стручни луѓе од МЕПСО
 - Подготовка на т.н “toolkits” (факти, резултати, графики) за големи инфраструктурни зафати
 - Подготовка на одговори на новинарски прашања како и на одговори на прашања доставени врз основа на Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 - Прилози и репортажи на национални, регионални и локални телевизии и објава на информативни текстови за активностите на далекуводните екипи од сите градови, во периоди кога се реализираат проекти за ревитализација на трансформаторски станици
 - Одбележување на почеток на реконструкција на 110 kV ДВ ТС Штип- ТС Кочани,
 - Почеток на реконструкција на 110 kV ДВ ТС Гостивар- ТС Битола,
 - Работна посета на локација каде е во тек изведба на проект за подземен оптички кабел,
 - Објава на тендер за изградба на ТС Милетково
- **Социјални мрежи:**
 - Редовно информирање на јавноста преку социјалните мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
 - Креирање на куси видеа „60 секунди МЕПСО“ за едноставно објаснување на техничките процеси, за динамика на изведување на проектите
 - Креирање иконографици за стабилност на мрежата, инвестициите, енергетските текови и сл.
 - Во насока на јакнење на корпоративниот идентитет на компанијата и презентирање на дел од активностите на вработените во Друштвото, подготовка и објава на квартален електронски весник кој ја отсликува дејноста на Друштвото
 - Објава на редовни годишни извештаи за работата, планови, публикации, финансиски резултати, стратегии.
 - Информирање на јавноста за завршени ревитализации и за модернизација на трафостаници
 - Кампања за подигање на свеста кај земјоделската популација за безбедно користење на опрема за наводнување во близина на далекуводни коридори
 - Презентирање на Друштвото на домашни и меѓународни конференции и советувања

Програми за едукација и информирање

- Организирање на јавни дискусии и форуми за енергетската политика и иднината на енергетскиот сектор во земјата, во контекст на енергетска транзиција, енергетска ефикасност и експанзија на обновливи извори на енергија.
- Развивање на нови иницијативи за соработка со училишта и универзитети преку стручни предавања на експерти од МЕПСО, технички посети на трансформаторски станици, НДЦ за запознавање на новите генерации ученици и студенти со работата на МЕПСО, со менторска поддршка.

Активности за кризна комуникација

- Развивање на план и протокол за кризна комуникација со рокови и одговорни луѓе за справување со неочекувани ситуации
- Подготовка на “pre-approved” сценарија за јавни настапи, медиумски изјави, брзо формулирани пораки за итни ситуации од типот на испади и хаварии

Јавни настани

- Организација на јавни презентации за стратешки проекти
- Учество на конференции, самити, саеми, дебати и форуми.

Внатрешна комуникација

- Редизајнирање на внатрешната платформа за информирање (интранет).
- Обуки за комуникациски вештини, јавни настапи и дигитални алатки.

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

АД МЕПСО како општествено одговорна компанија согласно Законот за данок на добивка, ќе продолжи со поддршката на ваучерскиот систем на Агенцијата за млади и спорт наменет за спортски клубови и федерации од државата,и тоа со склучување договори за исплаќање на ваучери согласно Правилникот за спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти.

- Во насока на јакнење на корпоративниот идентитет на компанијата, во периодот пред Новогодишните празници ќе соработуваме со разни установи (здравствени и образовни) кои згрижуваат деца со посебни потреби а на кои им е добредојден секаков вид на поддршка, со цел да донираме пакетчиња, наставни помагала и слично.
- Стипендирање на студенти од факултетите со кои имаме потпишано меморандуми за соработка
- Соработка со единиците на локалната самоуправа во делот на кампањи и еколошки акции за чиста животна средина и зазеленување на околината
- Организација на крводарителни акции

ОДДЕЛ ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

СЛУЖБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ

Проект “МЕПСО: Македонија – Албанија Пренос Фаза 1”

Проектот предвидува изградба на нов интерконетивен 400 kV далекувод и трансформаторска станица 400/110 kV Охрид. Проектот е финансиран преку заем (бр. 46247) доделен од ЕБОР во висина од 50 милиони евра и грант доделен од WBIF во висина од 12 милиони евра.

ЛОТ 1: 400 kV ДВ од 400/110 kV ТС Битола 2 преку 400/110 kV ТС Охрид до македонско/албанска граница

Со оглед на конечната одлука на Управниот Одбор за раскинување Договорот со изведувачот ЕНЕРГОИНВЕСТ од 06.12.2024, извесно е дека во 2025 год ќе се одвива постапка за подготовка на тендерската документација за ретендерирање на преостанатите неисполнети обврски на овој изведувач и ќе се склучи Договор со нов изведувач.

По изборот на нов изведувач (јуни 2025), ќе се продолжи со имплементацијата на проектот, согласно временскиот распоред на новоизбраниот Изведувач

ЛОТ 2: 400/110 kV ТС Охрид и проширување на ТС Битола 2

Во зависност од одлуката на Управниот Одбор, дали ќе дојде до раскинување на договорот со изведувачот на работите КОНЧАР ИНЖЕНЕРИНГ или ќе се одобри барањето за измена на вредноста на договорот се предвидуваат две можни сценарија.

Првото сценарио предвидува раскинување на договорот и преземање на сите обврски кои спаѓаат под истото. Ретендерирање на проектот со кој би се предвидело да се завршат преостанатите работи, а кои се неисполнети од сегашниот изведувач.

Второто сценарио предвидува измена на договорот со што на изведувачот би му се дале дополнителни финансиски средства и дополнително време за завршување на проектот.

КОМПОНЕНТА 3: Консултант на единицата за имплементација на проектот и технички надзор

Избран е технички надзор, потпишан договор. Надзорот е воведен во работа за ТС Охрид, за далеководот Битола -Албанска граница се чека статусот за решавање на изградбата. По донесување на одлука од страна на Управниот Одбор во однос на договорот со моменталниот консултант, потребно е да се изготви пристапи кон ангажирање на нов консултант, со постапка во следниве чекори:

- Формирање на работна група.
- Изработка на тендерска документација ToR (Terms of Reference)
- Објава на тендер и склучување на договор.

КОМПОНЕНТА 4: Подобрувања на Паметна Мрежа/Smart Grid

ЛОТ 2: HW&SW за прогноза на енергија од електрани од обновливи извори/HW&SW for energy forecasting for renewable PPs

- Компонентата нема да се реализира.

ЛОТ 6: Проект - Паметно одржување и управување со средства/Smart Maintenance and Asset Management

- Имплементација на проектот и реализација на договорот.

КОМПОНЕНТА 5: Набавка и монтажа на опрема за 400/110 kV ТС Дуброво

Проектот се однесува на замена на расклопна опрема (раставувачи) во 400 kV постројка, промена на надворешното осветлување на ТС Дуброво и замена на опремата за сопствени потреби. Планирани активности за 2024 година:

- Реализација на договорот.
- Планирани активности:
- Демонтажа, монтажа, испитување и пуштање во работа на опрема
- Одржување на редовни координативни состаноци МЕПСО/Изведувач.
- Увид во градбата, интересен градежен и електро надзор, проверки, испитувања и интересен технички прием

Планирани датуми за активности:

0,4 kV switchgear	22.01-23.02.2024
6 kV switchgear	25.02-15.04.2024
400 KV C8 (OHTL 448 Stip)	21.02-21.03.2024
400 KV C7 (OHTL 422 Solun)	21.03-21.04.2024
400 KV C3 (Transformer 2TA)	22.04-21.05.2024
110kV E2 (Auxilary supply)	04.03-30.04.2024
Outdoor illumination	02.05-07.06.2024

Проект “Ревитализација и модернизација на преносната мрежа и управување со електроенергетскиот систем”

Проектот предвидува рехабилитација на неколку далекуводи и трансформаторски станици во сопственост на АД МЕПСО. Проектот е финансиран преку заем (бр. 44114) доделен од ЕБОР во висина од 25 милиони евра.

КОМПОНЕНТА 1 – Опрема за трафостаници

Реконструкција на ТС Битола 2

Проектот се однесува на замена на расклопна опрема (раставувачи) во 110/ 400 kV постројка, промена на надворешното осветлување на ТС Битола2 и замена на високонапонските прекинувачи и мерни трансформатори во 110 kV постројка. Ремонтни активности на терен завршени. Изработка на проект на изведена состојба и финализирање на договорот до Февруари 2025 година.

Рехабилитација на ТС Скопје 4

- Проектот се однесува на замена на примарна високонапонска и секундарна опрема за 400 kV и 110 kV постројка.
- Проектот е завршен со имплементација, тече гарантниот рок кој е започнат. Гарантниот рок е 60 месеци.

Набавка на високонапонска опрема – Раставувачи

- Со проектот се предвидува набавка на 110 kV расклопна опрема (раставувачи)
- Реализација на Договорот – испорака на опремата.

КОМПОНЕНТА 3

ЛОТ 2: Набавка и инсталација на телекомуникациска опрема и видео надзор на ТС

Со проектот е предвидена набавка и инсталација на нова телекомуникациска опрема која ќе биде инсталирана во трансформаторските станици на АД МЕПСО.

Активности кои се предвидени за 2024 година се следниве:

- Мигрирање на сервиси на транспортната мрежа.
- Конфигурирање, тестирање и пуштање во работа на METRO – Aggregation equipment, односно на агрегационска опрема.
- Конфигурирање, тестирање и пуштање во работа на METRO – Access equipment, односно на пристапна опрема.
- Мигрирање на сервиси на агрегационска и пристапна мрежа.

ЛОТ 3: Набавка на опрема и изградба на подземна инсталација за оптичко поврзување на АД МЕПСО со АД ТЕ-ТО и АД МЕПСО со ТС Ѓ. Петров

Активности кои се предвидени за 2024 година се следниве:

- Изградба на подземна инсталација, полагање на оптички кабел, тестирање и негово пуштање во функција.
- Вадење на Употребна Дозвола од Министерство за Транспорт и врски и упис на подземна линиска инфраструктура-оптички кабел во Катастар на РСМ.

КОМПОНЕНТА 4 - Ревитализација на далекуводи

ЛОТ 1 - Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Битола 1 - ТС Прилеп 1

Проектот предвидува реконструкција на 110 kV далекувод кој вклучува замена на застарени бетонски столбови со решеткасто челични како и промена на проводното јаже, OPGW и овесната опрема. Градежни работи рушење на стариот и монтирање на новиот далекувод требаа да започнат од 22.07.2024 год и да траат 3-5 месеци. Побарано беше трајно исклучување на 110 kV далекувод ТС Битола1-ТС Прилеп1 за наведениот период од страна на НДЦ при ОЕПС на МЕПСО. Трајно исклучување не се дозволи предметниот далекувод без претходно да биде вклучен еден од два 400/110kV ЕТР во ТС Битола 2. Изведувачот е запрен во изведување на проектот бидејќи МЕПСО не може да овозможи технички услови за рушење на стариот далекувод. Се очекува продолжување на активности од крајот Јануари 2025 год. Изградбата на далекуводот започната во 2023 продолжува крајор на Јануари 2025 год.

Планирани активности за 2025 година се:

- Надзор над изградбата.
- Одржување на редовни координативни состаноци МЕПСО/Изведувач/Надзор.
- Увид во градбата, интересен градежен и електро надзор над изградбата на објектите.
- Прегледување и одобрување на документација
- Преглед и одобрување на ситуации и фактури.

ЛОТ 2 - Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Велес - ТС Овче Поле

Проектот предвидува реконструкција на 110 kV далекувод кој вклучува замена на застарени бетонски столбови со решеткасто челични како и промена на проводното јаже, OPGW и овесната опрема.

Изведбата е завршена во 2023г. Во 2024 ќе се аплицира за употребна дозвола.

ЛОТ 3 - Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Скопје 4 - ТС Велес

Проектот предвидува реконструкција на 110 kV далекувод кој вклучува замена на застарени бетонски столбови со решеткасто челични како и промена на проводното јаже, OPGW и овесната опрема.

Планирани активности за 2024 година се:

- Тестирање на столбови, опрема и материјали
- Набавка и испорака на опрема за изградба на далекуводот.
- Почеток на изградба на далекуводот.
- Надзор на изградбата.
- Одржување на редовни координативни состаноци МЕПСО/Изведувач/Надзор.
- Увид во градбата, интересен градежен и електро надзор над изградбата на објектите.
- Прегледување и одобрување на документација и сертификати за материјали.

ЛОТ 4 - Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Штип - ТС Овче Поле

- Далекуводот е завршен и пуштен во работа, следи периодот за одговорност за дефекти.
- Обезбедување на Одобрение за употреба.

ЛОТ 5 – Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Бунарџик – ТС Миладиновци

Со проектот се предвидува реконструкција на ДВ од ТС СК 1 до ТС Миладиновци при што ќе има нов дел на ДВ од ТС Бунарџик до пресекот со горенаведениот ДВ и реконструкција на делот од постоечкиот ДВ 125 до влез во ТС Миладиновци. Работите вклучуваат реконструкција на 110 kV далекувод и оформување на две нови далекуводни полиња во ТС Бунарџик.

- Изработка на проектна документација од страна на изведувачот - Проект за инфраструктура, елаборати за експропријација и Основен проект.
- Постапка на одобрување на Проект за инфраструктура од МТВ.
- Ревизија на Основен проект.
- Барање за Одобрение за градење од МТВ.
- Подготовка и објавување на Јавна Набавка за избор на Надзор на проектот.
- Почеток на имплементација на проектот.

ЛОТ 6 - Реконструкција на 110 kV ДВ ТС Штип-ТС Пробиштип

- Следење на Договорот - Период на одговорност за отстранување на дефекти.
- Обезбедување на Одобрение за употреба.

Проект ECSEE APL3 – Заем IBRD 48140 и IBRD 80440

400 kV ДВ ТС Штип – македонско/српска граница

По одржани состаноци со претставници на Министерството за Транспорт и Врски, договорено беше се побара и се доби продолжување на рокот за изведба на проектот, бидејќи истиот истече во февруари 2024г.

Поднесено е барање до трите општини Куманово, Свети Николе и Штип за добивање на историјати на парцели кои што понатаму ќе бидат искористени во постапката за добивање сопственост или трајно користење на парцелите кои се водат на РМ.

По оваа постапка повторно ќе се аплицира за Одобрение за употреба.

Двосистемски кабелски 110 kV вод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

Исто со претходното, со разлика што за овој проект не е до сега направена апликација за добивање на Одобрение за употреба и што Одобрението за Градење истече во март 2024, Барањето за продолжување на рокот е одобрено и добиено продолжување на Одобрението за 5 години.

Останати активности

- Ревизии на Основни, Изведбени и Проекти на изведена состојба за трафостаници, далекуводи и приклучоци.
- Ревизија на елаборати и извештаи.
- Припрема на тендерски документации и учество во работа на технички комисии за прегледување на понуди и избор на најповолен понудувач.
- Пратење на реализација на договорите склучени согласно процедура на Јавни набавки на АД МЕПСО.
- Контакти со министерства и државни институции за добивање одобренија, мислења и согласности.
- Преглед на проекти, документи и сертификати на материјали за изградба на приклучоци.
- Подготвување на проектни програми и технички барања за изградба на приклучоци.
- Надзор над изградба на ДВ и ТС за приклучоци на ФЕЦ и ВЕЦ.
- Учество во работа на комисии за интерен технички прием на далекуводи, трафостаници и приклучоци и пуштање под напон.
- Пратење на склучени договори за надзори над објекти (110kV и 400kV далекуводи и 400/110 kV ТС Охрид)

Нови инвестициски проекти

Зајакнување на преносната мрежа во Југоисточна Македонија

Со проектот се предвидува изградба на нова 400/110 kV трансформаторска станица Милетково, како и реконструкција на 110 kV далекуводи ТС Милетково (ЕВП) – ТС Валандово, ТС Валандово – ТС Струмица 1 и ТС Струмица 1 – ТС Струмица 2.

Активностите кои се во тек и ќе продолжат во 2024 се следниве:

- Од страна на ЕБОР ангажиран е консултант за изработка на урбанистички планови, идејни проекти и техничка документација.

- Изработката на финалната документација и нејзино предавање на АД МЕПСО се предвидува да биде кон крајот на вториот квартал од 2024 година, односно месец Јуни.
- По доставената техничка документација ќе се пристапи кон изработка на тендерското досие.

Реконструкција на 110kVДВ ТС Гостивар-ТС Осломеј-ТС Кичево-ТС Сопотница-ТС Битола 1

Проектот предвидува модернизација на неколку далекуводи во потегот помеѓу ТС Гостивар и ТС Битола, со инсталирање на проводник изработен според најновите технологии (HTLS – Hight Temperature Low Sag) Како и замена на старите и дотраени столбови.

Планирани активности за 2024 се следнива:

- Дефинирање на потребна документација за инфраструктурно и урбанистичко планирање
- Дефинирање на неопходен број на столбови неопходни за замена
- Изработка на тендерска документација
- Објавување на оглас за Јавна набавка
- Избор за најповолен понудувач
- Склучување на договор со најповолен понудувач

СЛУЖБА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈНИ АНАЛИЗИ

МЕПСО Проекти

Закон за енергетика и Мрежни правила за пренос на електрична енергија

- Разработка, следење и примена на законската регулатива во енергетскиот сектор.

Проект за зајакнување на преносната мрежа во југоисточниот регион на Македонија

- Административна поддршка во процес на обезбедување финансиска конструкција – кредит за реализација на проектот.

400 kV интерконективен далекувод МК – AL и 400/110 kV трансформаторска станица Охрид

- Група за техничка координација, МЕПСО – OST, на 400 kV интерконективен проект МК–AL:
 - координација на изработка на технички договор,
 - оперативни анализи,
 - координација на изработка на оперативен договор.

Регионални и ЕУ Проекти

ENTSO-E System Development Committee (SDC)

- Ревизија и коментари на работните документи.
- Електронско гласање за предлог-одлуките.
- Учество на состаноци.

ENTSO-E System Development Committee: Regional Group South East (RG CSE)

- Следење на процесите.
- Обезбедување на податоци.
- Ревизија на документи, креирање на (парцијални) извештаи.
- Учество на состаноци во рамките на TYNDP2024.
- SECI – Transmission System Planning Project
 - координација и менаџмент на проектот,
 - изработка/ажурирање на пазарните и мрежните модели за долгорочно планирање,

ENTSO-E System Development Committee: WG Data and Models (WG D&M)

- Изработка и ревизија на мрежни (NMD) и пазарни (PEMMDB) планирачки модели.
- Следење на процесите.
- Ревизија на документи, креирање на (парцијални) извештаи.
- Обезбедување на податоци и информации.
- Ревизија на документи за Winter/Summer Outlook Report.

ENTSO-E System Development Committee: MST ERAA (Market Study Team – European Resource Adequacy Assessment)

- Активно учество во работата на тимовите.
- Редовни веб-координации на работните групи.
- Учество во распределбата и извршување на работните задачи доделени од лидерите на работните групи.
- Следење на процесите.
- Учество на состаноци.
- Развивање и тестирање на платформи и алатки кои се користат за изработка на ERAA2024.

ENTSO-E System Development Committee: StG TYNDP (Ten Years Network Development Plan)

- Преглед на материјалите и документите.
- Информации за македонските проекти.
- Учество на телеконференции.

ENTSO-E System Development Committee: StG CNC (Steering Group Connection Network Codes)

- Следење на работата на групата.

ENTSO-E System Development Committee: WG SDS (System Design Strategy)

- Следење и преглед на материјалите од состаноците и учество на телеконференции.

ENTSO-E Research, Development and Innovation Committiee

- Ревизија и коментари на работните документи.
- Електронско гласање за предлог-одлуките.

- Учество на состаноци.

Energy Community Secretariat (EnCS)

- Учество во PECO/PMI работната група.
- Следење на изработка на регионалните студии за мрежни и/или пазарни аспекти.

Проект JSET (Just and Secure Energy Transition Program) - Координатор и спонзор –

- USEA/USAID
- Активно учество во проектот.

Проект Green Agenda: Decarbonization of the Electricity Sector in the Western Balkans –

- Координатор и спонзор – GIZ
- Активно учество во проектот.

Проект CIF ACT за декарбонизација на битолски и кичевски регион Climate Investment Fund (CIF) Accelerating Coal Transition (ACT) Investment Program - Координатор –

- Министерство за економија и EBRD
- Активно учество во проектот.

Планови, студии и анализи

Прогноза на потрошувачка (bottom-up) и снабдување (RES integration) со електрична енергија, со годишни профили и различни сценарија, согласно целите на МК и ENTSO-E

- Набавка на консултантски услуги.
- Конструкција на различни сценарија за потрошувачка и снабдување кои се влезен податок за сите планирачки активности.

Студија за развој на преносната мрежа

- Креирање на развојни модели на преносната мрежа (PSS/E) и пазарот на електрична енергија (ANTARES).
- Дефиниција на концепти и методологија за изработка.
- Мрежни и пазарни анализи.
- Креирање на извештај.
- Презентација пред релевантни институции.

План за развој на електропреносниот систем за период 2025 – 2034

- Изработка на планот и усвојување на УО.

Прогноза на адекватноста на македонскиот електроенергетски систем

- Прилагодување на пазарниот модел за овој тип анализи.
- Разработка на ERAA методологијата дефинирана од ENTSO-E.
- Изработка и усвојување на УО.

Студија за подобрување на стабилноста на електропреносниот систем врз основа на анализа на постојните и планираните идни извори на електрична енергија

- Набавка на консултантски услуги.
- Ревизија на предложена методологија за анализа.
- Конструкција на релевантни модели и работни режими.
- Ревизија на резултати од пазарни и мрежни анализи.
- Ревизија на извештај.
- Презентација пред релевантни институции.

Анализа на различни работни режими на преносната мрежа

- На барање од корисници и стручни служби.

Анализи за приклучување на корисници на преносна мрежа

- Се очекува изработка на околу 20 анализи за потенцијални корисници согласно листата од Службата за приклучоци:
 - стационарни работни режими
 - режими со грешка
 - динамички осцилации
 - квалитет на електрична енергија (хармоници и фликери).

Останати активности

- Набавки поврзани со софтверот за мрежни анализи PSSE од SIEMENS, PTI:
 - Услуги за одржување на софтверскиот пакет PSS/E за 2024 година.
 - Набавка на одржување на софтверскиот пакет PSS/E за три календарски години - 2025, 2026 и 2027.
 - Обуки.
- Набавки поврзани со софтверот за пазарни симулации ANTARES:
 - Набавка и имплементација на пресметковен сервер за софтверот,
 - Набавка на одржување, поддршка и надградба на пазарниот симулатор Antares за три календарски години и членство во корисничкиот клуб (User Club) - тригодишна набавка - 2024, 2025 и 2026
 - Обуки
- Набавка на три теренски возила.
- Комуникација со Министерство за економија за прашања од енергетскиот сектор и учество во оперативни групи за поддршка на стратешки проекти.
- Соработка со Секретаријатот за европски прашања во однос на апликациите за добивање на грантови за техничка помош и инвестициски грантови во рамките на WBIF.
- Соработка со ресорните министерства, релевантните институции и чинителите од енергетскиот сектор околу прашања за спроведување на Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија и Законот за енергетика.
- Надзорни проверки на интерните процедури и правилници.
- Континуирана соработка со службата за ГИС и геодетски работи околу податоци за електроенергетски објекти на барање на изработувачите на урбанистичко-планска документација.

СЛУЖБА ЗА ПРИКЛУЧОЦИ

Приклучоци на преносна мрежа

Приклучок на леарницата КРАНФИЛД ФАУНДРИ

- Наплата на супервизија на изградба на приклучокот
- Употребна дозвола на ТС Неокази и приклучниот 2x110 kV далекувод
- Примопредавање на приклучокот на МЕПСО

Приклучок на втор ЕТР во ТС Овче Поле

- Примопредавање на приклучокот

Приклучок на индустриска постројка ИГМ

- Употребна дозвола на ТС ИГМ Трејд и приклучниот 2x110 kV далекувод
- Примопредавање на приклучокот на МЕПСО

Приклучок на рудник Плавица – Кратово

- Припрема, потпишување и реализација на договор за приклучување на преносна мрежа
- Започнување на изработка на проектна документација за изградба на приклучокот

Приклучок на ВЕЦ Богданци

- Припрема и примопредавање на приклучокот од ЕСМ на МЕПСО

Приклучок на ВЕЦ Богословец

- Пуштање на ВЕЦ Богословец во пробна работа
- Тестирање и усогласеност на ВЕЦ Богословец
- Употребна дозвола на ТС Богословец и приклучниот 2x110 kV далекувод
 - Примопредавање на приклучокот на МЕПСО

Приклучокот на ВЕЦ Демир Капија

- Наплата на супервизија на проектна документација
- Изградба и супервизија над изградбата на приклучокот
- Пуштање на ВЕЦ Демир Капија во пробна работа

Приклучок на ВЕЦ Крушево и ФЕЦ Крушево

- Постапката за приклучокот се стопира и се брише од моделот ВЕЦ и ФЕЦ Крушево

Приклучок на ВЕЦ Миравци

- Припрема и потпишување на договор за приклучување на преносна мрежа
- Изработка и супервизија на проектна документација

Приклучок на ВЕЦ Копришница

- Постапката за приклучување ќе продолжи со изнаоѓање решение за приклучување

Приклучок на ВЕЦ Петрово

- Постапката за приклучување ќе продолжи со изнаоѓање решение за приклучување

Приклучок на ВЕЦ Рамно

- Изработка и потврдување на Анализа за приклучување Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ВЕЦ Дојран 1

- Постапката за приклучување ќе продолжи со изнаоѓање решение за приклучување

Приклучок на Дојран 2

- Постапката за приклучување ќе продолжи со изнаоѓање решение за приклучување

Приклучок на ВЕЦ Иберли

- Постапката ќе продолжи по координација со инвеститорот

Приклучок на ВЕЦ Вирови

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Издавање на Прелиминарна согласност
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ВЕЦ Кичево

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ВЕЦ Прилеп

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ВЕЦ Казандол

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ВЕЦ Крушево

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ВЕЦ Плаке

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Осломеј За

- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија
- Припрема на работна група за супервизија на изградба на приклучокот
- Изградба и супервизија на изградба на приклучокот
- Наплата на супервизија на изградба на приклучокот
- Примопредавање на приклучокот на МЕПСО

Приклучок на ФЕЦ Осломеј 36

- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија
- Припрема на работна група за супервизија на изградба на приклучокот
- Изградба и супервизија на изградба на приклучокот
- Наплата на супервизија на изградба на приклучокот
- Примопредавање на приклучокот на МЕПСО

Приклучок на ФЕЦ Битола 2 и ФЕЦ Битола 3

- Изработка, одобрување од инвеститорот и наплата на Студија за приклучување на преносна мрежа
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија

Приклучок на ФЕЦ Брод Гнеотино

- Изработка, одобрување од инвеститорот и наплата на Студија за приклучување на преносна мрежа
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Ерџелија

- Потпишување на Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија
- Припрема на работна група за супервизија на изградба на приклучокот

Приклучок на ФЕЦ ОКТА на преносна мрежа (измена на постоен приклучок)

- Потпишување на Договор за приклучување на преносна мрежа (измена на постоен приклучок)
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија
- Припрема на работна група за супервизија на измената (реконструкција) на приклучокот
- Реконструкција и супервизија на реконструкција на ТС Рафинерија

Приклучок на ФЕЦ Новаци на преносна мрежа

- Употребна дозвола на ТС Новаци
- Примопредавање на приклучокот на МЕПСО

Приклучок на ФЕЦ Долнени

- Изработка, одобрување од инвеститорот и наплата на Студија за приклучување на преносна мрежа
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија

Приклучок на ФЕЦ Дуброво ИГМ

- Изработка, одобрување од инвеститорот и наплата на Студија за приклучување на преносна мрежа
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија
- Припрема на работна група за супервизија на изградба на приклучокот

Приклучок на ФЕЦ Скалалци

- Изработка, одобрување од инвеститорот и наплата на Студија за приклучување на преносна мрежа
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација и наплата на супервизија

Приклучок на ФЕЦ Стипион

- Изработка и наплата на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Арматуш

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Гнеотино

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Пелагонија

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Добромири

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Долни Балван

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Свети Николе

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Пробиштип 1

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Сушево 1

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Пехчево

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Сушица

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа
- Супервизија на проектна документација

Приклучок на ФЕЦ Убого

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Копаница

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Сушево 2

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Сушево ГИМ

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа

- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Нова Брезница

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Димонце

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Бања

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Готен

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Балдовенци

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ и Биогаз Бистренци

- Теренски увид
- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Извор

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Куманово 1

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Куманово 2

- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Новаци 2

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Струмица

- Теренски увид
- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Слатина

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Пробиштип 2

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Мегленци

- Теренски увид
- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Арматуш 2

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Стругово

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Пелагонија 2

- Теренски увид
- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на складирање на ЕЕ (батерии) Куманово

- Преглед на документација на барањето за приклучок
- Изработка на варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Измена на постоен приклучок на ТЕ-ТО на преносна мрежа

- Изработка на анализа за измена на постоен приклучок на преносна мрежа
- Изработка, одобрување од инвеститорот и наплата на Студијата за измена на постоен приклучок на преносна мрежа
- Издавање Решение за согласност за измена на постоен приклучок на преносна мрежа
- Припрема и потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа (измена на постоен приклучок)

Приклучок на ФЕЦ Битола 4

- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Неготино

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Дуброво 2

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Демир Капија

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Фотоника

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Сушево 3

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Пелагонија 1

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Троло

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Соколарци

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Веселчани

- Изработка на варијантни решенија за приклучување

- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Приклучок на ФЕЦ Крушево

- Изработка на Варијантни решенија за приклучување
- Изработка на Анализа за приклучување на преносна мрежа
- Изработка на Студија за приклучување и нејзина наплата
- Издавање Решение за согласност за приклучување на преносна мрежа
- Потпишување Договор за приклучување на преносна мрежа

Активности согласно нови барања за приклучување на преносна мрежа

- Состаноци/комуникации со домашни, странски и стратешки инвеститори (корисници) на преносна мрежа.
- Интерни состаноци на стручните лица од МЕПСО за новите и измена на постојните приклучоци на преносната мрежа.

Процедура за приклучување на електропреносна мрежа

- Изработка и усвојување од страна на УО на Процедура за приклучување на електропреносната мрежа, согласно Мрежните правила за пренос на електрична енергија и измените во Законот за енергетика.
- Подготовка за објавување на веб страната на МЕПСО на процедурата за приклучување на електропреносна мрежа.

Останати активности

- Набавка на Консултантски услуги за изработка на испитни протоколи, оперативно известување за работа и тестирање на усогласеноста на новите приклучоци на преносната мрежа - припрема на техничка спецификација/проектна задача, започнување на постапка за јавна набавка, избор на најповолен економски оператор и започнување на реализацијата на договорот.
- Набавка на Консултантски услуги за изработка на анализи за усогласување на постојните корисници со мрежните правила - припрема на техничка спецификација/проектна задача, започнување на постапка за јавна набавка, избор на најповолен економски оператор и започнување на реализација на договорот.
- Учество во изработка на Студијата за развој и Планот за развој на електропреносната мрежа за 10 годишен период водени од Службата за стратешко планирање и развојни анализи
- Учество во припрема на техничката спецификација и во техничкиот тим за реализација на договорите за надзор над градба на 110 kV ДВ-и.
- Учество во работата на Комисијата од Министерство за економија за спроведување на постапка за доделување на овластување за изградба на нови или реконструкција на постојни енергетски објекти.
- Учество во оперативната група за стратешки инвестициони проекти формирана од Влада на РСМ за преглед на документацијата од барањата на стратешките инвестициони проекти.

- Учество на стручни обуки.

СЛУЖБА ЗА КВАЛИТЕТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Управување и заштита на животната средина

- Спроведување на Програмата на АД МЕПСО за остварување на целите и насоките за заштита на животната средина согласно Процедурата за Еколошка Програма, Законот за заштита на животната средина и другите законски прописи.
- Мониторинг за спроведување на мерки за заштита на животната средина, на ДВ кои се во оперативна фаза согласно насоките дадени во Студијата за оцена на влијанието врз животната средина.
- Подготовка на годишни извештаи за Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) - Environmental, Health&Safety, Social Reports.
- Подготовка на технички спецификации и проектни задачи за реализација на ЈН во согласност со ГИП и ОПН.
- Одржување на Систем за управување со заштитата на животната средина согласно ISO 14001
 - Ажурирање на процедури
 - Ажурирање на мастер листи
 - Ажурирање на Планови за превентивни мерки
- Ажурирање на Матрици за цели, задачи и аспекти на животната средина согласно Законот за заштита на животната средина и другите законски прописи.
- Учество во работата на комисији за активности поврзани со животната средина.

Систем за менаџмент со квалитет

- Следење и унапредување на Системот согласно меѓународниот стандард ISO 9001:2015.
- Изготвување и комплетирање на целокупната документација согласно барањата на системот на менаџмент со квалитет односно стандардот ISO 9001:2015 на следниве процедури.
 - МЕ-ПР-ПЛ-02 Планирање аукција
 - МЕ-ПР-ПР-01 Преглед на раководството
 - МЕ-ПР-МЕ-01 Автоматска аквизиција и процесирање на податоци за броила (мерење)
 - МЕ-ПР-SF6-01 Безбедно постапување со SF6 gas
 - МЕ-ПР-ГИП-01 Годишна инвестициона програма
 - МЕ-ПР-ИП-01 Интерна проверка
 - МЕ-ПР-КД-01 Контрола на документи
 - МЕ-ПР-КЗ-01 Контрола на записи
 - МЕ-ПР-КМ-01 Корективна мерка
 - МЕ-ПР-КП-01 Менаџмент со квалитет во инвестициски проекти за електропреносниот систем
 - МЕ-ПР-НАМ-01 Мали набавки
 - МЕ-ПР-НА-01 Набавки
 - МЕ-ПР-ОБ-01 Обука
 - МЕ-ПР-ОД-01 Одржување на далекуводи
 - МЕ-ПР-ОО-01 Одржување на опрема
 - МЕ-ПР-ОТ-01 Одржување на трафостаници

- МЕ-ПР-УП-01 Планирање дневно
- МЕ-ПР-ПРПС-01 Планирање на развојот на преносниот систем
- МЕ-ПР-РУ-01 Реализација на услуга
- МЕ-ПР-ПЗ-01 Релејна заштита и секундарни врски
- МЕ-ПР-РП-01 Ревитализација на електроенергетски постројки
- МЕ-ПР-ЕЕК-01 Процедура за купопродажба на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на контролната област управувана од страна на АД МЕПСО;
- МЕ-ПР-СР 01 Процедура за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за секундарна регулација;
- МЕ-ПР-ТР-01 Процедура за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија за терциерна регулација;
- МЕ-ПР-ЕЕЗ-01 Процедура за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа управувана од страна на АД МЕПСО.
- МЕ-ПР-РПМ-01 Ризици и превентивни мерки
- МЕ-ПР-СО-01 Самооценување
- МЕ-ПР-КО-01 Калибрација на опрема
- Мастер листи на записи
- Мастер листи на документи
- Дистрибутивни листи за документи
- Мастер листи за записи МЕ-ЗП-КЗ-01
- Мастер листи на контролирани документи МЕ-ЗП-КД-01
- STATUS LOG за барања за корективни мерки
- STATUS LOG за извештаи од интерни проверки
- Изготвување на Прашалници, План и Програма за самооценување
- Спроведување на Прашалници, План и Програма за самооценување на системот за менаџмент со квалитет на АД МЕПСО посета кај секој носител на процес согласно Процедура за самооценување МЕ-ПР-СО-01 И Стандард МКС EN ISO 9004:2010

Стандардизација

Стандардизација, стандарди и стандардизациони документи

- Ажурирање, прибирање и класифицирање на стандарди за потребите на АД МЕПСО.
- Обезбедување на стандарди за потребите на АД МЕПСО.
- Проверки на запазувањето на стандардите и стандардизационите документи во јавните набавки.

Развој и унапредување на стандардизацијата во АД МЕПСО

- Соработка со ИСРСМ за поведување на иницијативи за усвојување на меѓународни стандарди (ISO, IEC, и други) како македонски стандарди од области значајни за работењето на АД МЕПСО.
- Учество во работењето на техничките комитети на ИСРСМ.

Систем по Стандард (ISO 50001:2011, ISO 9001:2015, ISO 17020:2018, ISO 17025:2018)

- Следење и унапредување на Системот согласно меѓународниот стандард ISO 50001:2018, ISO 9001:2015, ISO 17025:2018, ISO 17020).
- Интерни аудити на Системот согласно меѓународниот стандард ISO 19011:2018.

- Екстерни надзорни аудита од сертификациско тело ТУВ Норд за Системите согласно меѓународни стандарди ISO 50001 2018 и ISO 90001: 2015.
- Изработка на ревидирани основни проекти за реконструкција и санација на трафостаниците и опремата со цел подобрување на енергетски карактеристики, интеграција на обновливи извори на енергија и намалување на емисии на CO₂
- Реконструкција и санација на командни згради во трафостаници за подобрување на енергетски карактеристики, интеграција на обновливи извори на енергија и намалување на емисии на CO₂
- Транзиција на документација за менаџмент со ризици од стандард ISO 31000:2009 кон стандард ISO 31000:2018.
- Имплементација на барања на стандардот ISO 27001:2022
- Сертификација на Системот по стандард ISO 27001:2022
- Следење и унапредување на Системот согласно меѓународниот стандард ISO 27001:2022

Надворешна соработка

- Соработка со ИСРМ во областа на стандардизацијата.
- Соработка со ИАРМ во областа на акредитацијата.
- Соработка со Агенција за енергетика.
- Соработка со секретаријат за европски прашања
- Министерство за економија
- Меѓународна соработка за развивање и унапредување на стандардизација во АД МЕПСО
- Развој и унапредување на човечки ресурси во областа на стандардизацијата со учество на семинари, советувања, едукација и тренинг, конференции.

СЛУЖБА ЗА ГИС И ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Е-Урбанизам

- Изработка и доставување на податоци и информации за постојни и ново планирани електроенергетски објекти сопственост на АД МЕПСО, преку системот Е-Урбанизам согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 32/2020).

Проекти

Проект “Изградба на ДВ 110 кV ТС Штип-ТС Пробиштип”

- Активности за добивање на Одобрение за употреба.
- Обезбедување на геодетски елаборат за линиски инфраструктурен објект.

Проект “Изградба на ДВ 110 кV ТС Штип-ТС Овче Поле”

- Активности за добивање на Одобрение за употреба.
- Обезбедување на геодетски елаборат за линиски инфраструктурен објект.

Проект “Реконструкција на ДВ 110 kV ТС Скопје 4-ТС Велес 1”

- Теренски активности при реконструкција.
- Обезбедување на геодетски елаборат за обележување на градежна парцела
- Активности во врска со решавање на имотно-правни односи за столбните места.

Проект “Изградба на ДВ 110 kV ТС Велес 1-ТС Овче Поле”

- Активности за добивање на Одобрение за употреба. Обезбедување на геодетски елаборат за линиски инфраструктурен објект.

Проект “Изградба на ДВ 2 x 110 kV ТС Бунарџик -ТС Миладиновци”

- Евалуација на пристигнати Понуди и избор на најповолен Понудувач.
- Активности при изработка и одобрување на Урбанистички и Идеен Проект

Проект “Реконструкција на ДВ 110 kV ТС Гостивар - ТС Осломеј – ТС Кичево – ТС Сопотница – ТС Битола 1”

- Работни состаноци
- Теренски активности
- Подготовка на Тендерска документација и технички спецификации за избор на Изведувач
- Евалуација на пристигнати Понуди

Проект “Зајакнување на на преносната мрежа во Југоисточен регион”

- Подготовка на документациона основа за изработка на Урбанистички и Идеен проект.
- Соработка со Општина Струмица во врска со одобрување на новопроектирана траса на подземен кабел за ДВ 110 kV ТС Струмица 2 - ТС Струмица 1
- Активности за одобрување на Урбанистички и Идеен проект.
- Активности при подготовка на Студија/Елаборат за оцена на влијанието на проектите врз животната средина.
- Учество при изработка на Геодетски елаборати за експропријација
- Соработка со Консултантот при подготовка на Тендерска документација и технички спецификации за избор на Изведувач

Проект “Паметно одржување и управување со средства Asset Management”

- Евалуација на пристигнати Понуди и избор на најповолен Понудувач.

Запишување на правото на сопственост

- Активности во рамките на Работна група задолжена за анализа и утврдување на заеднички ТС со АД ЕВН согласно Законот за преобразба и Планот за поделба на АД ЕСМ и утврдување на законски решенија за запишување на правото на сопственост/сосопственост на делот на АД МЕПСО.
- Запишување на правото на сопственост на ДВ-и согласно Законот за преобразба на АД ЕСМ и измените во Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти (Сл.Весник на РСМ бр. 100/2022)
- Работни состаноци со АКН и АД ЕВН

ГУП

- Учество во Координативно тело за следење на изработка на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032.

Останати активности

- Подготовка на Барање за јавна набавка на услуги за Изработка на геодетски елаборати за посебни намени.
- Предбележување на инфраструктурни објекти во Агенција за катастар на недвижности.
- Тековно одржување на апликацијата за ГИС со внесување/ажурирање на нови и постоечки податоци за ДВ-и и ТС-и.
- Тековна соработка со Агенција за Катастар на Недвижности.
- Запишување и вршење на промена на податоци во катастарскиот операт.
- Евидентирање/запишување на линиски инфраструктурни објекти во катастарскиот операт.
- Тековно ажурирање на ДВ-и и ТС-и во AutoCAD.
- Поддршка на Подружница ОПМ, Служба за приклучоци и Сектор за ИТ и ТК.
- Активности за добивање на Одобрение за употреба за ДВ 110 kV ТС Битола 3 - ТС Битола 4
- Активности за добивање на Одобрение за употреба за ДВ 400 kV ТС Штип - македонско - српска граница

СЛУЖБА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Финансиско управување на проекти во реализација

- Изготвување на финансиска документација кон меѓународните финансиски институции.
- Изготвување на периодични и годишни финансиски извештаи за банките кредитори - ЕБОР и ЕИБ.
- Изготвување на финансиски извештаи за УО на АД МЕПСО и други организациони единици на АД МЕПСО.
- Изготвување на финансискиот дел од тендерската документација за нови инвестициски проекти.
- Проверка на фактури и контрола на пропратната документација потребна за ефектуирање на плаќањата.
- Комплетирање и евидентирање на финансиските документи на проектите како што се банкарските гаранции, вклучително и осигурителните полиси.
- Следење и евиденција на изградбата на инвестиционите проекти од финансиски аспект и подготовка на финансиски извештаи за Одделот.
- Доставување на комплетна документација до Секторот за финансии за соодветно евидентирање.
- Следење на реализацијата и усогласеноста со Годишната Инвестициона Програма.

КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

- Учество во работни групи и комисии
- Учество во работни групи за измени и дополна на Предлог закони, со мислења и предлози во интерес на АД МЕПСО, а со цел олеснување на постапки кои ги води АД МЕПСО пред надлежните органи
- Координација на спроведување на процеси и процедури и реорганизација на процесите во работењето
- Учество во работни групи за изработка на правилници и акти врзани за работењето на друштвото
- Работни состаноци со Заменик Генерален Директор во насока на координација на задачите и обврските
- Координација со Кабинет на Генерален Директор и членовите на Управен одбор на АД МЕПСО
- Учество во изработка на квартални, годишни извештаи и планови за работа
- Следење меѓународни трендови и препораки на ЕУ и други меѓународни и финансиски институции и организации
- Координација и учество во регионални и меѓународни проекти и иницијативи

СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ ВО КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

- Учество во работни групи и комисии кои што го опфаќаат делокругот на работа на Службата
- Изработка на извештаи за работа на Службата
- Изработка на нормативни акти за работа на Службата