

План за ремонти на интерконективните и внатрешните далекуводи за 2018 година

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400		23--27							
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400	26--30								
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400							3--7		
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400								(8-12)(15-17)	
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400		16--20							
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400							17--21		
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400				4--12					
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400			2--10						
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400								06--21	
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400			14--22						

Напомена: Планираните периоди на исклучување може да се променат во зависност од условите во електроенергетскиот систем