

План за ремонти на интерконективните и внатрешните далекуводи за 2019 година

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400								28-	-16
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400				10--14					
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400			6--17						
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400								7 -- 16	
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400		15--19							
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400		1--12							
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400							2--21		
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400				15-	-4				
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400								7--26	
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400			-27	-4					

Напомена: Планираните периоди на исклучување може да се променат во зависност од условите во електроенергетскиот систем