

**План за ремонти на интерконективните и внатрешните далеководи за 2022 година**

1	2	TSO1	TSO2	[kV]	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Дуброво	Солун	MEPSO	IPTO	400										3 - 7		
Битола 2	Мелити	MEPSO	IPTO	400			19-	-15								
Скопје 5	Урошевац	MEPSO	KOSS	400									12 - 16			
Штип	Ц.Могила	MEPSO	ESO EAD	400										10 - 21		
Штип	Врање	MEPSO	EMS	400									19-23			
Скопје 5	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400					17-23							
Дуброво	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400								29-	-2			
Дуброво	Битола 2	MEPSO	MEPSO	400					25-	-21						
Дуброво	Штип	MEPSO	MEPSO	400						22-28						
Битола 2	Скопје 4	MEPSO	MEPSO	400				16-	-13							

**Напомена:** Планираните периоди на исклучување може да се променат во зависност од условите во електроенергетскиот систем